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Regionale planning is krachteloos zonder een regionale 
uitvoeringsstrategie. De ambities van de Structuurvisie 
zullen waargemaakt moeten worden. Daarom maakt een 
Uitvoeringsprogramma deel uit van de Structuurvisie. 
In dit hoofdstuk worden de kaders en de opzet van dat 
Uitvoeringsprogramma beschreven. 

Uitgangspunt is: lokaal wat lokaal kan, regionaal wat 
regionaal moet. Regionale projecten moeten een 
aantoonbare regionale meerwaarde hebben. De rol van de 
regio bij de uitvoering zal verschillen per project. Ook de 
financiering zal verschillen. 

De bijdrage van de regio zal voor een belangrijk deel 
worden gefinancierd uit het op te richten regiofonds. 
Daarnaast  zal voor veel projecten ook medefinanciering 
door derden nodig zijn, bijvoorbeeld door provincie, 
Rijk en Europa. De projecten dragen immers bij aan de 
realisering van provinciale en nationale beleidsdoelen. 
Voornemen is om hierover met de provincie nadere 
uitvoeringsafspraken te maken, in het kader van de 
uitvoering van de Provinciale Structuurvisie.

1. Inleiding
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1.1 Rol van de regio 

Procesrol
Afhankelijk van het type project kan de procesrol van de regio variëren van:
•  toetsing van het project aan regionale kaders en doelen (passieve rol)
•  participatie in het planproces (afstemming en ondersteuning)
• trekker van het planproces (initiatief en regie).

Afbakening
In dit Uitvoeringsprogramma zijn alle projecten opgenomen die te maken heb-
ben met de ruimtelijke ontwikkeling van de Hoeksche Waard en waar de regio 
een rol voor zichzelf ziet als participant in het planproces of als projecttrekker. 
Dat wil zeggen alle projecten waar de regio in financiële en/of personele zin bij 
betrokken is. Projecten van derden waarvoor de regio slechts een toetsende rol 
heeft en waarvoor geen financiële bijdrage van de regio nodig is, maken geen 
deel uit van dit Uitvoeringsprogramma.

De feitelijke inrichting en het uiteindelijke beheer zullen in veel gevallen niet 
door de regio ter hand worden genomen: woningen en nieuwe bedrijven-
terreinen worden ontwikkeld door gemeenten, samen met marktpartijen, 
waterlopen worden aangelegd door het Waterschap, wegen door Rijk, pro-
vincie, Waterschap of gemeente. Voor het beleidsveld Landschap, Recreatie 
en Toerisme heeft de regio wel specifieke inrichtings- en beheertaken. Hierbij 
wordt nauw samengewerkt met de provincie, het waterschap, Groenbeheer en 
organisaties als het Hoeksechewaards Landschap en de agrarische natuurver-
eniging Rietgors.

Plantermijn en onzekerheden
Het Uitvoeringsprogramma heeft betrekking op de eerste uitvoeringsperiode 
van de Structuurvisie van 2010 tot en met 2014. De opgenomen projecten 
hebben soms een langere doorlooptijd, maar alleen de kosten tot en met 2014 
zijn begroot. Voor de meeste projecten geldt dat voor de financiering ook een 
bijdrage van derden nodig is. Nog niet voor alle opgenomen projecten is er al 

zekerheid over deze externe financiering. Hierover zullen nog nadere afspraken 
gemaakt moeten worden (zie hoofdstuk 6). De bijdrage van de regio zal gro-
tendeels worden gefinancierd uit het op te richten regiofonds. Op dit moment 
is er nog geen zekerheid over de precieze omvang van het regiofonds, maar is 
wel een globale inschatting te maken (zie hoofdstuk 5). Voor alle opgenomen 
projecten geldt in principe een voorbehoud van financiering. 

1.2  Opzet van het Uitvoeringsprogramma

Overleg en selectie projecten
In dit Uitvoeringsprogramma is een lijst van projecten opgenomen. Deze pro-
jecten zijn ingebracht door de afzonderlijke gemeenten en het maatschappelijk 
middenveld of vloeien rechtstreeks voort uit de Structuurvisie. De ingebrachte 
projecten zijn geselecteerd op hun bijdrage aan de regionale doelen. Voor deze 
selectie zijn aparte werkbijeenkomsten georganiseerd met de gemeenten en 
het maatschappelijk middenveld. Ook reeds lopende of voorgenomen projec-
ten zijn verwerkt in het Uitvoeringsprogramma. Daarbij is gelet op een gelijk-
matige spreiding over de regio. Het ontwerp Uitvoeringsprogramma is op 8 
maart 2010 besproken met vertegenwoordigers van overheden en maatschap-
pelijke organisaties. Op basis van de ontvangen reacties en van de inschatting 
van het beschikbare budget heeft een nadere prioritering en fasering van 
projecten plaatsgevonden.

Per project is een inschatting gemaakt van de kosten en van de financierings-
mogelijkheden (zie bijlagen 1 en 2). Voor de kosten is onderscheid gemaakt 
in investering en exploitatie. De exploitatiekosten betreffen de kosten voor 
de hele uitvoeringsperiode van vijf jaar. Voor de financiering is onderscheid 
gemaakt in de eigen bijdrage van de regio en de gewenste bijdrage van andere 
partijen. De lijst van projecten is te zien als een groslijst. Afhankelijk van de 
praktische haalbaarheid, de feitelijke financieringsmogelijkheden en de maat-
schappelijke baten zullen in de jaarprogramma’s een nadere prioritering en 
fasering plaatsvinden. 
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Schema drie sporen

Projectformats
De projecten zijn uitgewerkt in de vorm van projectformats, waarin de doelen, 
de aanpak, de fasering en de kosten zijn opgenomen. De projectformats zijn 
opgenomen in bijlage 3. De projectformats vormen de onderbouwing van het 
Uitvoeringsprogramma en zijn richtinggevend voor de uitwerking van meer 
gedetailleerde projectplannen. 

Drie sporen
De projecten zijn onderverdeeld in drie sporen: 
1. sectorale programma’s
2. integrale gebiedsontwikkeling
3. monitoring en kwaliteitsborging.

Ad 1. Sectorale programma’s
Per sectoraal programma zijn in dit Uitvoeringsprogramma taakstellingen 
voor de periode 2010-2030 geformuleerd. Deze taakstellingen zijn gebaseerd 
op de Structuurvisie en diverse achterliggende rapporten, zoals het Actieplan 
Biodiversiteit Fase 2 en de Regionale Woonvisie. Vervolgens zijn per programma 
projecten benoemd om deze taakstellingen te realiseren. Lopende projecten, 
zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Fase 
1, de regionale jaarprogramma’s LRT en het Uitvoeringsprogramma van de 
Regionale Woonvisie, zijn volledig geïntegreerd in dit Uitvoeringsprogramma. 
Daarnaast zal een deel van de taakstellingen gerealiseerd moeten worden via 
projecten van derden (gemeenten, andere overheden, particulieren).  

 Ad 2. Integrale gebiedsontwikkeling
In de Structuurvisie is aangegeven dat de regio zich actief wil inzetten voor 
integrale gebiedsontwikkeling. Daarom zijn in dit Uitvoeringsprogramma 
naast de sectorale projecten ook projecten voor integrale gebiedsontwikkeling 
opgenomen. Voor een deel komen deze overeen met de icoonprojecten uit de 
Structuurvisie. Een gebiedsgerichte aanpak is met name nodig voor het Regio-
park Noordrand en de Zuidrand aan de Delta.  

Structuurvisie Hoeksche Waard
Uitvoeringsprogramma

S. Sectorale  
programma’s

S1 Wonen

S2 Werken

S3 Groenblauwe 
structuur

S4 Cultuurhistorie,  
archeologie en  
landschap

S5 Recreatie en  
toerisme

S6 Voorlichting en 
promotie

S7 Verkeer en vervoer

S8 Milieu en energie

G. Integrale  
gebiedsontwikkeling

G1 Regiopark  
Noordrand

G2 Zuidrand aan  
de Delta

G3 Noord-zuid-  
verbindingen

M. Monitoring en 
kwaliteitsborging

M1 Leefbaarheid en 
economie

M2 Duurzaamheid en 
ruimtelijke kwaliteit
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Kenmerk van gebiedsontwikkeling is dat gebieden centraal staan in plaats van 
institutionele grenzen of sectorale beleidsvelden. Wonen, werken, recreatie, 
water, wegen, natuur en landschap worden in samenhang bezien en ontwik-
keld. Door het integrale en regionale karakter is gebiedsontwikkeling per 
definitie complex. Veel partijen zijn erbij betrokken, verschillende procedures 
en geldstromen moeten samengebracht en afgestemd worden. Dit vraagt om 
een projectmatige aanpak. De regio heeft vooral een procesrol, niet zozeer een 
uitvoerende taak. De feitelijke uitvoering van inrichtings- en beheermaatrege-
len zal voor een deel verlopen via het sectorale spoor.  

Ad 3. Monitoring en kwaliteitsborging
Om tijdig bij te kunnen sturen als de afgesproken taakstellingen niet gehaald 
dreigen te worden, is een goede monitoring noodzakelijk. Voor wonen, werken, 
duurzame energie en biodiversiteit zullen regionale monitoringprogramma’s 
opgezet en onderhouden moeten worden. Verder zal bij de uitwerking van 
meer gedetailleerde inrichtingsplannen gewaarborgd moeten worden dat de 
kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap behouden of versterkt worden. 
Hiervoor zal een ‘kwaliteitsteam’ worden aangesteld. De geraamde projectkos-
ten hebben betrekking op de ontwikkeling en de exploitatie van de monito-
ringprogramma’s en het kwaliteitsteam. 

Relatie met Ruimtelijk Plan
De opzet van het Uitvoeringsprogramma wijkt op onderdelen af van het Ruim-
telijk Plan. De in het Ruimtelijk Plan opgenomen icoonprojecten en uitvoerings-
thema’s zijn verwerkt in de projectformats, de uitvoeringssporen en de deel-
programma’s, maar niet meer als zodanig benoemd. Dit heeft deels te maken 
met de langere planhorizon van het Ruimtelijk Plan en met de noodzakelijke 
prioritering die heeft plaatsgevonden: sommige icoonprojecten komen pas na 
2014 in beeld. Verder sluiten de uitvoeringssporen en de deelprogramma’s uit 
dit Uitvoeringsprogramma beter aan bij bestaande werkplannen en financie-
ringsstructuren van regio en provincie en geven ze een evenwichtiger beeld 
van de verschillende typen werkzaamheden en beleidsvelden.

1.3 Financiering

Geldstromen
Voor de financiering van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma zijn ver-
schillende geldstromen beschikbaar: 
•  bijdragen van provincie, Rijk en Europa in verband met de realisering van 

bovenregionale beleidsdoelen; de ‘groene’ subsidies voor het landelijk 
gebied komen veelal ter beschikking via de provincie; sommige subsidies, 
zoals voor Mooi Nederland of duurzame energie, kunnen rechtstreeks door 
het Rijk aan de regio worden toegekend;

•  bijdrage van de regio in projecten waarvoor subsidie van provincie, Rijk en 
Europa wordt aangevraagd; de regiobijdrage kan behalve door de ge-
meenten ook door andere partijen worden gefinancierd, zoals waterschap 
of Groenbeheer; voor de bijdrage van de gemeenten zal een regiofonds 
worden opgericht dat hoofdzakelijk wordt gevoed door een inwoners-
bijdrage en de opbrengsten uit rode ontwikkelingen.

•  projectbijdragen van initiatiefnemers en belanghebbenden; voor de uitvoe-
ring van sommige projecten zal ook een eigen bijdrage van initiatiefnemers 
of belanghebbenden nodig zijn; deze bijdragen zijn buiten de projectbe-
grotingen gehouden.

Sommige projecten zijn al gefinancierd via het bestaande Uitvoeringsprogram-
ma Nationaal Landschap Hoeksche Waard 2007-2013 (Fase 1). Deze projecten 
zijn overgenomen in dit meer integrale Uitvoeringsprogramma van de Struc-
tuurvisie. In een uitgevoerde subsidiescan is nagegaan welke aanvullende 
middelen beschikbaar zijn. Voor wat betreft de inzet van provinciale middelen 
is het voornemen om afspraken hierover vast te leggen in een meerjarenpro-
grammering (zie hoofdstuk 6).

Regiofonds
De bijdrage van de regio in de financiering van de projecten zal voor een be-
langrijk deel moeten komen uit het op te richten regiofonds. De precieze opzet 
en de statuten van het regiofonds zijn uitgewekt in een aparte verordening. 
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Daarin is vastgelegd welke rode ontwikkelingen in aanmerking komen, hoe 
groot de afdrachten en de bewonersbijdragen moeten zijn en welke eisen moe-
ten worden gesteld aan de besteding van de gelden. In principe kunnen zowel 
eenmalige investeringen als terugkerende exploitatiekosten uit het regiofonds 
worden gefinancierd.  

Binnenplanse verevening
Uitgangspunt is dat binnen de rode contouren gestreefd wordt naar binnen-
planse verevening. Dat wil zeggen dat de opbrengsten van de rode ontwikke-
lingen zorgen voor de financiering van de bijbehorende groen- en wateropga-
ve. Daarom zijn zowel de nieuwe woon- en werkgebieden als de bijbehorende 
groen- en waterbergingsgebiden binnen de rode contouren opgenomen. Bin-
nen die contouren moet tot een sluitende exploitatie gekomen worden. Voor 
voorzieningen die bijdragen aan de (boven)regionale doelen is in principe een 
bijdrage van de regio mogelijk en wellicht ook van provincie en Rijk. Hoe groot 
de benodigde bijdrage is, hangt sterk af van het precieze woon- en werkpro-
gramma, van de feitelijke investeringen in groen en water en van het bestaande 
grondgebruik. In het project ‘Toolbox Nieuwe Woonlandschappen’ wordt dit 
nader onderzocht.

Private financiering
Via het regiofonds en binnenplanse verevening dragen marktpartijen direct 
of indirect bij aan de financiering van ruimtelijke kwaliteit. Een aanvullende 
bijdrage uit de markt is mogelijk via de instrumenten van nieuwe landgoederen 
en ruimte-voor-ruimte. Nieuwe landgoederen, die op particulier initiatief  
worden ontwikkeld, kunnen bijdragen aan de vergroening van dijken en dorps-
randen, kreekontwikkeling en de aanleg van wandelpaden. Via ruimte-voor-
ruimte kunnen vrijkomende (agrarische) bedrijfsgebouwen en glasopstanden 
worden gesaneerd en vervangen door passende woningen. Via de welstands- 
toetsing kunnen eisen worden gesteld aan de beeldkwaliteit van nieuwe 
gebouwen en aan de erfinrichting. Deze instrumenten kosten de overheid in 
principe geen geld. 

Groene Subsidies Regiobijdrage

Overige projectsubsidies  
(niet via PMJP) 

Europa, Rijk, Provincie
Bijvoorbeeld duurzame energie, 
Mooi Nederland

PROJECTEN  
UITVOERINGS- 
PROGRAMMA

Projectbijdrage initiatief-
nemers en belanghebbenden

Woningbouwcorporaties,  
terreinbeheerders, gemeenten
e.a.

Europa

POP, Leader

SOHW

Regiofonds

Rijk

ILG, NL

Regiopartners

Waterschap, Groenbeheer

Provincie

PMJP

+ +

+

Schema financieringsstromen
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1.4 Organisatie 

Bestuurlijke verantwoordelijkheid
De regio is primair verantwoordelijk voor de realisering van het Uitvoerings-
programma als geheel. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 
verschillende sectorale programma’s en gebiedsgerichte projecten zal worden 
gedelegeerd aan de verschillende bestuurlijke portefeuillehoudersoverleggen 
of bestuurlijke trekkers. De precieze verdeling van de bestuurlijke verantwoor-
delijkheden is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling die op 1 mei 
van kracht is geworden. Het nieuwe Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 
is de opvolger van de Commissie Hoeksche Waard, het portefeuille-
houdersoverleg Samenleving en het portefeuillehoudersoverleg Veiligheid. 
Deze bestuurlijke reorganisatie kan ook gevolgen hebben voor de ambtelijke 
uitvoeringsorganisatie en de werkverdeling tussen regio en gemeenten.

Jaarprogramma’s
De precieze inzet van middelen en de bijbehorende prioritering en fasering van 
projecten worden uitgewerkt in jaarprogramma’s. Binnen de taakstellingen en 
de budgettaire kaders van het Uitvoeringsprogramma is er een zekere beste-
dingsvrijheid om goed in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Daarom 
kan 10% van het totale budget per jaarprogramma gereserveerd worden voor 
onvoorziene projecten. Afhankelijk van de voortgang van projecten of nieuwe 
subsidiekansen kunnen budgetten eventueel naar voren worden gehaald of 
door worden geschoven. Dit Uit voeringsprogramma 2010-2014 geldt tevens 
als jaarprogramma voor 2010. De projecten voor 2010 zijn overwegend reeds 
lopende projecten.

Interne apparaatskosten
De realisering van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma vraagt om een 
grote inzet van de regio en van de gemeenten. De organisatorische en persone-
le consequenties van het Uitvoeringsprogramma worden meegenomen bij de 
uitwerking van het nieuwe regionale samenwerkingsmodel. Daarbij zullenna-
dere afspraken gemaakt worden over de ambtelijke inzet van de afzonderlijke 

gemeenten. Deze interne apparaatskosten zijn niet meegenomen in de kosten-
ramingen bij de verschillende projecten. Wel zijn de projectgebonden organisa-
tiekosten opgenomen. Voor apparaatskosten moet rekening worden gehouden 
met een bedrag in de orde van grootte van 10% van de totale projectkosten. 
Een deel hiervan kan worden ingevuld door inzet van de Dienst Landelijk 
Gebied ten behoeve van de uitvoering van projecten uit het Uitvoeringspro-
gramma (zie hoofdstuk 6). Deze inzet wordt gefinancierd door de provincie.

Projectorganisatie
Per project zullen met betrokken partijen nadere afspraken gemaakt moeten 
worden over de projectaanpak en de taakverdeling, zonodig in de vorm van 
een formele samenwerkingsovereenkomst. Per project zal een bestuurlijke 
trekker worden aangewezen, die verantwoordelijk is voor de aansturing, de 
afstemming en de voortgang. In de projectformats zijn de betrokken partijen 
en mogelijke trekkers al benoemd, maar voor elk project zal een meer  
concreet projectplan worden uitgewerkt. Voor enkele lopende projecten is dat 
al gebeurd.  
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Er zijn acht sectorale programma’s onderscheiden:
1. Wonen 
2. Werken 
3. Groenblauwe structuur
4.  Cultuurhistorie, archeologie en landschap
5. Recreatie en toerisme
6. Voorlichting en promotie
7. Verkeer en vervoer
8. Milieu en energie

Deze programma’s geven uitwerking aan de sectorale 
beleidsdoelen uit de Structuurvisie. Per programma zijn 
taakstellingen en projecten opgenomen. De projecten 
hebben zowel betrekking op inrichting en beheer als 
op planvorming en programmering. Per project is een 
omschrijving gegeven van het doel en de aanpak. De 
geraamde kosten en de mogelijke financiering zijn 
weergegeven in de tabel in bijlage 1. Voor een uitvoeriger 
beschrijving van de projecten wordt verwezen naar de 
projectformats in bijlage 4.

2.  Sectorale  
programma’s 
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2.1 Wonen 

Inpassing dorpsranden

Natuur in de bebouwde kom

Strategische doelen
• Verbeteren leefbaarheid in de kernen en de dijklinten
•  Ontwikkeling hoogwaardige woonmilieus voor alle doelgroepen
•  Landschappelijke inpassing en kwaliteitsborging dorpsuitbreidingen
•  Vergroting biodiversiteit en duurzaamheid van woongebieden

Woningbouw
Het Ruimtelijk Plan voorziet in een woningbouwcapaciteit voor 3.550 wonin-
gen tot 2020, waarvan 60% in inbreiding en afronding (binnen bestaande 
contouren) en 40% uitbreiding (binnen nieuwe contouren). De woningen op 
basis van migratiesaldo-nul zijn naar rato van inwonertal verdeeld over de vijf 
gemeenten. Enkele locaties zijn aangewezen als ‘wonen in een groene setting’ 
(ca. 100 woningen). De 300 extra woningen behorende bij de komst van TNO 
zijn toegewezen aan de gemeente Cromstrijen. 

Stedelijk groen en water
Het groen- en waterprogramma behorende bij de stedelijke uitbreidingen 
bedraagt op grond van het Ruimtelijk Plan circa 50 ha. Hieronder vallen de 
geprojecteerde groene randen, groene aders en de robuuste kreken binnen de 
rode contouren. De waterbergingsopgave kan naar verwachting volledig bin-
nen deze taakstelling gerealiseerd worden. Per kern is in het Ruimtelijk Plan een 
nadere specificatie gegeven van oppervlakten en locaties. In kwalitatief opzicht 
zijn de in het Ruimtelijk Plan beschreven inrichtingsprincipes sturend voor de 
invulling van de genoemde 50 ha groen en water. De ontwikkeling van locaties 
voor ‘wonen in een groene setting’ (ca. 20 ha) vormen een aparte opgave. Voor 
wat betreft de waterkwaliteit en het stedelijk waterbeheer is afstemming nodig 
met de Kaderrichtlijn Water en de stedelijke waterplannen. Dit is een gezamen-
lijke taak voor het Waterschap en de gemeente. Er liggen kansen om mee te 
koppelen met regionale doelen. 
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Taakstelling wonen 

Onderwerp Huidige situatie Streefbeeld 2030 Opgave 2010-2014

Woningen Bestaande voorraad 3.550 woningen (tot 2020) Ca. 1.500 woningen

Inrichting groene randen, groene aders en  
robuuste kreken in stedelijk gebied 

0 ha 50 ha (tot 2020) 15 ha

Wonen in een groene setting 0 ha 20 ha (tot 2020) 5 ha

Ecologisch beheer stedelijk groen 0 50% 15%

Dorpsrondjes en groene verbindingen - Bij elke kern Enkele voorbeeldprojecten

Duurzaam bouwen 0 Mogelijkheden benutten bij alle nieuwbouw Voorbeeldprojecten en uitwerking 
checklist

Verbrede landbouw bij de dorpen

Ecologisch groenbeheer en duurzaam bouwen
In het kader van het biodiversiteitsbeleid voor de Hoeksche Waard wordt 
gestreefd naar een meer ecologisch beheer van het stedelijk groen (minder 
gebruik van bestrijdingsmiddelen, verschralingsbeheer door het afvoeren van 
maaisel en ander groenafval, gebruik inheems sortiment). Streven is dat in 
2030 50% van al het stedelijk groen ecologisch beheerd wordt. Dit is primair 
een taak voor de afzonderlijke gemeenten. Verder wordt ‘duurzaam bouwen’ 
gestimuleerd, bijvoorbeeld door de toepassing van duurzame bouwmaterialen, 
energiebesparende technieken en specifieke faunavoorzieningen aan gebou-
wen (bijvoorbeeld nestgelegenheid voor vogels en vleermuizen). Dit moet 
standaard worden meegenomen in alle nieuwbouwprojecten (zie par. 2.8).

Dorpsrondjes en groene verbindingen
Gestreefd wordt naar meer geleidelijke overgangen tussen de dorpen en het 
buitengebied, dat wil zeggen naar het verbeteren van de recreatieve en eco-
logische uitwisselingsmogelijkheden. Dit kan door de aanleg van ‘dorpsrond-
jes’ (boerenlandpaden) en groene verbindingen en door het stimuleren van 
verbrede landbouw en nieuwe landgoederen in de dorpsranden (zie ‘nieuwe 
landgoederen’ op pagina 24). 
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S 1.1 Toolbox Nieuwe Woonlandschappen 

Dit project heeft betrekking op de operationalisering van de inrichtingsprin-
cipes voor de dorpsuitbreidingen. Het is primair de taak voor de afzonderlijke 
gemeenten om hier in concrete uitbreidingsplannen uitwerking aan te geven. 
De regio wil hierbij een faciliterende en ondersteunende rol vervullen. 

Het accent ligt op de uitwerking van een toegespitst ontwerp- en uitvoerings-
instrumentarium. Het huidige instrumentarium en de huidige procedures voor 
de uitvoering van bouwplannen zijn immers nog onvoldoende toegesneden op 
de bijzondere eisen van het Nationaal Landschap. De gepresenteerde inrich-
tingsprincipes kunnen meerkosten met zich mee brengen ten opzichte van de 
traditionele bouwwijze. Naar verwachting zal het niet altijd mogelijk zijn om 
de kosten en de baten binnen de rode contouren van de locatie te verevenen. 
Omdat met de inrichtingsprincipes regionale en ook bovenregionale doelen 
worden gediend, ligt het voor de hand dat regio, provincie en Rijk gezamenlijk 
een bijdrage leveren om eventuele financiële en planologische knelpunten op 
te lossen. In dit project gaat het zowel om de ontwikkeling van passende in-
richtingsmodellen en planvormen, als om nieuwe financieringsconstructies en 
vormen van grondexploitatie. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de 
kwaliteitsborging en de planprocedure. Voor een aantal kernen worden voor-
beelduitwerkingen gemaakt en zal een financiële doorrekening plaatsvinden.

S1.2 Dorpsrondjes en groene verbindingen

Dit project heeft betrekking op de ontwikkeling van meer geleidelijke overgan-
gen tussen de dorpen en het buitengebied, op het verbeteren van de ecolo-
gische en recreatieve uitwisselingsmogelijkheden en op een meer ecologisch 
beheer van het groen in het bebouwd gebied. Dit geldt zowel voor nieuwe 
uitbreidingen als voor bestaande dorpsranden. 

De ‘Wijk van je leven’ is een pilotproject in Puttershoek voor de realisering van 
een dorpsrondje en van duurzame groene verbindingen tussen dorp en bui-
tengebied. De regio heeft een rol om te stimuleren dat ook bij andere kernen 
dergelijke voorzieningen worden gerealiseerd. Afhankelijk van de situatie kan 
het gaan om alleen een wandelpad of om meer robuuste groenstructuren en 
nieuwe landgoederen (zie pagina 24). Per kern zullen hiervoor gebiedsgerichte 
plannen uitgewerkt worden. De geraamde kosten hebben betrekking op de 
planvorming en op specifieke voorzieningen zoals bewegwijzering, informa-
tieborden, bankjes etc. De beheerkosten voor het stedelijk groen zijn voor de 
gemeente.

S1.3 Uitvoering Woonvisie

In de Regionale Woonvisie zijn verschillende vervolgprojecten benoemd. Dit 
betreft onder meer de uitvoering van een woonbehoefteonderzoek en de 
opstelling van een Plan van Aanpak. De bijbehorende kosten voor 2010 zijn 
geraamd op 110.000 euro. Voor een deel hiervan wordt een financiële bijdrage 
van de corporaties gevraagd, de rest wordt gefinancierd door het SOHW, 
deels uit de begroting 2010, deels uit de reserve BWS en het regiofonds. Voor 
maatregelen na 2010 zal zo nodig door de regio aanvullend budget worden 
vrijgemaakt.
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Inpassing bedrijventerreinen

2.2 Werken

Strategische doelen
• Versterking economische vitaliteit
•  Ontwikkeling onderscheidende werkmilieus voor verschillende typen 

bedrijvigheid
• Ontwikkeling Regionaal Bedrijventerrein
•  Landschappelijke inpassing en kwaliteitsborging nieuwe  

bedrijventerreinen 
•  Vergroting biodiversiteit en duurzaamheid van werkgebieden
•  Stimuleren van duurzame grondgebonden landbouw voor behoud van 

het open landschap

Nieuwe bedrijventerreinen
Het Ruimtelijk Plan voorziet tot 2020 in een capaciteit voor nieuwe bedrijven-
terreinen van ca. 160 ha, waarvan ca. 25 ha in afronding en inbreiding (binnen 
bestaande contouren) en ca. 135 ha in uitbreiding (binnen nieuwe contouren). 
De uitbreiding bestaat uit 60 ha voor het regionale bedrijventerrein, 10 ha 
voor TNO en 65 ha voor lokale bedrijventerreinen, verdeeld over 7 locaties. Dit 
betreft netto oppervlakten. Ongeveer 20 ha, waaronder TNO, is aangemerkt als 
‘werken in een groene setting’. De bruto oppervlakte hiervan bedraagt ruim 40 
ha. Naast het regionale bedrijventerrein, bedoeld voor grotere bedrijven die 
niet (meer) inpasbaar zijn op een lokaal bedrijventerrein, hebben de TNO-loca-
tie bij Numansdorp en het bedrijventerrein aan de noord-oostrand van Oud-
Beijerland een op regionale schaal onderscheidend profiel: TNO als ‘innovatief 
kenniscentrum’, Oud-Beijerland Noordoost als ‘gemengde economische zone’. 

Groen- en waterprogramma
Het groen- en waterprogramma behorende bij de ontwikkeling van nieuwe be-
drijventerreinen bedraagt op grond van het Ruimtelijk Plan circa 50 ha (exclu-
sief werken in een groene setting). De waterbergingsopgave kan volledig bin-
nen deze taakstelling gerealiseerd worden. Per kern is in het Ruimtelijk Plan een 

nadere specificatie gegeven van oppervlakten en locaties. In kwalitatief opzicht 
is het in het Ruimtelijk Plan beschreven inrichtingsprincipe ‘groen bedrijven-
terrein’ sturend voor de invulling van de genoemde 50 ha groen en water. De 
ontwikkeling van ‘werken in een groene setting’ (40 ha) is een aparte opgave. 

Ecologisch beheer en duurzaam bouwen
Evenals voor het stedelijk groen wordt voor het groen op bedrijventerreinen 
gestreefd naar een meer ecologisch beheer. Streven is dat in 2030 50% van al 
het groen en water op bedrijventerreinen ecologisch beheerd wordt. Dit is pri-
mair een taak voor de afzonderlijke gemeenten. Verder wordt ook op bedrijven-
terreinen ingezet op duurzaam bouwen. Dit moet standaard worden meegeno-
men in de planontwikkeling. Het regionale bedrijventerrein moet op dit gebied 
een voorbeeldfunctie vervullen (zie par. 2.8). De regio heeft een taak om ervoor 
te zorgen dat de ervaringen in dit project regiobreed toepassing krijgen. 
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Integraal park management op bedrijventerreinen Natuur inclusief bouwen

Taakstelling werken 

Onderwerp Huidige situatie Streefbeeld 2020 Opgave 2010-2014

Bedrijventerreinen Bestaande voorraad 160 ha (tot 2020) 50 ha

Inrichting groene 
randen, groene aders 
en robuuste kreken bij 
bedrijventerrein

0 ha 50 ha (tot 2020) 15 ha

Werken in een  
groene setting 

0 ha 40 ha (tot 2020) 10 ha

Ecologisch beheer 
groen op  
bedrijventerrein

0 50% 15%

Duurzame landbouw
De landbouw is een belangrijke economische sector, als voedselproducent én 
als leverancier van groenblauwe diensten. Daarnaast kan de landbouw een 
rol spelen bij de omschakeling naar een zogenaamde ‘bio based economy’ als 
alternatief voor fossiele brandstoffen. De ontwikkeling van duurzame, grond-
gebonden landbouw wordt actief ondersteund. Voor zover nieuwe gebouwen 
nodig zijn, moeten deze goed worden ingepast in het landschap. Zo nodig 
worden nieuwe locaties gezocht voor bedrijven die op de bestaande locatie te 
weinig groeimogelijkheden hebben, vanwege landschappelijke of milieukun-
dige beperkingen. Dit geldt voor verspreide glastuinbouwopstanden, maar ook 
voor andere soorten bedrijven. Hier zijn aparte projecten voor benoemd.
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S2.1 Sociaal-Economische Visie en Actieplan

In het Vierjarenprogramma Hoeksche Waard (versie april 2008) van de vijf 
gemeenten is aangegeven dat binnen het tijdsbestek van dat programma een 
aanzet zal worden gegeven voor het opstellen van een Sociaal-Economische 
Visie. Sociaal-economisch onderzoek naar kansen en mogelijkheden voor 
economische bedrijvigheid (anders dan landbouw en toerisme) wordt op dit 
moment uitgevoerd. 

Het project is gericht op het gezamenlijk vastleggen van de regionale eco-
nomische doelen en met maken van afspraken over de programmering van 
bedrijventerreinen en sociaal-economische voorzieningen. Naast de Leefbaar-
heidsvisie (waar aan gewerkt wordt en die besproken is in de Adviesraad) en de 
Structuurvisie is de Sociaal-Economische Visie de derde peiler van de regionale 
samenwerking. 

Voor de visievorming kan gebruik worden gemaakt van verschillende sec-
torale visies die reeds zijn opgesteld (bijvoorbeeld Visie Verblijfsrecreatie en 
Landbouwvisie LTO). Opgave is om deze te integreren tot een heldere visie op 
de regionale speerpunten en tot een concreet actieplan. Onderdeel hiervan 
is een regionaal distributieplan voor voorzieningen, om het voorzieningen-
niveau in kleine kernen en verzorgingskernen onderling af te stemmen en op 
het gewenste niveau te houden. Verder wordt een visie ontwikkeld over hoe 
omgegaan moet worden met de te verwachten krimp en met functiemenging 
en kleinschalige bedrijvigheid in woongebieden en in het buitengebied.

S2.2 Pilotproject functiemenging in buitengebied

De Kamer van Koophandel wil samen met de Woningbouwcorporatie en Inno-
vatieNetwerk een pilotproject opzetten voor functiemenging in het buitenge-
bied, aan de hand van een concrete locatie. De resultaten moeten ook toepas-
baar zijn voor andere locaties. 

S2.3 Aanpak duurzame glastuinbouw

Dit project is gericht op het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit door 
het saneren van verspreid glas op kwetsbare locaties. Om voldoende toekomst-
perspectief te bieden aan levenskrachtige bedrijven die door willen groeien, 
zullen een of meerdere concentratiegebieden voor duurzame glastuinbouw 
worden aangewezen. Dit vraagt om een regionale afweging en een regionale 
uitvoeringsstrategie. Er is reeds een Plan van Aanpak voor opgesteld. Nu komt 
het aan op de uitvoering. Voor de financiering van inrichtingsmaatregelen 
wordt het principe van ruimte-voor-ruimte toegepast. 

S2.4 Plan van aanpak Agrocluster

Dit project is gericht op de ontwikkeling van een centrale locatie voor agra-
rische bedrijven die zich naast de primaire productie ook bezighouden met 
ketenverbreding en innovaties op het gebied van verwerking en distributie 
van agrarische producten. Omdat dit extra transportbewegingen met zich 
meebrengt en vaak vraagt om extra bebouwing voor opslag of verwerking 
zijn dergelijke bedrijven niet overal in het buitengebied inpasbaar. Om land-
schappelijke of verkeerskundige knelpunten op te lossen en tegelijkertijd 
doorgroeimogelijkheden te bieden voor de betreffende bedrijven zou een 
modern agrobedrijventerrein ingericht kunnen worden, op een goed ontsloten 
en centraal gelegen locatie. Het bedrijventerrein zou bij voorkeur nabij een 
afslag van de A29 moeten liggen. Nader onderzocht zal worden of koppeling 
met het regionale bedrijventerrein mogelijk is. De regio wil de ontwikkeling van 
een Agrocluster faciliteren en hier een Plan van Aanpak voor opstellen. Voor de 
financiering van de benodigde bedrijfsverplaatsing kan mogelijk het principe 
van ruimte-voor-ruimte worden toegepast. Voor het overige is dit de verant-
woordelijkheid van de sector. 
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2.3 Groenblauwe structuur veel meekoppelingsmogelijkheden met regionale doelen. Door de aanleg van 
natuurlijke zuiveringsmoerassen bij de kreekmondingen kan bijvoorbeeld een 
extra bijdrage worden geleverd aan de biodiversiteit. In de toekomst zijn moge-
lijk aanvullende maatregelen aan de orde voor de zoetwatervoorziening, om de 
gevolgen van verzilting tegen te gaan. Hierbij wordt gedacht aan de aanleg van 
nieuwe aanvoerroutes en van ‘zoetwaterbuffers’ binnen het gebied. 

Gekoppeld aan de kreken liggen enkele grotere ‘binnendijkse natuurkernen’, 
die geheel in natuurbeheer zijn ten behoeve van water- en moerassoorten en/
of weidevogels: Oude Land van Strijen (470 ha), Oeverlanden Binnenbedijkte 
Maas (15 ha in het kader van het Vlietproject) en Groote Gat/Kleine Gat (90 ha). 
Deze liggen binnen de PEHS en zijn al grotendeels aangekocht en ingericht. 
Voor afronding moeten hier en daar nog percelen aangekocht en ingericht 
worden. Binnen de begrensde PEHS worden aankoop en inrichting in principe 
gefinancierd door Rijk en Provincie. Hier ligt geen opgave voor de regio. 

Groene dijken
Het beheer van de bestaande dijkbeplantingen en tijdige vervanging van oude 
of omgewaaide bomen vraagt om een continue inspanning. In het Bomenbe-
heerplan Hoeksche Waard is gesteld dat bij nieuwe aanplant van dijkbeplanting 
gestreefd wordt naar een zorgvuldige landschappelijke afweging van booms-
oort en profiel en naar meer biodiversiteit. In het Bomenplan zijn eindbeelden 
voor de verschillende dijktypen en dijktrajecten vastgesteld. In principe wordt 
gebruik gemaakt van inheemse bomen (liefst ook met genetisch inheems 
plantmateriaal) bij de jaarlijkse herplant voor verjonging of vervanging van 
uitval en bij de beplanting van nieuwe dijktrajecten. Daarnaast wordt ten be-
hoeve van de biodiversiteit gestreefd naar vergroting van het areaal struweel, 
waarbij eveneens bij voorkeur gebruikt wordt gemaakt van genetisch inheems 
plantmateriaal. Dit alles heeft betrekking op de beplanting die in beheer is bij 
Groenbeheer. De dijktrajecten in de bebouwde kommen van de dorpen zijn 
over het algemeen eigendom de gemeenten. Het beheer hiervan wordt ge-
regeld in gemeentelijke groenbeheerplannen. Het is wel belangrijk dat er een 
goede afstemming is met het groenbeheer in het buitengebied. 

Strategische doelen
•  Uitbouw van het kreken- en dijkenstelsel tot een samenhangende 

groenblauwe structuur, met een functie voor natuur, recreatie, waterbe-
heer en veiligheid

•  Ontwikkeling van een zo veel mogelijk aaneengesloten ‘groene zoom’ 
van natuur- en recreatiegebieden om de Hoeksche Waard

•  Vergroting van de biodiversiteit en de recreatieve waarde van het agra-
risch gebied

Robuuste kreken
Het landschappelijk streefbeeld is dat alle grotere kreken waar mogelijk zijn 
voorzien van natuurlijke oevers van gemiddeld 25 m breed, die ecologisch 
worden beheerd en tevens een functie hebben voor de waterkwaliteit, de (zoet)
waterberging en de recreatie. Naast de reeds ingerichte of op korte termijn in 
te richten kreken in het kader van Argusvlinder en het Vlietproject (totaal ca. 
125 ha), zou voor dit streefbeeld nog eens ca. 125 ha extra ingericht en beheerd 
moeten worden. Het beheer kan via Groenblauwe Diensten worden geregeld 
(zie pagina 21). Nabij de kernen (binnen de rode contouren) kan de inrichting 
gecombineerd worden met rode ontwikkelingen en de stedelijke waterber-
gingsopgave. In alle gevallen moet zorgvuldig worden omgegaan met aanwe-
zige cultuurhistorische en archeologische waarden.

Voor het agrarisch gebied is er volgens recente berekeningen van het Water-
schap geen waterbergingsopgave in het kader van het Nationaal Bestuursak-
koord Water (NBW).Wel zijn nog maatregelen nodig voor de verbetering van 
de waterkwaliteit in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Mogelijke 
maatregelen zijn het uitbaggeren van vervuilde waterbodems (in de Binnen-
bedijkte Maas) en zuivering van rivierwater bij inlaatpunten, meestal de oude 
kreekmondingen (zie Waterstructuurplan). Het Waterschap heeft inmiddels 
een concreet maatregelenpakket tot 2015 uitgewerkt (zie bijlage 3). Er zijn 
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Groene Zoom
De Groene Zoom bestaat uit zowel binnendijkse als buitendijkse groengebie-
den. Veel van deze gebieden zijn van groot belang voor de biodiversiteit. Delta-
gerelateerde natuur is in internationaal opzicht bijzonder waardevol. Veel bui-
tendijkse gebieden zijn beschermd op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn 
(Natura 2000-gebieden). In het kader van het Programma Deltanatuur is al veel 
geïnvesteerd in de ontwikkeling van buitendijkse natuurgebieden (o.a. Tien-
gemeten, APL-polder, Spuimonding, totaal ca. 2.000 ha). De Leenheerenpolder 
en de Oostersche Bekade Gorzen (samen 145 ha) moeten nog ontwikkeld 
worden, de Mariapolder (155 ha) is aangeduid als zoekgebied. Ontwikkeling en 
financiering zijn een taak voor Rijk en Provincie, samen met natuurbeherende 
organisaties. 

Recreatiegebieden binnen de Groene Zoom zijn de bestaande golfbaan bij 
Numansdorp (50 ha), het Nautisch Centrum Numansdorp (de te ontwikkelen 
waterplas met verblijfsrecreatieve voorzieningen en de nieuwe landgoederen, 
90 ha), diverse bestaande en geplande groengebieden in het Regiopark Noor-
drand (35 resp. 110 ha), het project Swaneblake bij Piershil (130 ha) en de ont-
wikkeling van Strijensas (35 ha). Uitgangspunt is dat deze gebieden optimaal 
toegankelijk en beleefbaar worden gemaakt voor de recreatie en dat ze zo veel 
mogelijk ecologisch ingericht en beheerd worden. Ontwikkeling en beheer zijn 
taken van gemeenten of grondeigenaren/exploitanten, maar bij een actieve bij-
drage aan de regionale natuur- en recreatiedoelen is medefinanciering door de 
regio mogelijk. Maatregelen zullen vaak onderdeel zijn van integrale gebieds-
ontwikkeling (zie hoofdstuk 3). 

Waar de Groene Zoom wordt onderbroken door stedelijke gebieden of infra-
structuur, zijn ecologische verbindingen gewenst door aanleg van natuurlijke 
oeverzones of eilandjes. Dit kan onderdeel zijn van de natuurcompensatie bij 
dijkversterking of wegaanleg. Het dijkversterkingsprogramma van het Water-
schap is opgenomen in bijlage 3.

Kreekontwikkeling

Naast de opgaande beplanting zijn ook de grazige taluds van belang. Deze 
spelen een rol in de ecologische infrastructuur en in de natuurlijke ziekte- en 
plaagwering in landbouwgewassen: bloeiende planten zijn essentieel voor het 
overleven van insecten die luizenplagen kunnen beheersen. Doel is dat alle 
dijken ecologisch ingericht en beheerd zijn. Dat wil zeggen dat de dijktaluds 
ofwel gefaseerd gemaaid worden ofwel extensief begraasd. De mogelijkheden 
zijn mede afhankelijk van de waterkerende functie: op primaire dijken gelden 
meer beperkingen dan op secundaire en overige dijken. Volgens de uitge-
voerde Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) groenblauwe doorade-
ring Hoeksche Waard (Ecorys en Witteveen&Bos, 2007) komt ongeveer 260 km 
dijken in aanmerking voor ecologisch beheer. Uitgaande van een gemiddelde 
breedte van het dijktalud van 15 m aan elke kant van de dijk gaat het om in 
totaal 780 ha. Nu wordt ongeveer 40 km (120 ha) ecologisch beheerd.

20



Weg- en spoorbermen
Infrastructuur heeft een indirect effect op de biodiversiteit door vermindering 
van habitats, doorsnijding van leefgebieden, verstoring door geluid en bewe-
ging en uitstoot van verontreinigende stoffen. Door aanleg van faunapassages 
en natuurlijke inrichting en beheer van wegbermen kunnen negatieve effecten 
worden verminderd en kan de biodiversiteit zelfs worden vergroot. Gestreefd 
wordt naar ecologisch beheer van (delen van) de bermen van de A29, provin-
ciale en waterschapswegen en de HSL. Dit beheer kan door de weg- of spoor-
beheerder worden uitgevoerd, maar ook door private partijen in het kader van 
Groenblauwe Diensten. De aanleg van faunapassages kan onderdeel zijn van 
reconstructie van wegen of natuurcompensatie bij aanleg van nieuwe wegen. 
Dit is niet een primaire taak voor de regio. 

Functionele agrobiodiversiteit (FAB)
De Hoeksche Waard vervult een voorbeeldfunctie op het gebied van de func-

tionele agrobiodiversiteit. Veel bedrijven werken al met behulp van natuurlijke 
plaagbestrijding, mengteelten, groenbemesting, compostbemesting en preci-
sielandbouw. Gestreefd naar een verdere uitbreiding hiervan. Dit is een kwestie 
van maatwerk, want de precieze mogelijkheden zijn sterk afhankelijk van de 
ligging en de aard van het bedrijf. De Ministeries van VROM en LNV werken 
samen met de LTO en het landbouwbedrijfsleven aan fundamenteel onderzoek 
naar de beste technieken en de meest efficiënte aanpak. Dit is een apart spoor 
waar het SOHW niet actief bij betrokken is.

Fijnmazige dooradering en groenblauwe diensten
Een belangrijk onderdeel van de functionele agrobiodiversiteit is de fijnmazige 
dooradering van het agrarisch gebied met extensief beheerde perceelsran-
den, overhoekjes, slootoevers, wegbermen, ecologische windschermen rond 
fruitteeltbedrijven en boerenlandpaden. Deze elementen zijn niet alleen van 
belang voor de plaagbestrijding, maar ook voor verbetering van de waterkwa-

Ecologisch beheer dijktaluds Recreatie in de Groene Zoom
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liteit, de soortenrijkdom en de recreatieve aantrekkelijkheid. In de uitgevoerde 
MKBA is aangetoond dat investeringen in de groenblauwe dooradering zich 
indirect terugverdienen door toegenomen bestedingen in de recreatieve sector 
en waardestijging van het onroerend goed. Daarom wordt gestreefd naar een 
voortzetting van de bestaande Regeling Agroranden en verdere uitbouw van 
de fijnmazige groenblauwe dooradering. Gestreefd wordt naar een structurele 
financieringsregeling voor ‘groenblauwe diensten’. Ook het beheer door private 
partijen van kreekoevers en dijktaluds zou via een dergelijke regeling gefinan-
cierd kunnen worden. Vanuit Europa zijn hier middelen voor beschikbaar. Een 
goede afstemming is nodig met het Meerjarenonderhoudsplan van het Water-
schap.

Taakstelling Groenblauwe structuur

Onderwerp Huidige situatie Streefbeeld 2030 Opgave 2010-2014

Robuuste kreken • 125 ha kreekoevers
• Waterkwaliteit onvoldoende

•  250 ha kreekoevers en kreekmondingen
•  Ecologisch beheer van alle watergangen
• KRW doelen gehaald

•  20 ha extra kreekoevers en kreekmondingen
•  Ecologisch beheer van 165 ha kreekoevers
• KRW doelen vastgesteld

Groene dijken •  Deels verouderd en versnipperd bomenbestand
• 10 ha struweel
•  120 ha ecologisch beheerde taluds

•  Samenhangende bomenstructuur met 
inheemse soorten

• 20 ha struweel
•  780 ha ecologisch beheerde taluds

• Aanplant 1.000 bomen
• Aanplant 5 ha struweel
• 240 ha ecologisch beheerde taluds

Groene Zoom • 2.000 ha buitendijkse natuur 
• 85 ha recreatiegebied

•  2.300 ha buitendijkse natuur 
• 450 ha recreatiegebied 

• 145 ha extra buitendijkse natuur
• 235 ha extra recreatiegebied 

Weg- en spoorbermen • regulier bermbeheer
• 25 ecologische barrières

•  170 ha bermen in ecologisch beheer
• alle barrières opgelost

•  30 ha bermen in ecologisch beheer
• aanleg 5 faunapassages

Fijnmazige groenblauwe dooradering • 70 ha agroranden •  5% van de oppervlakte agrarisch gebied • 100 ha agroranden
• 5 km ecologische windschermen
• 20 km boerenlandpaden

Verbrede landbouw • Diverse verbrede bedrijven •  20% van alle landbouwbedrijven • 15 nieuwe  verbrede bedrijven

Verbrede landbouw
De regio wil de ontwikkeling van verbrede landbouw stimuleren, vooral aan de 
dorpsranden en langs de dijken. Dit enerzijds door hier voldoende planologi-
sche ruimte voor te bieden, anderzijds door een vergoeding uit te keren voor 
het verlenen van groenblauwe diensten, zoals het openstellen van boeren-
landpaden of het beheer van hoogstamboomgaarden en andere historische 
landschapselementen. Dit laatste is onderdeel van de voorgenomen financie-
ringsregeling voor groenblauwe diensten.
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S3.1 Kreekontwikkeling

Dit project is een vervolg op Plan Argusvlinder en het Vlietproject. Taakstelling 
tot 2014 is 20 ha kreekontwikkeling. Daarvan is voor circa 10 ha medefinancie-
ring mogelijk vanuit het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Fase 1 
(project S3.1.a). De financiering van de regiobijdrage zal voornamelijk uit het 
Waterschapsbudget voor de Kader Richtlijn Water komen (gericht op vaststel-
ling en realisering van waterkwaliteitsdoelen) en voor een beperkt deel uit het 
regiofonds. Voor de overige 10 ha zullen naast de KRW-bijdrage aanvullende 
middelen moeten worden gezocht (project 3.1.b). Aanvullende financiering 
is wellicht mogelijk vanuit het Uitvoeringsprogramma voor de Zuidwestelijke 
Delta of via de ontwikkeling van ‘kreeklandgoederen’ (met name langs de 
kreekverbinding Piershil-Numansdorp). Vooralsnog is voor dit onderdeel geen 
bijdrage uit het regiofonds voorzien. Technische maatregelen voor de waterzui-
vering zoals het baggeren van waterbodems en sanering van overstorten vallen 
onder de verantwoordelijkheid van het Waterschap en maken geen deel uit van 
dit project. 

S3.2 Bomenbeheerplan

Dit project heeft betrekking op de uitwerking en de uitvoering van het bestaan-
de Bomenbeheerplan van Groenbeheer. Uit te voeren werkzaamheden zijn:
•  het vaststellen van eindbeelden voor de verschillende dijktypen en dijktra-

jecten (reeds afgerond)
• het maken van inrichtings-, beheer- en werkplannen
• vervanging en aanplant van bomen en struiken
• beheer van de beplantingen 

Het project heeft betrekking op de beplanting die in beheer is bij Groenbe-
heer. De dijktrajecten in de bebouwde kommen van de dorpen zijn over het 
algemeen eigendom de gemeenten. Het beheer hiervan wordt geregeld in 

gemeentelijke groenbeheerplannen. Het (ecologisch) beheer van de taluds is 
onderdeel van het project groenblauwe diensten. 

S3.3  Groenblauwe Diensten (inclusief agroranden 
en fijnmazige dooradering)

Dit project is gericht op de ontwikkeling van een duurzame financieringsstruc-
tuur voor het ecologisch beheer van agroranden, overhoeken, wegbermen, 
kreekoevers, dijktaluds en historische landschapselementen. Een duurzaam 
beheer is immers de basisvoorwaarde voor de realisering van de landschap-
pelijke en ecologische ambities van de Hoeksche Waard. Er zal een gebieds-
specifieke beheersregeling worden opgesteld, als uitwerking van de door het 
Ministerie van LNV ontwikkelde ‘Catalogus Groenblauwe Diensten’. Op basis 
van een dergelijke regeling kunnen private partijen (agrariërs, agrarische 
natuurverenigingen of Stichting Natuurbeheer Hoekschewaards Landschap) 
betaald worden voor de diensten die zij leveren op het gebied van natuur- en 
landschapsbeheer, waterbeheer en recreatie. Ook het beheer van ecologi-
sche windschermen, hoogstamboomgaarden, kleine landschapselementen 
en boerenlandpaden zou hieronder kunnen vallen. Verder kan gedacht kan 
worden aan een vergoeding voor diensten op het gebied van educatie en zorg, 
bijvoorbeeld op verbrede landbouwbedrijven bij de kernen. Op termijn kunnen 
bestaande regelingen zoals de Regeling Agroranden en de Subsidieregeling 
Agrarisch Natuurbeheer hierin geïntegreerd worden. Daardoor wordt ook een 
betere afstemming mogelijk van verschillende beheerprogramma’s. Voorlopig 
blijven deze regelingen als afzonderlijke regelingen bestaan. 

Naast de feitelijke vergoeding van groenblauwe diensten (deels uit Europa), 
maakt de uitwerking van een gebiedsspecifieke regeling en de opzet van een 
‘loket groenblauwe diensten’ onderdeel uit van dit project. Een dergelijk loket is 
van belang om private partijen te ondersteunen bij het aanvragen van subsi-
dies en om toezicht te houden op de juiste besteding van de middelen. 
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2.4  Cultuurhistorie, archeologie en  
landschap

Landgoed

Strategische doelen
•  Versterking van de cultuurhistorische identiteit van het Nationaal Land-

schap
•  Behoud en herstel van archeologische resten, monumenten en histori-

sche landschapselementen 
•  Stimuleren van landschapsontwikkeling door nieuwe landgoederen

Behoud, herstel en ontwikkeling
Cultuurhistorie is een belangrijk kwaliteitsaspect van het Nationaal Landschap.  
In de Provinciale Structuurvisie van Zuid-Holland is de Hoeksche Waard aange-
duid als cultuurhistorisch topgebied. De regio stimuleert behoud en herstel van 
monumenten en landschapselementen. Het gaat zowel om ‘groene monu-
menten’, zoals oude eendenkooien, oude wielen, meidoornhagen, grienden, 
forten, parken en tuinen, als om ‘gebouwde monumenten’, zoals boerderijen, 
erfelementen, landhuizen, dijkhuizen, bruggen, gemalen, sluizen, veerstoe-
pen, molens, vlasroterijen en industriële architectuur. Ook het behoud en het 
beter zichtbaar maken van ondergrondse, archeologische resten en aanleg van 
nieuwe erfbeplantingen en landschapselementen vallen hieronder. Bij behoud 
en herstel wordt niet alleen gekeken naar de afzonderlijke objecten, maar ook 
naar de samenhang met de omgeving en de historische context waarin ze zijn 
ontstaan. Daarnaast is het uitgangspunt dat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelin-
gen goed rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische ‘identiteit’ van 
de regio en dat deze waar mogelijk worden gebruikt om historische elementen 
en structuren te versterken. 

Archeologie
De Hoeksche Waard heeft bijzondere archeologische waarden. Het behoud 
en het beter zichtbaar maken van ondergrondse, archeologische resten is een 
intgraal onderdeel van het beleid voor versterking van de cultuurhistorische 

identiteit. Basis hiervoor is de opgestelde ‘Archeologische verwachtings- en 
beleidsadvieskaart’ uit 2009.

Nieuwe landgoederen
Voor het vergroten van de recreatieve betekenis en de landschappelijke en 
ecologische kwaliteit wil de regio de ontwikkeling van nieuwe landgoederen 
stimuleren. De ruimtelijke kaders hiervoor zijn aangegeven in de Structuurvi-
sie. Het vigerende Regionale Beleidskader Nieuwe Landgoederen zal hierop 
worden aangepast. Nieuwe landgoederen kunnen bijdragen aan de vergroe-
ning van dorpsranden en dijken, maar kunnen ook worden gecombineerd 
met kreekontwikkeling. Het initiatief hiervoor moet komen van eigenaren of 
ontwikkelaars en de landgoederen moeten in principe zichzelf financieren, 
maar de regio zal dit stimuleren door planologische medewerking te verlenen. 
Landgoedplannen zullen ter toetsing worden voorgelegd aan het in te stellen 
‘Kwaliteitsteam’ (zie pagina 48).
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Historische boerderij met erfbeplanting

Taakstelling Cultuurhistorie, archeologie en landschap

Onderwerp Huidige situatie Streefbeeld 2030 Opgave 2010-2014

Behoud en herstel archeologische en  
cultuurhistorische objecten 

veel achterstallig onderhoud door ontbrekende 
middelen 

100 projecten gerealiseerd 15 projecten gerealiseerd 

Erfbeplanting subsidieregeling beschikbaar 80 erfbeplantingen 20 erfbeplantingen

Nieuwe landgoederen diverse initiatieven 15 nieuwe landgoederen 5 nieuwe landgoederen 

Groen monument

25



S4.1 Regionaal monumentenloket

In 2009 is een inventarisatie gemaakt van erfgoedobjecten. In de ‘Cultuurhis-
torische Atlas Hoeksche Waard’ zijn zo’n 300 objecten in kaart gebracht en 
beschreven. De atlas is opgesteld door Landschapsbeheer Zuid-Holland in sa-
menwerking met alle regionale organisaties die zijn verenigd in de Erfgoedkoe-
pel Hoeksche Waard. De volgende stap is het formuleren van beleidsregels en 
het opzetten van een subsidieregeling voor behoud en herstel van cultuurhis-
torische structuren en objecten. Er zal een regionaal monumentenloket komen 
waar men terecht kan voor advies en projectondersteuning, ook op het gebied 
van archeologie. De kosten voor de ontwikkeling van een dergelijke regeling 
en voor de exploitatie van het monumentenloket vallen onder dit project. De 
feitelijke uitvoering van projecten is een apart project.

S4.2 Herstelprojecten cultuurhistorie

De regio zal budget beschikbaar stellen om behoud en herstel van monumen-
ten en landschapselementen te stimuleren, zowel in het buitengebied als in 
de bebouwde kom. Het budget is bedoeld voor éénmalige investeringen in 
behoud en herstel. De beheerkosten zijn in principe voor de eigenaren of wor-
den gefinancierd vanuit de regeling Groenblauwe Diensten (voor landschaps-
elementen). Voor 2010 zijn al projecten voorzien voor de Vlasroterij Kooilandse 
Dijk en het gemaal ’t Hoofd van Benthuizen. 

S4.3 Erfbeplanting

De bestaande regeling voor de aanleg van erfbeplanting wordt voortgezet. De 
financiering hiervan wordt verzorgd door Groenbeheer.

S4.4 Streekmuseum

Dit is een bestaand initiatief van de Stichting Streekmuseum om de buiten-
plaats ’t Hof van Assendelft en de historische boerderij Oost-Leeuwenstein 
verder uit te bouwen tot het cultuurhistorisch centrum van de Hoeksche Waard. 
Tot het project behoren onder meer de renovatie van de gebouwen, de ontwik-
keling van een nieuw museum- en collectiebeleid, het professionaliseren van 
de interne organisatie en de opzet van activiteiten op het gebied van com-
municatie, marketing en promotie. Voor sommige onderdelen is al financiering 
geregeld, maar voor andere is nog aanvullende financiering nodig. Het SOHW 
bemiddelt hierin, maar draagt niet zelf financieel bij. 
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2.5 Recreatie en toerisme

Strategische doelen
•  Verbetering van de externe bereikbaarheid en de interne toegankelijk-

heid voor recreatie en toerisme
•  Bevordering van de toeristische ontwikkeling van de regio
•  Aanleg van een regionaal netwerk van fiets- en wandelpaden, ruiter- en 

menroutes en kanoroutes met ondersteunende voorzieningen 

Interne toegankelijkheid
Gestreefd wordt naar een fijnmazig netwerk van fiets- en wandelpaden en rui-
ter- en menroutes langs kreken, over dijken en over akkerranden. Tevens zullen 
de kanoroutes worden uitgebreid. De aanleg van fietspaden is een taak voor 
provincie en gemeenten, de regio verzorgt de recreatieve informatievoorzie-
ning, bijvoorbeeld de plaatsing van de zogenaamde ‘steqi’s’. Voor de aanleg van 
wandelpaden, ruiter- en menroutes en kanoroutes heeft de regio wel een eigen 
uitvoeringsverantwoordelijkheid. In het algemeen wordt ernaar gestreefd om 
de aanleg van paden te combineren met natuurontwikkeling, dorpsuitbreiding 
of beheer van agroranden. Ook verbreding van de landbouw en de aanleg van 
nieuwe landgoederen kan bijdragen aan vergroting van de recreatieve toegan-
kelijkheid. Bijzondere voorzieningen zijn de ‘dorpsrondjes’ voor wandelaars en 
het ‘rondje om de waard’ voor fietsers.

Externe bereikbaarheid
Daarnaast wordt gestreefd naar het verbeteren van de bereikbaarheid vanuit 
de omliggende regio’s, bijvoorbeeld door aansluiting op bovenregionale groen-
structuren. De bereikbaarheid vanaf het water is met name aan de zuidrand 
nog onvoldoende. Gestreefd wordt naar de opzet van toeristische fiets/voet-
veren naar de gemeente Moerdijk of Moerdijk/Willemstad en naar vergroting 
van de havencapaciteit voor de recreatievaart. Aan de noordkant zijn betere 
recreatieve verbindingen met IJsselmonde, Voorne-Putten en de Drechtsteden 
gewenst, via toeristische veerdiensten en de inrichting van ‘ontvangstgebieden’, 

Wandelen en natuurbeleving

Kanoroute
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die als visitekaartjes voor de regio dienen. De drie geplande transferia bij Hei-
nenoord, ’s-Gravendeel en Numansdorp krijgen ook een functie als ‘recreatie-
transferium’, waar men bijvoorbeeld de auto kan achterlaten en kan overstap-
pen op de fiets, een excursiebus of een rondvaartboot. Dit wordt uitgewerkt in 
het Regionaal Verkeer- en Vervoersplan.

Vrijliggende fietspaden

Taakstelling Recreatie en toerisme

Onderwerp Huidige situatie Streefbeeld 2030 Opgave 2010-2014

Fietspaden 30 km 90 km (o.a. fietsrondje om de waard) 10 km extra

Wandelpaden
Fiets- en voetveren

200 km
1

300 km (o.a. dorpsrondjes) 
3

20 km extra
1 à 2 extra

Ruiter- en menroutes - 140 km 30 km 

Kanoroutes 35 km 50 km 5 km extra
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S5.1 Paden en routes

Dit is feitelijk een lopend project en een voortzetting van de reguliere activi-
teiten van het SOHW op het gebied van de aanleg, de inrichting en het beheer 
van wandelpaden, fietsroutes en kanoroutes. In het Uitvoeringsprogramma 
Nationaal Landschap Fase 1 en in het jaarplan 2010 van LRT is hiervoor al bud-
get opgenomen. De kosten voor de aanleg van (recreatieve) fietspaden vallen 
onder het budget van het Provinciaal Fietspadenplan en maken geen deel uit 
van dit project. De kosten voor inrichting (bewegwijzering fietsknooppunten-
systeem) vragen wel een bijdrage van het SOHW.

S5.2 Fietsrondje om de waard

Dit is een apart project uit het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap 
Fase 1 en het Provinciaal Fietspadenplan. Het is ook een icoonproject uit de 
Structuurvisie Hoeksche Waard. De feitelijke aanleg van het fietspad wordt ge-
financierd vanuit het provinciale budget voor fietspaden. Het SOHW draagt bij 
aan begeleidende voorzieningen zoals bewegwijzering en informatiepunten. Er 
wordt naar gestreefd om de uitvoering te combineren met dijkversterking. 

S5.3 Toeristische veerdienst 

Dit project is gericht op de uitbreiding van toeristische veerverbindingen 
tussen de Hoeksche Waard en de omgeving. Naast eenmalige inrichtingskos-
ten brengt dit ook kosten voor de exploitatie met zich mee. Er zijn echter ook 
inkomsten uit de veergelden. Dit project is opgenomen in het Uitvoeringspro-
gramma Nationaal Landschap Fase 1.

S5.4 Informatievoorzieningen en knooppunten

Dit is een lopend project en een voortzetting van de reguliere activiteiten van 
het SOHW op het gebied van bewegwijzering, informatieborden (‘steqi’s’), pick-
nickplaatsen en andere kleinschalige recreatievoorzieningen. De kosten voor 
2010 zijn al opgenomen in het jaarplan LRT. 

S5.5 Kunst van het picknicken

Dit is een initiatief van de Culturele Kring Hoeksche Waard om bijzondere pick-
nickplaatsen aan te leggen, waarvan het ontwerp een attractie op zich vormt 
langs recreatieve routes. Inmiddels is een aantal van dergelijke picknickplaatsen 
gerealiseerd. Dit project is een voortzetting hiervan en gericht op de aanleg van 
een aantal aanvullende ‘kunstpicknickplaatsen’.
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2.6 Voorlichting en Promotie

Promotie Nationaal Landschap

Strategische doelen
•  Marketing en promotie van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard 

als toeristische bestemming
•  Geven van voorlichting over de natuur, het landschap, de landbouw en 

de cultuurhistorie aan inwoners en andere geïnteresseerden

Marketing en promotie
De regio streeft naar een sterkere profilering van het toeristisch product Hoek-
sche Waard. De titel Nationaal Landschap speelt hierin een sleutelrol. Speerpunt 
is het vermarkten van het gebied door betere samenwerking van overheden, 
erfgoedinstellingen, terreinbeheerders en recreatie-ondernemers. Dit is van 
groot economisch belang voor de verblijfsrecreatieve en toeristische sector. De 
voorgenomen promotie-activiteiten en de in te zetten promotiemiddelen zijn 
uitgewerkt in het Marketing- en Promotieplan 2008-2013.

Voorlichting en educatie
Het beter beleefbaar maken van historische elementen en structuren en meer 
informatie geven over de betekenis hiervan, kan helpen om de mensen bewus-
ter te maken van de geschiedenis en meer te laten genieten van het cultuur-
landschap. De erfgoedinstellingen en de streekmusea vormen de pijlers van 
de erfgoededucatie. Daarnaast is er het lopende programma voor natuur- en 
milieueducatie (NME). Dit is van belang voor de voorlichting over biodiversiteit 
en duurzaamheid. Het natuurbezoekerscentrum Klein Profijt te Oud-Beijerland 
en het Nationaal Landschap Centrum bij Numansdorp vervullen hierin een 
centrale rol. De regio draagt bij aan het beheer van deze centra en aan de 
educatie-activiteiten van HWL, Rietgors, Streekmuseum Hoeksche Waard en 
Stichting Archeologie. Ook sommige agrarische ondernemers doen aan edu-
catie, bijvoorbeeld middels open boerderijendagen en schoolbezoeken aan de 
boerderij. Om het Nationaal Landschap nog meer te laten leven bij de inwo-
ners en de bezoekers is een aanvullende inspanning nodig. De cultuurhistorie, 

het agrarisch landschap en de natuur kunnen nog beter worden ontsloten en 
verder worden geprofileerd als een toeristische troef van de Hoeksche Waard, 
middel excursie- en lesprogramma’s, exposities en bijzondere evenementen. 
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Taakstelling Voorlichting en promotie

Onderwerp Huidige situatie Streefbeeld 2030 Opgave 2010-2014

Marketing en promotie Hoeksche Waard nog vrij onbekend Hoeksche Waard nationaal op de kaart als toeristische 
bestemming

Verbetering van de samenwerking en ontwikkeling 
van een eigen toeristisch profiel 

Voorlichting en educatie Bestaande activiteiten HWL, Streekmuseum, Stichting 
Archeologie, Rietgors en individuele agrariërs

Alle bewoners zijn op de hoogte van het Nationaal 
Landschap en het belang van de biodiversiteit 

Intensivering activiteiten voor erfgoed- en natuur- 
en milieueducatie

BrochuresBebording
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S6.1 Marketing en promotieprogramma

Dit betreft de uitvoering van het Marketing- en Promotieplan 2008-2013 van de 
regio. Er zijn kosten voor activiteiten op het gebied van promotie, internet, on-
derzoek en distributie. Het project is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 
Nationaal Landschap Fase 1. Ook de reguliere activiteiten van het Platform R&T 
vallen hieronder.  Deze zijn al opgenomen in de jaarplannen LRT.

S6.2 Servicebalie Nieuwendijk

Dit project ligt in het verlengde van project G2.2 Ontwikkeling Tiengemeten 
en heeft betrekking op de opvang van de groeiende stroom bezoekers van 
Tiengemeten. Gestreefd wordt naar de inrichting van een servicebalie op de 
vaste wal, met een bemand infopunt, een betaalautomaat, toiletruimte en in-
formatieverstrekking. De servicebalie is een visitekaartje voor Tiengemeten en 
het Nationaal Landschap en zowel het gebouwtje als de buitenruimte moeten 
een hoogwaardige inrichting krijgen. Er zijn kosten voor de bouw en voor de 
exploitatie. De inrichting wordt mede door Natuurmonumenten gefinancierd, 
maar een aanvullende regiobijdrage is gewenst.

S6.3  Natuur- en milieueducatie 
(inclusief Nationaal Landschapsgids)

Dit project betreft de uitvoering en voortzetting van het lopende programma 
Natuur- en Milieu Educatie. Hieronder vallen diverse educatieve activiteiten 
voor scholen en voor bezoekers en de exploitatie van de verschillende bezoe-
kerscentra. Nieuw is een deelproject voor de opleiding van een 25-tal Nationaal 
Landschapsgidsen. Met een dergelijke opleiding neemt de Hoeksche Waard 
het voortouw in de Nationale Landschappen: de NL-gidsen worden de eersten 
van heel Nederland en worden breed geschoold in de thema’s cultuurhistorie, 
landbouw en natuur. Het jaarplan NME 2010  is begroot op circa € 14.000,00. 

Dit zijn structurele exploitatiekosten die jaarlijks terugkeren. De Verenioging 
Hoeksschwaards Landschap verzorgt de uitvoering, in nauwe samenwerking 
met de Erfgoedkoepel  en LTO Hoeksche Waard.

S6.4 Logo / beeldmerk 

Het project logo/beeldmerk biedt alle bedrijven en organisaties uit de Hoek-
sche Waard de mogelijkheid om het zogenaamde gebiedslogo te gebruiken. 
Hiermee vergroten zij de naamsbekendheid van de Hoeksche Waard en geven 
zij hun product of dienst een herkomstaanduiding mee. De bedrijven en orga-
nisaties kunnen het logo gebruiken voor diverse doeleinden, zoals websites, 
briefpapier, nieuwsbrieven en verpakkingen. Een tiental bedrijven/organisaties 
maakt al gebruik van deze mogelijkheid. Doelstelling voor de komende jaren is 
het verder uitbouwen van het gebruik van het gebiedslogo.
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2.7 Verkeer en vervoer 

Strategische doelen
• Verbeteren externe bereikbaarheid (auto en OV)
• Verbeteren interne bereikbaarheid (auto, OV en fiets) 
•  Verbetering van de leefbaarheid (terugdringen en voorkomen van  

overlast)
• Voldoen aan de eisen van ‘duurzaam veilig’
•  Ontwikkeling van een samenhangend regionaal wegennet, met een 

duidelijker scheiding tussen doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer 
en tussen autoverkeer en langzaam verkeer

•  Terugdringen en voorkomen van ecologische en landschappelijke ver-
snippering door wegen

Regionaal Verkeer- en Vervoersplan
Onder dit thema valt een breed pakket aan maatregelen op het gebied van 
wegaanleg en wegverbetering, openbaar vervoer en ruimtelijke inpassing. In 
het Ruimtelijk Plan zijn verschillende opties aangegeven voor mogelijke nieuwe 
wegen. Ook zijn randvoorwaarden aangegeven voor de inpassing van de even-
tuele A4-Zuid. Er zijn nog onzekerheden over de precieze maatregelen. Voor 
een nadere afweging zal eerst een Regionaal Verkeer- en Vervoersplan (RVVP) 
worden opgesteld. Urgente maatregelen die passen binnen de ruimtelijke ka-
ders van de Structuurvisie kunnen eventueel vooruitlopend op de vaststelling 
van het RVVP worden uitgevoerd.  

Vastgestelde tracé’s (reeds opgenomen in streekplan)
• oostelijke randweg Oud-Beijerland (vóór 2014): 2,5 km
•  mogelijke opwaardering N217 ’s-Gravendeel-Maasdam (vóór 2014): 2,5 km

Nieuwe tracé’s in studie 
Voor deze tracé’s is al onderzoek uitgevoerd en zijn reeds plantrajecten gestart, 
de tracé’s liggen op hoofdlijnen vast:
•  ontsluiting TNO (afhankelijk van besluitvorming): 3,5 km
•  verlenging oostelijke randweg Numansdorp t.b.v. ontsluiting Nautisch Cen-

trum (vóór 2014): 0,5 km
• westelijke randweg Numansdorp (vóór 2014): 4,0 km
• randweg Strijen (vóór 2014): 4,5 km 
•  ontsluiting zuidelijke uitbreiding Nieuw-Beijerland (vóór 2014): 2,0 km
•  oostelijke randweg Klaaswaal (of een alternatieve verbinding parallel aan 

A29, maar dit is afhankelijk van de keuzen voor de verbeterde verbinding 
Numansdorp-Oud-Beijerland en voor de verbeterde aansluiting op de A29, 
zie hierna; de oostelijke randweg Klaaswaal is de voorkeur van de gemeente 
Cromstrijen): 5,0 km 

Ecologische berm
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Faunapassage Natuurcompensatie

Nieuwe verbindingen in studie
Hiervoor moet nog tracé-onderzoek plaatsvinden en is een nadere afweging in 
het kader van het RVVP noodzakelijk, soms zijn nog verschillende alternatieve 
verbindingen in beeld:
• ontsluiting regionaal bedrijventerrein (vóór 2014): 3 km
•  verbeterde verbinding Numansdorp-Oud-Beijerland (doortrekking nieuwe 

oostelijke randweg Klaaswaal naar nieuwe oostelijke randweg Oud-Beijer-
land, al dan niet met een extra aantakking op de A29 of parallelwegen van 
de A29, zie hierna; een alternatieve verbinding takt vanaf Oud-Beijerland 
noordelijker aan): 3,0 km

•  ontlasting Zwartsluisjesdijk en verbeterde ontsluiting Tiengemeten en 
Goudswaard, grotendeels door opwaardering van bestaande lokale wegen 
tot regionale weg: 6,5 km

•  ontsluiting toekomstige noordelijke uitbreiding ’s-Gravendeel: 2,0 km

Externe bereikbaarheid
Capaciteitsvergroting van de aansluiting op de A29 is gewenst voor de externe 
bereikbaarheid en de interne verkeersafwikkeling. Verschillende oplossingen 
zijn mogelijk, deels ook als alternatief voor de A4-Zuid. Een aandachtspunt 
daarbij  is de onderlinge afstemming in de tijd. Nadere afwegingen zullen 
plaatsvinden in het kader van het RVVP. Maatregelen en kostenindicaties zijn nu 
nog niet te geven. Dit onderdeel is voorlopig buiten het Uitvoeringsprogramma 
van de Structuurvisie gehouden. 

Openbaar vervoer en transferia
•  ontwikkeling snelle HOV-lijnen naar Rotterdam en Dordrecht (vóór 2014)
• opwaardering transferium A29/N217 (vóór 2014)
•  ontwikkeling aantrekkelijke halteplaatsen bij de kernen (vóór 2014)
• aanleg transferium bij Numansdorp
• aanleg transferium bij ’s-Gravendeel
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Taakstelling Verkeer en vervoer

Onderwerp Huidige situatie Streefbeeld 2030 Opgave 2010-2014

Nieuwe en te verbeteren randwegen en 
ontsluitingswegen

- 36,0 km 22,5 km

Openbaar vervoer - Samenhangend HOV-netwerk Aanpassing N217 t.b.v. HOV
Hoogwaardige halteplaatsen bij kernen

Transferia Bustransferium Heinenoord Drie transferia op de belangrijke gebiedsentree’s Opwaardering transferium Heinenoord

Aansluiting A29 en aanleg A4-Zuid Onvoldoende capaciteit aansluiting A29/N217 Voorwaarden externe bereikbaarheid nader te 
bepalen in RVVP 

Afhankelijk van besluitvorming A4 Zuid

Natuurcompensatie bij aanleg infrastructuur Natuurcompensatie HSL Natuurcompensatie volgens 10%-regeling Natuurcompensatie 22,5 km wegen 

Natuurcompensatie
Bij aanleg van nieuwe wegen of verbreding bestaande wegen is compenseren-
de natuurontwikkeling nodig. Per saldo mag geen achteruitgang van natuur-
waarden optreden. Voor de financiering van de benodigde maatregelen wordt 
uitgegaan van een 10% regeling: 10% van de normale investeringskosten voor 
de weg worden bestemd voor inpassing en compensatie. 
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S7.1 RVVP

In het kader van dit traject zal nader onderzoek uitgevoerd worden naar de 
verkeerseffecten van diverse ruimtelijke ontwikkelingen en mogelijke ver-
keersmaatregelen, zoals aangegeven in het Ruimtelijk Plan, en naar de mobi-
liteitsontwikkeling in brede zin. Op basis hiervan zullen onder meer afspraken 
gemaakt worden met Rijk, Provincie, Waterschap en gemeenten over de afstem-
ming en de financiering van verschillende wegenplannen en andere mobili-
teitsmaatregelen. Er is reeds een Plan van Aanpak opgesteld voor de opstelling 
van een RVVP. Dit project heeft een duidelijke relatie met de regionale gebieds-
gerichte projecten, in het bijzonder voor de Noordrand (zie hoofdstuk 3).
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2.8 Milieu en Energie

Duurzaam bouwen

krijgen door compostering van groenafval) beter dan kunstmest of drijfmest. 
Gestreefd wordt naar stimulering van compostgebruik en aanleg van lokale 
composteringsinstallaties. Daarnaast wordt onderzocht of organisch restmateri-
aal (via vergisting of vergassing) omgezet kan worden in energie.

Strategische doelen
•  Duurzaamheid als uitgangspunt voor ruimtelijke ontwikkeling
•  Sluitend maken van kringlopen
•  Gebruik maken van aanwezige natuurlijke energiebronnen
•  Vergroten van de biodiversiteit
•  Klimaatadaptatie
•  Vergroten van participatie van organisatie en publiek bij realisatie  

duurzaamheidsbeleid

Duurzame energie
In het Ruimtelijk Plan is de doelstelling opgenomen dat in 2020 20% van het 
totale energieverbruik afkomstig is van duurzame energiebronnen. Er zijn 
verschillende opties aangegeven, maar voor een definitieve keuze zijn nader 
onderzoek en nadere afwegingen nodig. Daarnaast zal gemonitord moeten 
worden of de doelstelling gehaald wordt, zodat eventueel bijgestuurd kan 
worden als deze niet gehaald dreigt te worden. 

Duurzaam bouwen
Zowel in de woningbouw en in de glastuinbouwbouw als bij de herstructure-
ring en uitbreiding van bedrijventerreinen wordt ‘duurzaam bouwen’ gestimu-
leerd, bijvoorbeeld door de toepassing van duurzame bouwmaterialen, ener-
giebesparende technieken en specifieke faunavoorzieningen aan gebouwen 
(bijvoorbeeld nestgelegenheid voor vogels en vleermuizen). Dit moet stan-
daard worden meegenomen in alle nieuwbouwprojecten. Om dit te stimuleren 
worden enkele pilotprojecten gestart. 

Hergebruik organisch restmateriaal
Organisch restmateriaal uit het groenbeheer en de landbouw wordt bij voor-
keur binnen de regio verwerkt tot ofwel energie ofwel natuurlijke compost. 
Voor de bodembiodiversiteit is het gebruik van natuurlijke compost (te ver-
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Taakstelling Milieu en Energie

Onderwerp Huidige situatie Streefbeeld 2030 Opgave 2010-2014

Duurzame energie 20% duurzame energie in 2020 Enkele pilotprojecten

Duurzaam bouwen Mogelijkheden benutten bij alle nieuwbouw Enkele pilotprojecten 

Hergebruik organisch restmateriaal Al het materiaal verwerkt binnen de regio Onderzoek naar mogelijkheden

Duurzaamheid als beleidsuitgangspunt Hergebruik biomassa

38



S8.1 Conferentie Energie en Klimaat

De regio is voornemens om in 2010 een conferentie over duurzame energie 
en klimaatadaptatie in de Hoeksche Waard te organiseren. Dit in navolging 
van de in 2008 door het ICIP georganiseerde duurzaamheidsconferentie en 
van de gehouden werkbijeenkomsten over duurzame energie in het kader van 
de Structuurvisie. Doel is om ervaringen van verschillende spelers in het veld 
uit te wisselen, de ambities aan te scherpen en om de mogelijkheden van een 
gezamenlijke aanpak te verkennen. De conferentie zal het startpunt zijn voor 
de opstelling van een regionaal Actieplan Energie en Klimaat en een actieve 
uitvoeringsstrategie naar model van het Rotterdam Climate Initiative. 

S8.2 Actieplan Energie en Klimaat 

Dit project is bedoeld om de toepassing van energiebesparende en klimaatneu-
trale technieken te stimuleren. De eerste stap is om te bepalen welke vormen 
van duurzame energie voor de Hoeksche Waard het meest geschikt zijn. Het Ac-
tieplan zal een duidelijk beeld geven over de ambitie, contouren, gebiedspar-
tijen, wensen en mogelijkheden op gebied van duurzame energie en duurzaam 
bouwen. Voor nieuwbouwprojecten zal een praktische ‘checklist duurzaam 
bouwen’ worden opgesteld. Voor eventuele energiewinning uit biomassa wordt 
een apart project opgezet.

S8.3 Regionale verwerking biomassa

Dit project is erop gericht om organisch restmateriaal uit het groenbeheer en 
de landbouw te verwerken tot compost voor gebruik als bodemverbeteraar in 
akker- en tuinbouw of tot energie via biovergisting of biovergassing. Tot het 
project behoort een haalbaarheidsstudie en vervolgens het opzetten van een 
systeem van inzameling, verwerking en afzet. Mogelijk zal eerst een kleinscha-
lige praktijkproef worden gestart. Betrokken zijn onder meer de Milieudienst 
Zuid-Holland Zuid en de RAD.  

S8.4 Pilotprojecten duurzaam bouwen

Mede op basis van de resultaten van het Actieplan Energie en Klimaat zullen 
concrete projecten worden uitgevoerd om duurzaam bouwen en de toepassing 
van energiebesparende technieken te stimuleren. Het Regionaal Bedrijventer-
rein is een pilotproject voor de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventer-
rein. Daarnaast zal een pilotproject voor een energieneutrale wijk worden 
opgezet. Op basis van de ervaringen met deze pilotprojecten kunnen in een 
later stadium nieuwe projecten worden gestart. De betreffende projecten wor-
den getrokken door de lokale initiatiefnemer,het SOHW levert een financiële 
bijdrage. 
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3.  Integrale gebieds-
ontwikkeling

Naast de sectorale programma’s is een aantal projecten 
voor integrale gebiedsontwikkeling benoemd. Hier komen 
verschillende sectorale en ruimtelijke opgaven samen en is 
een extra inspanning nodig om tot een goede afstemming 
te komen. Hier liggen ook kansen voor extra ruimtelijke 
kwaliteit en voor het principe van werk-met-werk te 
maken. 

Op basis van de Structuurvisie komen de 
volgende gebieden in aanmerking voor integrale 
gebiedsontwikkeling: 
1. Regiopark Noordrand
2. Zuidrand aan de Delta
3. Noord-zuidverbindingen

Binnen Regiopark Noordrand en Zuidrand aan de Delta 
lopen al verschillende gebiedsgerichte projecten, die 
op deze wijze een extra kwaliteits- en uitvoeringsimpuls 
kunnen krijgen.
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3.1 Regiopark Noordrand

In de noordrand komen diverse ruimtelijke ontwikkelingen samen: de aanleg 
van het regionale bedrijventerrein inclusief de ontsluiting, de transformatie van 
monofunctionele bedrijventerreinen tot hoogwaardige woon- en werkgebie-
den (Suikerunieterrein, HKS Heuvelman en PKF Heinenoord), de verbetering 
van de aansluiting op de A29 en de opwaardering van de N217, de ontwikke-
ling van transferia bij Heinenoord en ’s-Gravendeel, de ontwikkeling van de 
oostrand van Oud-Beijerland tot een ‘gemengde economische zone’, dijkver-
sterking en een grote waterbergingsopgave. De ruime omgeving van het regio-
nale bedrijventerrein is in het Ruimtelijk Plan aangewezen als een gebied waar 
een kwaliteitsimpuls voor het landschap nodig is.  Vanwege de complexiteit en 
de onderlinge afhankelijkheid van alle ontwikkelingen leent de noordrand zich 
goed voor een een integrale, rood-groene gebiedsaanpak. 

Voorop staat de ambitie dat de noordrand een integraal onderdeel van het 
Nationaal Landschap moet blijven. De kernkwaliteiten zijn leidend voor de 
ruimtelijke ontwikkeling. Behoud van het cultuurhistorisch erfgoed is uitgangs-
punt, maar ook landschapsvernieuwing en creatie van nieuwe cultuurwaarde. 
Daarom is in het Ruimtelijk Plan het icoonproject ‘Regiopark Noordrand’ 
opgenomen. Dit project is gericht op de aaneenschakeling van bestaande en 
geplande groengebieden in de Noordrand tot een stevig ruimtelijk raamwerk 
voor de diverse stedelijke ontwikkelingen die hier zijn voorzien. 

Met de ontwikkeling van het Regiopark Noordrand wordt een regionale 
uitwerking gegeven aan de Structuurvisie Randstad 2040 van het Rijk. De 
Hoeksche Waard wordt daarin beschouwd als onderdeel van de Randstad en de 
noordrand is aangewezen als gebied voor de ‘ontwikkeling van groene woon- 
en werkmilieus gekoppeld aan groenblauwe opgave’. Bovendien maakt de 
noordrand deel uit van het ‘metropolitane park’ Deltapoort. De regio wil graag 
samen met het Rijk invulling geven aan deze doelstellingen. 

Voor de ontwikkeling van het Regiopark Noordrand zal eerst een overkoepe-
lend Masterplan worden ontworpen. Hierin zal een antwoord worden gegeven 
op een aantal ruimtelijke vraagstukken die er nog liggen en zullen de planolo-
gische en financiële consequenties van mogelijke maatregelen in beeld worden 
gebracht.  De feitelijke uitvoering van inrichtings- en beheermaatregelen zal 
deels verlopen via de reguliere sectorale programma’s (bijvoorbeeld de aanleg 
van fietspaden en kreekontwikkeling), deels via een aantal integrale ‘gebied-
senveloppen’ (bijvoorbeeld voor het regionale bedrijventerrein). De precieze 
afbakening, aanpak en financieringswijze van de gebiedsenveloppen zullen 
worden uitgewerkt in het Masterplan. Nadrukkelijk zal daarbij gekeken worden 
naar mogelijkheden voor aanvullende externe financiering. De opgenomen be-
dragen in dit Uitvoeringsprogramma zijn te zien als voorlopige reserveringen, 
die mogelijk nog opgehoogd kunnen worden. 
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G1.1 Masterplan Regiopark Noordrand

Voor de opstelling van een Masterplan is subsidie aangevraagd en toegekend 
in het kader van het Innovatieprogramma Mooi-Nederland. Doelen van dit 
project zijn het ontwerpen van een ruimtelijk kader voor de afstemming en 
inpassing van nieuwe stedelijke ontwikkelingen, de ontwikkeling van een 
samenhangende groenblauwe structuur en het opzetten van een gebiedsge-
richte uitvoeringsstrategie. Maatregelen zijn onder meer de aanleg van fiets- en 
wandelpaden, de aanleg van extra voorzieningen en bijzondere landmarks 
(golfbaan, horeca, uitzichtspunten etc.), waterberging, stimulering van ‘stads-
landbouw’ (verkoop aan huis, kinderboerderijen, zorgboerderijen, maneges), 
promotie en stroomlijning van het beheer. Stedelijke uitbreidingen en her-
structurerings- en transformatieprojecten maken integraal onderdeel uit van 
de ontwikkeling het Regiopark. Bijvoorbeeld in de vorm van aantrekkelijke 
‘stedelijke waterfronten’ en goede verbindingen met het landschap. Ook zal ge-
zorgd worden voor een goede aansluiting van het Regiopark op de omliggende 
regio’s, zoals Deltapoort. Een bijzonder aandachtspunt zijn de benodigde  
maatregelen voor de waterveiligheid en de klimaatadaptatie. Er zijn reeds 
dijkversterkingen gepland, maar op de langere termijn kunnen aanvullende 
maatregelen nodig zijn. 

Nu al kan geconstateerd worden dat de huidige instrumenten en regelingen 
onvoldoende zijn om tot een hoogwaardige inrichting te komen van het Re-
giopark Noordrand en dit feitelijk onmogelijk maken. Alleen al met de sanering 
van te transformeren bedrijventerreinen en de aanleg van nieuwe infrastruc-
tuur zijn enorme bedragen gemoeid, voor een goede landschappelijk inpassing 
zijn nog forse aanvullende investeringen nodig. Het huidige ILG budget en het 
huidige Uitvoeringsprogramma voor het Nationaal Landschap voorzien daar 
niet in. Maar ook de compensatieplicht bij transformatie van milieubelastende 
industrieterreinen (waarbij elders binnen de regio een evengroot areaal met 
eenzelfde milieucategorie terug moet komen) en de beperkingen van het 
migratiesaldo-nulbeleid (waarbij geen extra woningbouw is toegestaan om de 
gewenste transformaties te kunnen financieren) zijn grote barrières. Om deze 

barrières op te heffen, zullen nieuwe afspraken met Rijk en Provincie moeten 
worden gemaakt.

G1.2 Ontwikkeling Binnenbedijkte Maas 

De ontwikkeling van de Binnenbedijkte Maas is al opgenomen in het Uitvoe-
ringsprogramma NL Fase 1 en daarom als apart project benoemd. Het gaat 
hier om de verbetering van de waterkwaliteit in combinatie met maatregelen 
voor natuur en recreatie. Ook liggen er kansen om de cultuurhistorische en 
archeologische waarde beter beleefbaar te maken. Bij graafwerkzaamheden 
moet zorgvuldig worden omgegaan het bestaande bodemarchief . Dit project 
kan op korte termijn starten. Het Waterschap is primair verantwoordelijk voor 
het waterdeel (kwantitatieve en kwalitatieve analyse). Het SOHW kan trekker 
zijn van de andere onderdelen. Ook DLG kan een rol vervullen bij de uitvoering, 
onder meer voor de afstemming.

G1.3 Inpassing Regionaal Bedrijventerrein

Op korte termijn speelt de inpassing van het Regionale Bedrijventerrein. Voor 
fase 1 is reeds een bestemmingsplan opgesteld en kan de uitvoering starten, 
maar voor de vervolgfasen, de ontsluiting en de landschappelijke inpassing zijn 
aanvullende plannen en inrichtingsmaatregelen nodig. Het regionaal bedrij-
venterrein moet een voorbeeldproject voor duurzame bedrijvigheid worden. 

G1.4 Impuls recreatie en toerisme Oud-Beijerland

Dit project is gericht op de verdere ontwikkeling van het centrum en  
waterfront van Oud-Beijerland als regionaal toeristisch knooppunt  en op  
verbetering van de recreatieve verbindingen tussen Oud-Beijerland en de rest 
van het Regiopark. 
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3.2 Zuidrand aan de Delta

Voor de zuidrand ligt er een bijzondere opgave voor een integrale ontwikkeling 
van de toeristisch-recreatieve potenties. Een goede afstemming tussen de vier 
speerpunten Swaneblake, Tiengemeten, Nautisch Centrum Numansdorp en 
Strijensas/Mariapolder is nodig. Daarnaast wordt gestreefd naar de aanleg van 
goede recreatieve verbindingen, de opwaardering van historische dijklinten 
en de ontwikkeling van kleinschalige toeristische voorzieningen. Combina-
ties zijn mogelijk met dijkversterking, zoetwatervoorziening en buitendijkse 
natuurontwikkeling.  Bij alle ontwikkelingen wordt aandacht besteed aan de 
gebiedseigen cultuurhistorie en aan behoud van de aanwezige historische 
landschapselementen. De diverse musea en bezoekerscentra, bijvoorbeeld op 
Tiengemeten en bij Numansdorp, hebben of krijgen een functie voor natuur- 
en erfgoededucatie.

De ontwikkeling van de Zuidrand aan de Delta is onderdeel van de ontwikke-
ling van de Zuidwestelijke Delta. Een vergelijkbare aanpak wordt voorgesteld 
als voor het Regiopark Noordrand, met de opstelling van een overkoepelend 
Masterplan en de uitwerking van gebiedsenveloppen daarbinnen. Het zoeken 
naar aanvullende financiering voor de uitvoering van deze gebiedsenvelop-
pen is een nadrukkelijk onderdeel van de opstelling van het Masterplan. De 
opgenomen bedragen in dit Uitvoeringsprogramma zijn te zien als voorlopige 
reserveringen, die mogelijk nog opgehoogd kunnen worden.
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G2.1 Masterplan Zuidrand aan de Delta

In het Masterplan wordt het toeristisch profiel van de Zuidrand aan de Delta 
geconcretiseerd en wordt een gebiedsgerichte uitvoeringsstrategie uitgewerkt. 
Er zijn al diverse gemeentelijke projecten, die op elkaar afgestemd moeten 
worden. In het Ruimtelijk Plan zijn nieuwe projecten aangekondigd voor de 
kreekverbinding tussen Piershil en Numansdorp, voor een toeristisch-recrea-
tieve dijkas tussen Piershil en ‘s-Gravendeel en voor het knooppunt Strijensas-
Mariapolder. Voor de uitvoering zal worden aangehaakt bij bovenregionale 
projecten zoals het Nationale Deltaprogramma en het Uitvoeringsprogramma 
Zuidwestelijke Delta.

G2.2 Ontwikkeling Tiengemeten

Tiengemeten is momenteel de grootste toeristische attractie van de Hoeksche 
Waard en men verwacht jaarlijks tot 60.000 bezoekers. Extra maatregelen zijn 
nodig voor de opvang van deze bezoekers, zowel op het eiland als langs de 
toevoerroutes. Deze zullen samen met de Vereniging Natuurmonumenten, 
beheerder van het eiland, worden uitgevoerd. Gedacht wordt aan de plaatsing 
van steqi’s, de aanleg van een natuurspeeltuin, de inrichting van rustpunten 
en de opstelling van een educatieprogramma. Er zijn zowel inrichtingskosten 
als exploitatiekosten. Natuurmonumenten zal een deel van de projectkosten 
bijdragen.

G2.3 Project Swaneblake

Dit is een lopend project voor de herontwikkeling van  het havenkanaal van 
Piershil, in combinatie met natuur- en recrreatie-ontwikkeling en herstructure-
ring van de dorpskern. Nader haalbaarheidsonderzoek en planontwikkeling zijn 
nog nodig. 

G2.4 Opwaardering Hitsertse Kade Zuid-Beijerland

Het huidige jachthaventje aan de Hitsertse Kade zal opgewaardeerd worden tot 
een hoogwaardig dagrecreatieterrein en toeristisch knooppunt in de Zuidrand 
aan de Delta.

G2.5 Nautisch Centrum Numansdorp

Numansdorp wordt het regionale Nautisch Centrum, met een toeristische jacht-
haven en bijzondere verblijfsrecreatieve voorzieningen direct aan het water. Dit 
wordt gecombineerd met natuurontwikkeling, dijkversterking en woningbouw. 
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3.3 Noord-zuidverbindingen

In de Structuurvisie zijn de twee recreatieve dijkassen aangegeven die het Re-
giopark Noordrand verbinden met de Zuidrand aan de Delta. Ook de ontwikke-
ling van deze dijkassen is een opgave voor integrale gebiedsontwikkeling. Er is 
onder meer afstemming nodig met infrastructuurmaatregelen en met voorge-
nomen bouwplannen langs de dijken en de havenkanalen. 

Op korte termijn is in ieder geval een uitgewerkt ruimtelijk kader nodig voor 
een dergelijke afstemming, in de vorm van een Masterplan met een bijbeho-
rende uitvoeringsstrategie. Op langere termijn kunnen zelfstandige uitvoe-
ringsprojecten worden gestart voor de noord-zuidverbinding Oud-Beijerland-
Numansdorp en de noord-zuidverbinding Puttershoek-Strijensas.

G3.1 Masterplan Noord-zuidverbindingen

Het Masterplan moet voorzien in een goede afstemming van lopende en 
voorgenomen projecten en andere ruimtelijke ontwikelingen langs de twee 
recreatieve en historische noord-zuidverbindingen uit het Ruimtelijk Plan. 
Daarvoor moet er meer duidelijkheid komen over de nagestreefde ruimtelijke 
kwaliteiten en de bijbehorende maatregelen. Voor nieuwe bebouwing aan de 
dijken worden specifieke beeldkwaliteitsrichtlijnen opgesteld, bijvoorbeeld 
voor een modern maar wel streekeigen type dijkhuis. Mogelijke inrichtings-
maatregelen zijn het downgraden voor doorgaand autoverkeer en het upgra-
den voor recreatief verkeer. Daarnaast kan gedacht worden aan het herstel van 
historische elementen, zoals monumentale boerderijen en dijkhuizen, de oude 
haven en het havenkanaal van Klaaswaal, en aan de ontwikkeling van passende 
recreatieve voorzieningen.  
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Monitoring en kwaliteitsborging zijn voorwaarden voor 
een goede afstemming tussen uitvoering en beleid. Dit 
geldt zowel voor leefbaarheid en economie als voor 
duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Monitoring 
maakt het mogelijk om tijdig bij te sturen als de 
taakstellingen niet gehaald dreigen te worden. Door een 
systeem van kwaliteitsborging wordt ervoor gezorgd 
dat bij de uitwerking van gebiedsgerichte projecten 
de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap en de 
biodiversiteit voldoende aandacht krijgen. 

Monitoring en kwaliteitsborging vragen om een continue 
inzet van de regio. Maar ook van Provincie, Rijk en Europa, 
want het gaat om bovenregionale beleidsdoelen. De 
benoemde projecten hebben een structureel karakter en 
brengen blijvende exploitatie- en organisatiekosten met 
zich mee.

4.  Monitoring en  
kwaliteitsborging
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4.1 Leefbaarheid en economie

Voor leefbaarheid en economie zijn in de Structuurvisie en in de Regionale 
Woonvisie diverse taakstellingen en toetsingscriteria opgenomen. In de nog op 
te stellen Sociaal-Economische Visie kunnen aanvullende taakstellingen en cri-
teria worden ongenomen. Monitoring is belangrijk voor de volgende aspecten: 
•  woningbouw en leefbaarheid: migratiesaldo-o, verhouding inbreiding – 

uitbreiding, woningdifferentiatie, voorzieningenniveau
•  bedrijven en economie: economische kerndoelen, taakstelling bedrijventer-

reinen (inclusief compensatie), regionale segmentering.

De kwantitatieve taakstelllingen voor de woningbouw en de betreffende loca-
ties zijn vastgelegd in de Structuurvisie. De taakstellingen voor woningdiffe-
rentiatie en leefbaarheid zijn vastgelegd in de Regionale Woonvisie. Onderdeel 
van het monitoringprogramma zijn ook afspraken over hoe gehandeld moet 
worden als er afgeweken wordt van de overeengekomen taakstellingen.  

De ruimtelijke kaders wat betreft oppervlakten en locaties van nieuwe bedrij-
venterreinen zijn eveneens vastgelegd in de Structuurvisie. De economische 
kerndoelen, de gewenste segmentering van bedrijventerreinen en de doelen 
en randvoorwaarden voor functiemenging worden uitgewerkt in de Sociaal-
Economische Visie.

Voor de uitvoering van de monitoring zijn twee projecten benoemd.

M1.1 Woningbouwmonitor

Dit monitoringprogramma moet bijhouden dat:
•  het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in de kernen op het gewenste 

peil blijven
•  er niet meer woningen worden gebouwd dan noodzakelijk voor migratie-

saldo-0
•  minimaal 60% van de nieuwe woningen wordt gebouwd in inbreiding en 

afronding
•  de overeengekomen verdeling van de woningbouw over de gemeenten en 

de kernen wordt aangehouden 
•  er op de juiste plaatsen voor de juiste doelgroepen wordt gebouwd.

De precieze opzet van het monitoringprogramma moet nog worden uitge-
werkt. Aansluiting zal worden gezocht bij de Provinciale Woningbouwmonitor. 

M1.2 Bedrijvenmonitor

Dit monitoringprogramma moet bijhouden dat:
•  de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in de verschillende 

sectoren niet achterblijft bij de regionale doelen
•  er voldoende bedrijventerreinen ontwikkeld worden om te voldoen aan de 

vraag
•  de juiste bedrijven op de juiste plek terecht komen, dat wil zeggen grote, 

regionale bedrijven op het regionale bedrijventerrein, kleinere, lokale be-
drijven op lokale bedrijventerreinen en passende, kleinschalige bedrijven in 
gebieden met gemengde functies.

De opzet van het monitoringprogramma is te zien als een uitwerking van de 
Sociaal-Economische Visie. 
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4.2 Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit

Ook voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zijn in de Structuurvisie dui-
delijke kaders en doelen geformuleerd. Dit mede op basis van het Actieplan 
Biodiversiteit Fase 2 (zij bijlage 5). In het op stellen Actieplan Energie en Klimaat 
kunnen aanvullende kaders en doelen worden opgenomen. 

Binnen de Hoeksche Waard is inmiddels een goed functionerend netwerk op-
gebouwd rond de functionele agrobiodiversiteit. De regio vervult op dit gebied 
een voorhoedefunctie. Ook op het gebied van burgerparticipatie en educatie 
is al veel bereikt. Met het Actieplan Biodiversiteit Fase 2 is gekozen voor een 
voortzetting en een verbreding van de biodiversiteitsaanpak. Die verbreding 
houdt in dat ook bij de ontwikkeling van woon- en werkgebieden meer reke-
ning wordt gehouden met de eisen van biodiversiteit. Dit is noodzakelijk om te 
kunnen voldoen aan onze internationale verplichtingen en om het economisch 
en maatschappelijk draagvlak te vergroten. Met de aanstelling van een Biodi-
versiteitsaanjager (m/v) wordt hier invulling aan gegeven. 

Een goede monitoring is essentieel om ervoor te zorgan dat de taakstellin-
gen voor duurzame energie en biodiversiteit worden gehaald.  Hiervoor zijn 
gerichte projecten benoemd. Voor de borging van de kernkwaliteiten van het 
Nationaal Landschap zijn aanvullende inspanningen nodig. Voorgesteld om 
hiervoor een ‘kwaliteitsteam’ in te stellen. Dit is een apart project.

M2.1 Energiemonitor

Dit monitoringprogramma moet bijhouden dat:
•  er voldoende geïnvesteerd wordt in duurzame energie om de doelstelling 

van 20 % in 2020 te halen
•  er voldoende geanticipeerd wordt op een verdere toename van het aandeel 

duurzame energie na 2020

Uit het voorgenomen Actieplan Energie en Klimaat moet blijken welke vormen 
van duurzame energie het meest geschikt zijn voor de Hoeksche Waard. De 
feitelijke uitvoering zal grotendeels door particuliere investeerders gebeuren, 
bijvoorbeeld in combinatie met woningbouw, de ontwikkeling van bedrijven-
terreinen, de aanleg van nieuwe kassen of de bouw van windturbines. Juist 
door de afhankelijkheid van particuliere investeerders en de vele verschillende 
vormen van duurzame energie is een goede monitoring noodzakelijk om te 
kunnen beoordelen of de regionale doelstelling wordt gehaald. Bovendien zal 
tijdig bijgestuurd moeten worden als de investeringen achterblijven. In dat 
geval zullen extra stimuleringsmaatregelen getroffen moeten worden. In het 
monitoringsprogramma zullen daarvoor tussentijdse ijkpunten worden aange-
geven. 

M2.2 Kwaliteitsteam 

In het advies van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Zuid-Holland 
over de rode contouren (oktober 2009) wordt de provincie uitgenodigd om 
samen met de regio een ‘kwaliteitsteam’ in te stellen voor de Hoeksche Waard. 
Dit kwaliteitsteam zou moeten bestaan uit onafhankelijke deskundigen uit de 
wereld van het ruimtelijke ontwerp, mogelijk aangevuld met deskundigheid 
van planexploitatie en van historische geografie. Het team zou de woning-
bouwplannen in een vroege fase van samenstelling kunnen inspireren en er 
richting aan geven. Tevens zou het team het lokaal bestuur kunnen bijstaan bij 
de selectie van adviesbureaus en architecten.
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M2.4 Biodiversiteitsaanjager

De Biodiversiteitsaanjager Hoeksche Waard is het centrale aanspreekpunt 
voor alle plannen en projecten op het gebied van biodiversiteit en een actieve 
bemiddelaar als het gaat om de toepassing van biodiversiteitsbevorderende 
maatregelen. Hij onderhoudt contacten met alle gemeenten, beheerders, 
onderzoeksinstituten, maatschappelijke organisaties, VVV, pers, vrijwilligers 
en initiatiefnemers van projecten. Hij zorgt ervoor dat biodiversiteit steeds 
op de agenda staat bij bestuur en politiek en organiseert de jaarlijkse ‘biodi-
versiteitsdag’. En hij trekt aan de bel als er iets mis gaat in projecten of als de 
afgesproken doelen niet gehaald dreigen te worden. Geen plan wordt uitge-
voerd zonder goedkeuring van de Biodiversiteitsaanjager. Dat is een full time 
job en daar zal dus minimaal één fte voor beschikbaar moeten worden gesteld, 
vanuit het SOHW, aangevuld met een bijdrage van Provincie, Rijk en Europa. 
De Biodiversiteitsaanjager zou een eigen plek kunnen krijgen in het Nationaal 
Landschapscentrum Hoeksche Waard.

In de Structuurvisie is aangegeven dat de reguliere welstandstoetsing zal wor-
den uitgebreid tot een integrale ruimtelijke toets, om te waarborgen dat bij de 
uitwerking van concrete plannen voldoende rekening wordt gehouden met de 
kernkwaliteiten van het landschap. Het door de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke 
Kwaliteit Zuid-Holland voorgesteld kwaliteitsteam kan hier prima invulling aan 
geven.  Naast woningbouwplannen zouden ook plannen voor nieuwe landgoe-
deren of toepassingen van ruimte-voor-ruimte aan het kwaliteitsteam voorge-
legd kunnen worden.

Dit project bestaat uit de opstelling van een protocol voor de werkzaamheden 
van het kwaliteitsteam en uit de feitelijke instelling en secretariële ondersteu-
ning van het kwaliteitsteam. In het protocol zal onder meer worden vastgelegd 
welke type plannen moeten worden voorgelegd aan het kwaliteitsteam en in 
welk stadium van planvorming. Uitgangspunt is dat in principe alle plannen die 
van invloed zijn of kunnen zijn op de kernkwaliteiten van het Nationaal Land-
schap in een vroegtijdig stadium worden voorgelegd aan het kwaliteitsteam. 
Daarnaast kan het kwaliteitsteam op eigen initiatief advies uitbrengen. Tevens 
zal in het protocol worden aangegeven wat de status is van het advies en wat 
de consequenties zijn als hiervan afgeweken wordt. 

M2.3 Biodiversiteitsmonitor 

Dit project heeft als doel om tot een goede ‘nulmeting’ te komen van de hui-
dige toestand van de biodiversiteit in de Hoeksche Waard en om een monito-
ringsysteem te ontwikkelen en te onderhouden voor de toetsing van projectre-
sultaten. Een dergelijk monitoringsysteem is een belangrijk instrument voor 
beleidsevaluatie. Hierbij zal een regionale uitwerking worden gemaakt van de 
Europese biodiversiteitscriteria. 
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Voor de financiering van de projecten zijn verschillende 
bronnen beschikbaar. Naast inzet van middelen uit het 
regiofonds is voor veel projecten cofinanciering mogelijk 
door provincie, Rijk en Europa. De regiobijdrage kan zo 
vaak verdubbeld of zelfs verviervoudigd worden.

Per project is een inschatting gemaakt van de kosten 
en van de mogelijkheden voor cofinanciering. Voor wat 
betreft cofinanciering door de provincie is het voornemen 
om hierover apart uitvoeringsafspraken te maken (zie 
hoofdstuk 6). Daarnaast zullen per project meer concrete 
financieringsafspraken moeten worden gemaakt, ook met 
eventuele andere cofinanciers. 

Tevens is een inschatting gemaakt van de te verwachten 
inkomsten in het regiofonds. Dit bepaalt de hoogte van 
de regiobijdrage. De totale projectkosten voor het SOHW 
mogen niet hoger zijn dan de te verwachten inkomsten 
in het regiofonds. Binnen dit uitgangspunt hebben een 
prioritering en fasering van de projecten plaatsgevonden. 
Het resultaat daarvan is weergegeven in de  projectentabel 
in bijlage 1. 

5.  Regionale  
financiering 
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5.1 Beschikbaar budget

Voor de regionale financiering van projecten uit het Uitvoeringsprogramma 
wordt een Regiofonds ingesteld. Dit is op 14 april 2009 door het Samenwer-
kingsorgaan Hoeksche Waard besloten. De precieze invulling is uitgewerkt in 
een aparte verordening. 

Uitgangspunt van de verordening is dat de onderscheiden gemeenten een 
vaste bijdrage (naar inwoneraantal) en een variabele bijdrage (gekoppeld aan 
nader in de Verordening  omschreven rode ontwikkelingen) afdragen aan een 
gezamenlijk fonds. Het fonds zal worden beheerd door de het Samenwerkings-
orgaan Hoeksche Waard. 

De huidige bijdrage per inwoner bedraagt 2,28 euro per jaar. Deze zal de 
komende jaren niet worden verhoogd anders dan voor indexering. Voor het 
bepalen van de hoogte van de variabele gemeentelijke bijdrage zijn verschil-
lende typen rode ontwikkelingen onderscheiden. Per type ontwikkeling zijn de 
risicofactoren en de hoogte van de bijdragen bepaald. Daarnaast is sprake van 
een aantal aanvullende bijdragen uit diverse budgetten. De incidentele bijdra-
ge uit de zogenaamde BWS-reserve bedraagt ongeveer 1 miljoen euro. Ook de 
reserve LRT, de gemeentelijke NME-bijdragen, veergelden en de gereserveerde 
middelen voor de uitvoering van de Regionale Woonvisie zullen als bijdragen in 
het regiofonds worden gestort. 

De vulling van het Regiofonds zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij geleidelijk 
het aandeel van de bijdrage uit rode ontwikkelingen kan toenemen. Voor de 
periode 2010-2014 worden nog geen afdrachten aan het regiofonds verwacht 
uit lokale rode ontwikkelingen, omdat de planvorming voor deze ontwikkelin-
gen in veel gevallen al in een te vergevorderd stadium is. 

In de tabel in bijlage 1 is een voorlopig overzicht van de te verwachten inkom-
sten in het regiofonds opgenomen, met een verdeling over de perioden 2010, 
2011/2012 en 2013/2014. Totaal wordt voor de totale uitvoeringsperiode een 
bedrag van ruim 3,8 miljoen verwacht. 

5.2 Kosten en baten

In de projectformats is een raming van de projectkosten opgenomen, onder-
scheiden naar eenmalige investeringskosten en terugkerende exploitatiekos-
ten. Voor diverse projecten zijn in het verleden al projectplannen opgesteld 
en budgetten vastgesteld of subsidies aangevraagd. Deze zijn overgenomen 
in dit Uitvoeringsprogramma. Voor andere projecten is dat nog niet het geval 
en is volstaan met een globale kostenraming of budgetbepaling. Tevens is per 
project aangegeven wat de hoogte van de regiobijdrage is, soms nog onder-
verdeeld naar SOHW en andere regionale partijen, en van de te verwachten 
cofinanciering. Voor zover hier nog geen afspraken over zijn gemaakt, is de 
hoogte van de cofinanciering ingeschat op basis van een subsidiescan door de 
Dienst Landelijk Gebied (zie hoofdstuk 6).  

Totale kosten per fase
De tabel in bijlage 1 geeft een overzicht van de projectkosten. Er is een fase-
ring aangebracht in de perioden 2010, 2011/2012 en 2013/2014. De geraamde 
kosten voor de uitvoeringsperiode 2010-2014 bedragen: 
•  sectorale programma’s: totaal ca.11,8 miljoen, bijdrage SOHW ca. 2,9 miljoen
•  integrale gebiedsontwikkeling: totaal ca. 1,6 miljoen, bijdrage SOHW ca. 0,7 

miljoen
•  monitoring en kwaliteitsborging: totaal ca. 0,7 miljoen, bijdrage SOHW ca. 

0,3 miljoen
•  totale Uitvoeringsprogramma: totaal ca. 14,2 miljoen, bijdrage SOHW ca. 3,8 

miljoen

Apparaatskosten
De interne apparaatskosten zijn nog niet meegenomen in de kostenramingen 
bij de verschillende projecten. Wel zijn de projectgebonden organisatiekosten 
opgenomen. Voor apparaatskosten moet rekening worden gehouden met 
een bedrag in de orde van grootte van 10% van de totale projectkosten. Voor 
een deel kunnen deze worden opgevangen door inzet van uren van de Dienst 
Landelijk Gebied (zie paragraaf 6.3).
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Fasering
De fasering en ook de budgettering voor de verschillende projecten is afge-
stemd op het beschikbare budget. Omdat met name voor 2010 een tekort 
dreigde en om de voortgang van lopende projecten niet in gevaar te brengen, 
zijn enkele nieuwe projecten doorgeschoven naar volgende uitvoeringsperio-
den. In de jaarlijkse werkprogramma’s kan bijstelling plaatsvinden, afhankelijk 
van de voortgang en de feitelijke financieringsmogelijkheden. 

Economische baten voor de regio
Algemene conclusie is dat met het regiofonds naast de voortzetting van lo-
pende projecten een aantal strategische nieuwe projecten gestart kan worden, 
waarbij maximaal gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden van 
cofinanciering. Een verdrievoudiging van de regiobijdrage lijkt mogelijk: dat wil 
zeggen dat van elke euro die de regio investeert er twee euro’s extra het gebied 
inkomen.  Daarnaast leveren de projecten directe en indirecte economische ba-
ten op voor de regio: de verbetering van het woon- en leefklimaat vertaalt zich 
bijvoorbeeld in een stijging van de waarde van het onroerend goed, maar ook 
in een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor ondernemers. Door de investerin-
gen in het toeristisch profiel en de naamsbekendheid van de Hoeksche Waard 
zullen de bestedingen in de toeristische setor naar verwachting toenemen en 
ontstaan extra kansen voor recreatie-ondernemers. Uit de uitgevoerde Maat-
schappelijke Kosten Baten Analyse van investeringen in de groenblauwe struc-
tuur is gebleken dat deze veel spin off opleveren voor de economie. Maar ook 
projecten zoals de Sociaal-Economische Visie, het Plan van Aanpak duurzame 
glastuinbouw en het Regionaal Verkeer- en Vervoersplan zijn uiteraard van 
groot belang voor de economie van de regio. Met de projecten uit het Uitvoe-
ringsprogramma is geprobeerd om een evenwichtige invulling te geven aan de 
drieledige hoofddoelstelling van de Structuurvisie, namelijk het verbeteren van 
de leefbaarheid, de economische vitaliteit en de ruimtelijke kwaliteit. 

5.3 Doorkijk na 2014

Van de totale kosten van ca.14,2 miljoen bestaat ca. 9,1 miljoen uit eenma-
lige investeringskosten en ca. 5,1 uit terugkerende exploitatiekosten. Voor de 
bijdrage van het SOHW is die verhouding ongeveer hetzelfde, dat wil zeggen 
2,3 miljoen investering en 1,5 miljoen exploitatie. De exploitatiekosten zullen 
na 2014 doorlopen en waarschijnlijk verder toenemen. Rekening moet worden 
gehouden met gemiddeld 400.000 à 500.000 euro per jaar (uitgaande van een 
blijvende externe bijdrage). Daarnaast zullen na 2014 uiteraard ook nog inves-
teringen in de inrichting nodig zijn, voor de feitelijke uitvoering van de plannen 
die in de komende jaren worden gemaakt. De huidige ILG-subsidies lopen na 
2013 af en het is nog onduidelijk hoe toekomstige regelingen eruit zullen zien. 
Het is dus ook onduidelijk welke mate van cofinanciering nog te verwachten 
is. Het verdient aanbeveling om tijdig in te spelen op de ontwikkeling van 
kosten en financieringsstromen. Naar verwachting zullen met name thema’s als 
klimaatadaptatie, biodiversiteit en duurzaamheid in de toekomst meer midde-
len gaan generen. Diverse projecten uit het Uitvoeringsprogramma hebben al 
betrekking op deze thema’s. 
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Raming exploia-ekosten na 2014

Soort kostenpost (minimale) kosten per jaar opmerkingen

Explota(e L,R&T regulier € 280.000 excl. Indexering

Servicepunt Nieuwendijk € 7.500 huurbijdragen

Loket GBD € 25.000 0,5 FTE/ 50% subsidie?

Monumentenloket € 25.000 0,5 FTE/50% subsidie

Regio bijdragen GBD pm

Regio bijdragen S(muleringsregeling duurzame energie pm

Regiobijdragen B&O cultuurhistorische objecten pm 

Monitoring & kwaliteitsborging € 82.000 50% subsidie?

Totaal

€ 419.500 gemid. € 5,00 per HW inwoner 

(incl. € 2,28)

Toelich-ng

1. Uitgangspunt is dat de extra kosten voor het onderhoud van de kreken, bermen, dijkenbeplan(ng onderhoud, 

agroranden, fijnmazig netwerk ed. ondergebracht worden in de regeling GBD 

2. PM posten moeten nader ingevuld worden tussen 2012‐2014

3. Indien er geen subsidie beschikbaar komt worden de minimale kosten geschat op € 551.500 (€ 6,40 per HW 

inwoner, incl € 2,28)

Raming exploitatiekosten na 2014
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6.  Gewenste  
provinciale  
bijdrage

De regio wil op basis van dit Uitvoeringsprogramma, 
dat beschouwd kan worden als een integraal 
gebiedsprogramma, nadere afspraken maken met 
de provincie over de inzet van provinciale middelen 
voor het domein Vitaal Platteland. Het gaat dan om de 
meerjarige inzet van gelden vanuit POP2, PMJP en het ILG-
budget voor Nationale Landschappen, en waar mogelijk 
aanvullende middelen vanuit andere beleidskaders. 
Dit zou kunnen in het kader van toekomstige regionale 
uitvoeringsafspraken over de uitvoering van de Provinciale 
Structuurvisie en de Structuurvisie Hoeksche Waard. 

Voor de regio is het voordeel van dergelijke afspraken dat 
zij meer zekerheid krijgt dat een project ook gefinancierd 
zal worden. De provincie krijgt meer zicht op de besteding 
van de budgetten en de spreiding over de jaren. Om deze 
afspraken te kunnen maken, zijn door de Dienst Landelijk 
Gebied alle projecten beoordeeld op kansrijkheid 
om in aanmerking te komen voor de verschillende 
financieringsstromen. Dit is afgezet tegen de beschikbare 
budgetten. Ook is een inschatting gemaakt hoe de 
spreiding over de jaren zal zijn.
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6.1  Beschikbare geldstromen 

In nevenstaande tabel zijn de mogelijke bijdragen voor het Uitvoeringspro-
gramma vanuit de verschillende ‘groene’ subsidieregelingen samengevat. De 
bedragen zijn gebaseerd op de huidige subsidievoorwaarden en een inschat-
ting van het aandeel van het totale budget dat voor de Hoeksche Waard 
beschikbaar is. 

Voor de beschikbare budgetten is een ondergrens en een bovengrens aange-
geven. De ondergrens wordt daarbij bepaald door redelijkerwijs te bepalen 
welk budget beschikbaar is voor de Hoeksche Waard en welk budget voor 
andere projecten en gebieden in de provincie. De bovengrens is een ingeschat 
maximum, dat beschikbaar kan komen als andere gebieden sterk achter blijven 
met het aanvragen van financiering. Tot nu toe heeft de Hoeksche Waard hierin 
een flinke voorsprong, maar dit kan natuurlijk de komende jaren gaan veran-
deren. Voor de Hoeksche Waard is het dus van belang om deze voorsprong te 
blijven behouden en door te gaan met het aanvragen van projecten.

Subsidievorm Beschikbare budgetten  
(inclusief cofinanciering)

Ondergrens Bovengrens

POP2 1.7 mln 3,4 mln

ILG budget voor Nationaal Landschap Hoek-
sche Waard

1,5 mln 3,0 mln

Leader 0,4 mln 0,6 mln

ASV projectsubsidie , Akkerrandenregeling 1,3 mln 1,3 mln

SLG art. 156 groenblauwe diensten 0,05 mln (50.000) 0,05 mln (50.000)

Fietsknooppunten/recreatieve routes (via 
fietspadenplan provincie)

0,2 mln 0,4 mln

Overig, o.a. wandelpadenplan provincie 0,1mln 0,2 mln

Totaal 5,25 mln 8,95 mln  

POP2 = Europese geldstroom: Plattelands Ontwikkelings Programma
PMJP = Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 2007-2013
ILG = Nationale geldstroom: Investeringsbudget Landelijk Gebied, onder andere voor 
Nationale Landschappen
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Hieronder wordt een aantal geldstromen nader toegelicht.

Inzet van POP-2 gelden (Plattelands Ontwikkelings Programma)
Vanuit de Europese POP-geldstroom is er 50% cofinanciering beschikbaar; de 
provincie zet hier 25% financiering vanuit het PMJP (Provinciaal Meerjaren 
Programma) tegenover, omdat de Hoeksche Waard prioritair gebied is. Alle pro-
jecten zijn beoordeeld op kansrijkheid voor de inzet van POP-gelden. Projecten 
die als ‘groen’ beoordeeld werden zijn kansrijk, ‘witte’ projecten niet (zie tabel 
bijlage 1). Voor projecten die ‘geel’ scoorden, geldt dat zij mogelijk haalbaar 
zijn, maar dat wel nog nader onderzocht moet worden of de inhoud passend 
te maken is op de POP doelen, of dat er nog (veel) inspanning gepleegd moet 
worden om het project uitvoerbaar te krijgen voor 2013. Dit leidde in eerste 
instantie tot het volgende beeld.  

De 1,7 miljoen resterend budget is een indicatieve ondergrens. Dit is sterk 
afhankelijk van de concurrentie van andere gebieden. Die blijven tot nu toe 
achter bij de Hoeksche Waard. Mogelijk dus dat in 2012/2013 het beschikbare 
budget nog gaat oplopen. 

Haalbaarheid POP prioritaire projecten

Kansrijk POP/PMJP

Mogelijk haalbaar  
POP/PMJP

Niet haalbaar  
POP/PMJP

2.315.000650.000

6.040.000

Subsidie POP/PMJP

Resterend budget

Aangevraagde/be-
schikte subsidie  
(incl. co-financiering)

1.700.000

2.113.037

Ook is in beeld gebracht wat het resterende budget is. Voor een flink deel van 
het budget van de Hoeksche Waard is er al een beschikking afgegeven of lopen 
er nu aanvragen.

Inzet van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG-budget) voor Nati-
onale Landschappen
Voor alle Nationale Landschappen heeft het Rijk budget vrijgemaakt voor de 
ontwikkeling van deze gebieden. In 2007 is het UP Nationaal Landschap Hoek-
sche Waard, fase 1 gemaakt. Het totale beschikbare budget voor de Hoeksche 
Waard is ca € 2,8 miljoen. Hiervan wordt 50% door het Rijk gefinancierd, 25% 
door de provincie en 25% door de regio. Ook van dit budget is een flink deel al 
uitgegeven of aangevraagd in de periode 2007-2009. De projecten in het UP 
zijn ook voor deze geldstroom gescand op kansrijkheid om voor het resterende 
budget in aanmerking te komen. Een deel van deze projecten waren overigens 
al opgenomen in het UP Nationaal Landschap fase 1. 
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Subsidie UP fase 1-budget

Resterend budget

Aangevraagde/be-
schikte subsidie  
(incl. co-financiering)

1.505.245

1.294.755

Inzet van Leader (POP as 4)
Een deel van de POP gelden wordt ingezet via de Leader-aanpak. Dit is een aan-
pak waarbij veel ruimte is voor kleinschalige, lokale initiatieven en de stimule-
ring en beoordeling van de projecten ook door de regio zelf gebeurt. Voor deze 
regio is dit georganiseerd via een Plaatselijke Groep van Leader, voor de Zuid-
Hollandse Eilanden. Dit gebied omvat Goeree-Overflakkee, Voorne- Putten en 
de Hoeksche Waard. In de afgelopen jaren heeft het Samenwerkingsorgaan hier 
ook een aantal aanvragen gedaan. In de programmering is gekozen voor een 
aantal projecten die goed bij deze aanpak aansluiten. Deze programmering zal 
in een later stadium besproken worden met de plaatselijke groep.

Overige financieringsbronnen
Naast bovenstaande middelen die wat breder inzetbaar zijn, zijn er ook nog een 
aantal specifieke financieringsbronnen die inzetbaar zijn:
•  Voor de uitvoering van de akkerranden wordt gebruik gemaakt van een 

specifieke projectsubsidie in de ASV, artikel 169 de Akkerrandenregeling. 
Hierbij wordt 70% van het budget gefinancierd door de provincie en 30% 
door het Waterschap.

•  Voor groenblauwe diensten kan gebruik worden gemaakt van artikel 156 in 
de SLG.

•  Voor bebording en informatievoorziening van recreatieve fietspaden kan 
gebruik worden gemaakt van het fietspadenplan, met een subsidie van 
circa 50 %. De aanleg van de paden zelf valt buiten de begroting van dit 
Uitvoeringsprogramma, omdat deze aanleg geregisseerd wordt door het 
Waterschap. De aanleg van de paden wordt voor maximaal 100% gefinan-
cierd voor de provincie. In het fietsplan van de provincie is voor de aanleg 
van recreatieve paden (de infrastructuur) in de Hoeksche Waard € 8,5 mil-
joen euro gereserveerd. Bron: Zuid-Holland Méér op de fiets, fietsplan 2008.

•  De provincie heeft ook een wandelpadenplan, waarbij mogelijk cofinancie-
ring beschikbaar komt.

6.2  Geschikte projecten en fasering

Het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard heeft, na overleg met de provincie, 
een selectie gemaakt van projecten en kosten waarvoor cofinanciering van de 
provincie wordt gevraagd. Een overzicht hiervan isopgenomen in bijlage 2. 

De selectie is tot stand gekomen op basis van de volgende criteria
•  De beschikbare budgetten bij elke geldstroom zoals in paragraaf 6.1 toege-

licht
•  Geschiktheid van het project voor elke geldstroom zoals in paragraaf 6.1 

toegelicht
• Uitvoerbaarheid van het project voor 2014

Het laatste criterium houdt in dat het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 
en de Dienst Landelijk Gebied zeer kritisch hebben gekeken naar de uitvoer-
baarheid: zijn de projecten uitvoerbaar voor 2014, met andere woorden is 
het realistisch dat de middelen daadwerkelijk benut worden? Hierbij is onder 
andere gebruik gemaakt van de kennis van de Dienst Landelijk Gebied over een 
realistische fasering van projecten en een risicosessie. 
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Dit heeft geleid tot een bijstelling van de oorspronkelijke budgetten. 

De selectie geeft, ook na toepassing van deze criteria, nog steeds een ambitieus 
beeld. De totale budgetten zitten boven de minimaal beschikbare budgetten 
en in een enkel geval boven de maximaal beschikbare budgetten. Nader priori-
teren is echter geen goede keuze. Er is geen inhoudelijke aanleiding meer voor, 
en op deze manier houdt het Samenwerkingsorgaan maximale ruimte om in te 
spelen op vrijkomende budgetten.

De selectie is ook gefaseerd in de tijd, waarbij rekening is gehouden met de 
fasering van het totale Uitvoeringsprogramma. 

De bijdrage van de regio is in deze overzichten niet altijd nader uitgesplitst bij-
dragen van  regiofonds, het Waterschap, Groenbeheer of andere partijen. Hier-
voor wordt verwezen naar de begroting van het totale Uitvoeringsprogramma.

Tenslotte nog 3 noties
Recent is bekend geworden dat de komende jaren landelijk ongeveer € 150 mil-
joen extra gelden beschikbaar komen voor landbouwactiviteiten die bijdragen 
aan innovatie, klimaat, landschap, biodiversiteit, waterbeheer, hernieuwbare 
energie en breedbandinternet op het platteland. De Europese Unie (EU) draagt 
ongeveer € 110 miljoen bij en Rijk en provincies samen zo’n € 40 miljoen. Dit 
is nog niet verwerkt in deze programmering, omdat op dit moment nog niet 
geheel duidelijk is hoe dit geld beschikbaar zal komen. Bij de uitvoering van de 
projecten in het UP is dit echter een belangrijk aandachtspunt.

Van de € 110 miljoen is ca € 30 miljoen beschikbaar voor akkerrandenbeheer. 
Verder komt ongeveer € 70 miljoen beschikbaar voor innovatie, klimaatmaat-
regelen, hernieuwbare energie en waterbeheer. Daarmee wordt bijvoorbeeld 
de verdere ontwikkeling van precisielandbouw gestimuleerd. Met bijna € 18 
miljoen zullen investeringen worden gestimuleerd om op landbouwgronden 
de waterkwaliteit verder te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg 
van bufferstroken langs water en maatregelen om water langer vast te hou-

den. Energieproductie op basis van biomassa - (resten van) planten - krijgt een 
belangrijke impuls doordat hiervoor € 15 miljoen is gereserveerd. En tenslotte 
komt voor het verbeteren van de toegang tot breedbandinternet op het plat-
teland de komende jaren ruim € 0,5 miljoen beschikbaar.

De inschatting van het beschikbare budget voor herstelprojecten aan cul-
tuurhistorisch waardevolle gebouwen en landschapselementen is flink naar 
beneden bijgesteld. Van oorspronkelijk € 1 mln naar € 0,4 mln. De aanleiding 
hiervoor is dat er alleen POP financiering wordt versterkt voor gebouwen en 
elementen die onderdeel zijn van de Cultuurhistorische Hoofd Structuur (CHS). 
Een groot deel van de objecten in de Hoeksche Waard valt hier buiten. Hierin zit 
overigens wel een tegenstrijdigheid met de Provinciale Structuurvisie, waarin is 
aangeven dat cultuurhistorie prioriteit heeft. De regio zal er bij de provincie op 
aandringen dat meer budget voor cultuurhistorie beschikbaar wordt gesteld.

Voor een aantal projecten is de verwachting dat de provincie in 2010 inzet van 
DLG ter beschikking stelt. Het gaat dan om de Binnenbedijkte Maas, Krekenpro-
ject en Groenblauwe Diensten. Mocht dit niet beschikbaar komen, dan moeten 
de ramingen naar boven worden bijgesteld, omdat dan externe inhuur noodza-
kelijk is om de projecten te kunnen uitvoeren.

6.3  Inzet van Dienst Landelijk Gebied 

Het Samenwerkingsorgaan kan bij de uitvoering van het Uitvoeringsprogram-
ma overwegen om DLG in te zetten, vanwege haar kennis van gebiedsontwik-
keling. De rol van DLG kan liggen bij het uitvoeren van concrete projecten, 
maar ook bij het programmamanagement van (delen van) het UP. Het Samen-
werkingsorgaan kan DLG zelf inhuren via betaalde opdrachten en/of kan met 
de provincie afspraken maken over het beschikbaar stellen van inzet van DLG. 

Voor het realiseren van ILG/PMJP-prestaties in de periode tot en met 2013 kan 
de provincie inzet van de Dienst Landelijk Gebied ter beschikking stellen. 
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Het gaat dan met name om programma’s en projecten die uitvoering geven aan 
de doelen uit het PMJP. Het Nationaal Landschap Hoeksche Waard valt daarbij 
onder het deelprogramma Vitaal Platteland.

Voor de uitvoering van de doelen van de provincie en de inzet van DLG wordt 
daarbij sinds 2007 gewerkt volgens het bovenstaande sturingsmodel, het zoge-
naamde ILG model.

De provincie maakt afspraken met een gebiedspartij (zoals het Samenwerkings-
orgaan Hoeksche Waard) over de realisatie van doelen en de inzet van mid-
delen (geld en inzet van DLG) via een bestuurlijke overeenkomst, een werk-
programma en een jaarplan. Het meerjarenprogramma met de jaaruitsnede 
voor 2010 is een uitwerking van zo’n werkprogramma. Bij voorkeur ligt hier een 
bestuurlijke overeenkomst tussen de provincie en het Samenwerkingsorgaan 
Hoeksche Waard aan ten grondslag. 

De afspraken over de inzet van DLG wordt vastgelegd in (jaarlijkse) fiches. Deze 
worden opgenomen in de Provinciale Prestatie Overeenkomst die de provincie 
jaarlijks met DLG afsluit. De gebiedspartij maakt nadere afspraken met DLG 
over de concrete resultaten en de aanpak in projectcontracten. Verantwoording 

vindt plaats van de gebiedspartij naar de provincie, en van DLG naar de gebied-
spartijen. Op het niveau van de PPO informeert DLG ook de provincie over de 
voortgang.

In 2009 is er voor het eerst op beperkte schaal inzet beschikbaar gekomen 
van DLG, om het Samenwerkingsorgaan te ondersteunen bij de opzet van het 
Uitvoeringsprogramma.

In 2010 wordt DLG waarschijnlijk ingezet op een aantal specifieke projecten die 
goed aansluiten bij de doelen van ILG en PMJP. Het gaat dan om de volgende 
projecten:
• Ontwikkeling Binnenbedijkte Maas
• Regeling Groenblauwe Diensten 
• Kreekontwikkeling

Het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard wil de samenwerking met DLG 
de komende jaren uitbouwen. Om het voorliggende uitvoeringsprogramma 
maximaal te kunnen uitvoeren, is een grotere inzet van menskracht nodig dan 
nu beschikbaar in het projectbureau van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche 
Waard. 

Het Samenwerkingsorgaan wil dan ook in overleg met de provincie treden of 
DLG de komende jaren ingezet kan worden voor de realisatie van gemeen-

Jaar 2010 2011 2012 2013

Inzet DLG 1400 2,5  fte 3 fte 3 fte

schappelijke doelen. Een eerste inschatting van de gevraagde inzet is als volgt: 

In de loop van 2010 zal deze vraag nader worden onderbouwd en worden 
voorgelegd aan de provincie. Op dit moment werkt het Samenwerkingsorgaan 
aan een aanpassing van de eigen organisatie. De nadere onderbouwing wordt 
gedaan in samenhang met deze veranderingen in de eigen organisatie.

Sturingsmodel

Provincie

Gebiedspartijen DLG

Provinciale Prestatie  
Overeenkomst (PPO)

Projectcontracten

Bestuursovereenkomst
Werkprogramma
Jaarplan
Fiches
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Bijlage 1: projectenoverzicht en fasering

Bijlage 2: overzicht gewenste provinciale bijdrage

Bijlage 3: projecten Waterschap

Bijlage 4: projectformats

Bijlage 5: achtergronddocumenten
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2010 2011-2012 2013-2014 Totaal SOHW

S1.1 Toolbox nieuwe woonlandschappen 25.000 25.000 50.000

S1.2 Dorpsrondjes en groene verbindingen 3.000 37.500 34.500 75.000

S1.3 Uitvoering Woonvisie: programmering en actieplan 90.000 90.000

Totaal 93.000 62.500 59.500 215.000

S2.1 Sociaal-Economische Visie en Actieplan 35.000 35.000

S2.2 Pilotproject functiemenging in buitengebied 25.000 25.000

S2.3 Plan van Aanpak duurzame glastuinbouw 20.000 60.000 80.000

S2.4 Plan van Aanpak Agrocluster 25.000 25.000 50.000

Totaal 55.000 110.000 25.000 190.000

S3.1a Kreekontwikkeling NL/KRW 5.000 15.000 30.000 50.000

S3.1b Kreekontwikkeling extra KRW* 0

S3.2 Bomenbeheerplan* 0

S3.3 Groenblauwe Diensten (incl. agroranden en fijnmazige 

dooradering)

65.000 130.000 217.500 412.500

Totaal 70.000 145.000 247.500 462.500

S4.1 Regionaal monumentenloket 12.500 12.500 25.000

S4.2 Herstelprojecten cultuurhistorie 23.500 43.250 43.250 110.000

S4.3 Erfbeplanting* 0

S4.4 Streekmuseum* 0

Totaal 23.500 55.750 55.750 135.000

S5.1 Paden en routes 67.500 125.000 157.500 350.000

S5.2 Fietsrondje om de waard 25.000 25.000 50.000

S5.3 Toeristische veerdienst 20.000 120.000 140.000 280.000

S5.4 Informatievoorzieningen en knooppunten 149.500 169.000 189.000 507.500

S5.5 Kunst van het picknicken 0 12.500 18.750 31.250

Totaal 237.000 451.500 530.250 1.218.750

S6.1 Marketing en Promotie 29.250 58.500 61.000 148.750

S6.2 Servicebalie Nieuwendijk 23.125 2.500 2.500 28.125

S6.3 NME Programma (incl. NL-gids) 14.000 28.000 28.000 70.000

S6.4 Logo / beeldmerk 10.000 20.000 20.000 50.000

Totaal 76.375 109.000 111.500 296.875

S7.1 RVVP 42.500 42.500 85.000

Totaal 42.500 42.500 0 85.000

S8.1 Conferentie Energie en Klimaat 10.000 10.000

S8.2 Actieplan Energie en Klimaat 20.000 70.000 90.000

S8.3 Regionale verwerking biomassa 62.500 62.500 125.000

S8.4 Pilotprojecten Duurzaam Bouwen 25.000 50.000 75.000

Totaal 20.000 157.500 112.500 290.000

Totaal 617.375 1.133.750 1.142.000 2.893.125

S1. Wonen 

S8. Milieu en Energie

S5. Recreatie en toerisme

S. SECTORALE 

PROGRAMMA'S

S3. Groenblauwe structuur

S6. Voorlichting en promotie

S4. Cultuurhistorie, archeologie en landschap

S2. Werken

S7. Verkeer en Vervoor

Bijlage 1: projectenoverzicht en fasering
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2010 2011-2012 2013-2014 Totaal SOHW

G1.1 Masterplan Regiopark Noordrand 100.000 100.000

G1.2 Ontwikkeling Binnenbedijkte Maas 12.500 31.250 31.250 75.000

G1.3 Inpassing Regionaal Bedrijventerrein 75.000 125.000 200.000

G2.4 Impuls Recreatie en Toerisme Oud-Beijerland 6.250 6.250

Totaal 118.750 106.250 156.250 381.250

G2.1 Masterplan Zuidrand aan de Delta 50.000 50.000

G2.2 Ontwikkeling Tiengemeten 62.500 62.500

G2.3 Swaneblake 13.750 41.250 55.000

G2.4 Opwaardering Hitsertse Kade 40.000 80.000 120.000

G2.5 Nautisch Centrum Numansdorp 6.250 6.250

Totaal 20.000 193.750 80.000 293.750

G3.1 Masterplan Noord-Zuidverbindingen 50.000 50.000

Totaal 0 50.000 0 50.000

Totaal 138.750 350.000 236.250 725.000

M1.1 Woningbouwmonitor 15.000 15.000 15.000 45.000

M1.2 Bedrijvenmonitor 15.000 15.000 15.000 45.000

Totaal 30.000 30.000 30.000 90.000

M2.1 Energiemonitor 15.000 15.000 30.000

M2.2 Kwaliteitsteam 27.500 50.000 50.000 127.500

M2.3 Biodiversiteitsmonitor 17.500 17.500 35.000

M2.4 Biodiversiteitsaanjager 31.250 31.250

Totaal 27.500 82.500 113.750 223.750

Totaal 57.500 112.500 143.750 313.750

Totaal generaal 813.625 1.596.250 1.522.000 3.931.875

Budgetraming Regiofonds 819.749 1.582.640 1.482.640 3.885.029

Verschil 6.124 -13.610 -39.360 -46.846

Opbouw budgetraming Regiofonds

Inwonerbijdrage 194.500 389.000 389.000

NME 13.820 27.640 27.640

Veer Puttershoek 55.500 111.000 111.000

Reserve Groen Blauw UP LR&T 2010 31.241

Reserve Groen Blauw prioriteitenlijst 119.688

Reserve BWS 300.000 400.000 300.000

Bijdrage regionaal bedrijventerrein 640.000 640.000

Bijdrage locale bedrijventerreinen en woningbouw

Aanvullend budget tbv uitvoering Woonvisie 105.000 15.000 15.000

Totaal 819.749 1.582.640 1.482.640 3.885.029

G1. Regiopark Noordrand

M1. Leefbaarheid en economie

M2. Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit

G2. Zuidrand aan de Delta

G3. Noord-Zuidverbindingen

M. MONITORING EN 

KWALITEITSBORGING

G. INTEGRALE GEBIEDS-

ONTWIKKELING

cofinanciering beschikt of aangevraagd

cofinanciering kansrijk

cofinanciering onzeker

* geen regiobijdrage uit regiofonds 
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Bijlage 2: overzicht gewenste  
provinciale bijdrage

Meerjarenoverzicht provinciale gelden

POP-as 3 totaal 50% EU-bijdrage 25% Provincie 25% regio Opmerkingen

S4.2 Herstelprojecten cultuurhistorie 400.000 200.000 100.000 100.000

S4.4 Streekmuseum 1.615.000 807.500 403.750 403.750

S5.1 Paden en routes 600.000 300.000 150.000 150.000

S5.4 Informatievoorzieningen en knooppunten 450.000 225.000 112.500 112.500

S5.5 De Kunst van het picknicken 125.000 62.500 31.250 31.250

G2.b Ontwikkeling Tiengemeten 250.000 125.000 62.500 62.500

S6.1 Marketing en Promotie 200.000 100.000 50.000 50.000

S6.2 Servicebalie Nieuwendijk 185.000 92.500 46.250 46.250

Totaal 3.825.000 1.912.500 956.250 956.250

POP-as 4 = leader totaal 50% EU-bijdrage 25% Provincie 25% regio 

S1.1/1.2 Toolbox Woonlandschappen/ dorpsrondjes 500.000 250.000 125.000 125.000

S4.1 Regionaal monumentenloket 50.000 25.000 12.500 12.500

Totaal 550.000 275.000 137.500 137.500

UP NL-fase 1 = ILG-budget NL totaal 50% Rijksbijdrage 25% Provincie 25% regio 

S3.1a Kreekontwikkeling KRW * 1.200.000 600.000 300.000 300.000

G1.2 Ontwikkeling Binnenbedijkte Maas 300.000 150.000 75.000 75.000

S3.2 Bomenbeheerplan 225.000 112.500 56.250 56.250

S4.3 Erfbeplanting 100.000 50.000 25.000 25.000

S3.3 Fijnmazige dooradering  * 800.000 400.000 200.000 200.000

S5.3 Toeristische veerdienst 400.000 200.000 100.000 100.000 onderdelen mogelijk bij Leader aanvragen

S6.1 Marketing en Promotie 155.000 77.500 38.750 38.750 onderdelen mogelijk bij Leader aanvragen

Totaal 3.180.000 1.590.000 795.000 795.000

ASV projectsubsidie Akkerrandenregeling art. 169 70% provincie 30% waterschap

S3.3 Project Akkerranden 1.254.900 930.000 375.000

Totaal 1.254.900 930.000 375.000

SLG artikel 156 50% provincie 50% regio

S3.5 Regeling Groenblauwe Diensten 50.000 25.000 25.000

Totaal 50.000 25.000 25.000

Fietspadenplan totaal 50% provincie 25% waterschap 25% regiofonds 

S5.2 Fietsrondje om de Waard** 400.000 200.000 100.000 100.000 alleen budget voor bewegwijzering en 

informatievoorziening

Totaal 400.000 200.000 100.000 100.000

Wandelpadenplan 50% provincie 50% regio

S5.1 Nader te bepalen projecten 200.000 100.000 100.000

Totaal 200.000 100.000 100.000

Totaal meerjarenoverzicht 9.459.900 3.977.500 3.043.750 2.488.750
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Fasering meerjarenoverzicht provinciale gelden

totaal 2010 2011-2012 2013-2014 Opmerkingen

POP-as 3

S4.2 Herstelprojecten cultuurhistorie 400.000 200.000 200.000

S4.4 Streekmuseum 1.615.000 1.615.000

S5.1 Paden en routes 600.000 100.000 250.000 250.000

S5.4 Informatievoorzieningen en knooppunten 450.000 40.000 205.000 205.000

S5.5 De Kunst van het picknicken 125.000 62.500 62.500

G2.b Ontwikkeling Tiengemeten 250.000 250.000

S6.1 Marketing en promotie 200.000 100.000 100.000

S6.2 Servicebalie Nieuwendijk 185.000 185.000

Totaal 3.825.000 1.940.000 1.067.500 817.500

POP-as 4 = leader

S1.1/1.2 Toolbox Woonlandschappen/ dorpsrondjes 500.000 12.000 200.000 288.000

S4.1 Regionaal monumentenloket 50.000 50.000

Totaal 550.000 12.000 250.000 288.000

UP NL-fase 1 = ILG-budget NL

S3.1a Kreekontwikkeling KRW * 1.200.000 60.000 540.000 600.000

G1.2 Ontwikkeling Binnenbedijkte Maas 300.000 100.000 200.000 0

S3.2 Bomenbeheerplan 225.000 125.000 100.000

S4.3 Erfbeplanting 100.000 50.000 50.000

S3.3 Fijnmazige dooradering  * 800.000 520.000 280.000

S5.3 Toeristische veerdienst 400.000 200.000 200.000 onderdelen mogelijk bij Leader aanvragen

S6.1 Marketing en Promotie 155.000 77.000 78.000 onderdelen mogelijk bij Leader aanvragen

Totaal 3.180.000 160.000 1.712.000 1.308.000

ASV projectsubsidie Akkerrandenregeling art. 169

S3.3 Project Akkerranden 1.254.900 219.400 671.000 364.500

Totaal 1.254.900 219.400 671.000 364.500

SLG artikel 156

S3.5 Regeling Groenblauwe Diensten 50.000 20.000 30.000

Totaal 50.000 20.000 30.000

Fietspadenplan

S5.2 Fietsrondje om de Waard** 400.000 200.000 200.000 alleen budget voor bewegwijzering en 

informatievoorziening

Totaal 400.000 200.000 200.000

Wandelpadenplan

S5.1 Nader te bepalen projecten 200.000 100.000 100.000

Totaal 200.000 100.000 100.000

Totaal meerjarenoverzicht 9.459.900 2.351.400 4.030.500 3.078.000

* voor de projecten met een * is uitgegaan van het beschikbaar komen van DLG capaciteit in 2010. 
Indien deze inzet niet beschikbaar wordt gesteld, moet de raming naar boven worden bijgesteld.

** Voor bebording en informatievoorziening van recreatieve fietspaden kan gebruik worden gemaakt van het fietspadenplan, met een subsidie van circa 50 %. De 

aanleg van de paden zelf valt buiten de begroting van dit Uitvoeringsprogramma, omdat deze aanleg geregisseerd wordt door het Waterschap. De aanleg van de 

paden wordt voor maximaal 100% gefinancierd door de provincie. 
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Bijlage 3: projecten Waterschap

Fietsvoorziening F244 (Vliet; Westmaas - Klaaswaal) 2010

F414; Rondje Hoeksche Waard; vh. Ambachtsheerlijckheid 2010

F421; Rondje Hoeksche Waard: Nieuw Bijerland-Oud Beijerland 2012

F244.2; Klaaswaal-Rijksweg 29 2010

F420; Rondje Hoekse Waard: De Wacht-Buijtendijk 2012

Fietsverbinding voormalige S40 2010-2011

Projecten in voorbereidingsfase; uitvoering 2010-2011

Projecten in planvormingsfase; uitvoering 2011-2013

Omschrijving Periode

Overleg
Op 22 november 2009 en 12 december 2009 heeft ambtelijk overleg plaats-
gevonden tussen vertegenwoordigers van het Waterschap Hollandse Delta en 
het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard over de afstemming tussen het 
Uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie en voorgenomen waterschaps-
projecten. Het Waterschap heeft ten behoeve van het overleg van 12 december 
een overzicht gemaakt van KRW-projecten die mogelijk in aanmerking komen 
voor opname in het Uitvoeringsprogramma. Daarnaast is gesproken over de 
relatie met dijkversterkingen, weg- en fietsprojecten, stedelijke waterplannen, 
groenbeheer en groenblauwe diensten. Op bijgaande kaart is de locatie van de 
verschillende soorten projecten aangegeven. Hieronder worden de resultaten 
van het overleg samengevat.

Groenbeheer
SOHW heeft afzonderlijk met Groenbeheer het Uitvoeringsprogramma afge-
stemd. Groenbeheer maakt ook onderdeel uit van de projectgroep. Groenbe-
heerprojecten zoals erfbeplanting en bomenbeheerplan zijn opgenomen in het 
Uitvoeringsprogramma.

Dijkversterkingen 
Van de 3 dijkvakverbeteringen zijn er reeds 2 gestart met de planvormingsfase. 
Het SOHW neemt deel in deze werkgroepen. Zij zal tijdens deze planfase zorg-
dragen voor de integratie van de projecten fietsrondje om de waard, paden en 
routes en informatievoorzieningen en knooppunten zoals opgenomen in het 
Uitvoeringsprogramma. 

Fietspaden
Voor de ontwikkeling van de overige fietspaden geldt dat SOHW al in overleg is 
met het Waterschap over de invulling van het recreatieve routenetwerk (fietspa-
den, knooppuntensysteem) en de knooppunten. In onderstaande tabel zijn de 
voorgenomen fietsprojecten van het Waterschap met prioriteit 1 weergegeven. 

Voor het totaaloverzicht van fietspaden uit het Provinciaal Fietspadenplan zie 
de bijgevoegde kaart.

Regionaal Verkeer- en Vervoersplan
Omdat veel wegen in het buitengebied in eigendom en beheer van het Water-
schap zijn, zal het Waterschap nauw betrokken zijn bij de opstelling van het 
RVVP. Vanuit het Waterschap zal een vertegenwoordiger aansluiten bij de in te 
stellen werkgroep. 

Stedelijke waterplannen (NBW)
Vanuit enkele stedelijke waterplannen ligt er nog een kleine NBW-opgave. Deze 
zal in de praktijk veelal aan de randzone van de bebouwing worden gereali-
seerd. Vanuit het Waterschap wordt aangegeven dat zij hierbij zoveel mogelijk 
aansluiting zoekt bij (PEHS)kreken en hoofdwatergangen. Het waterschap zal 
SOHW hierover nog nader informeren. Voor Oud-Beijerland zal binnenkort een 
nieuw stedelijk waterplan worden opgesteld. Met de gemeenten Oud-Beijer-
land zal er nog afstemming plaatsvinden over mogelijkheden voor meekop-
peling met recreatieve routestructuren (project Impuls Recreatie n Toerisme 
Oud-Beijerland uit het Uitvoeringsprogramma). 

Kaderrichtlijn Water (KRW)
Door het Waterschap is een lijst met KRW-projecten geselecteerd  voor de 
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uitvoeringstermijn 2010-2015. Alle opgenomen projecten passen binnen de 
doelstellingen van het Uitvoeringsprogramma. De uitvoeringstermijn per maat-
regel is nog niet duidelijk. Voor enkele maatregelen is ook geen kostenraming 
opgenomen. Tevens zijn niet alle maatregelen in de Meerjarenbeleidsbegroting 
van het Waterschap opgenomen die tot 2014 loopt. Wel is zeker dat voor alle 
projecten de planvormingsfase vóór 2015 gerealiseerd moet zijn. SOHW en 
Waterschap zullen nadere afspraken maken over de planvorming en de inzet 
van het SOHW hierbij, in het kader van het project kreekontwikkeling en andere 
projecten waar dit aan de orde is. De lijst van KRW-maatregelen is integraal 
overgenomen in het Uitvoeringsprogramma. 

Regeling Groenblauwe Diensten (GBD)
De invoering van het Meerjarenonderhoudsplan van het Waterschap heeft een 
relatie met de projecten Groenblauwe Diensten en regionale verwerking bio-
massa. Het ecologisch bermbeheer waarbij het maaisel afgevoerd wordt, staat 
onder financiële druk. Een mogelijke combinatie met het Uitvoeringsprogram-
ma biedt hierin mogelijk een oplossing. SOHW zal het Waterschap betrekken 
bij de uitvoering van genoemde projecten. Voor de uitwerking van het project 
Groenblauwe Diensten is inzet van DLG-uren aangevraagd. 

Vervolg
Het Waterschap heeft in haar reactie van 10 maart 2010 op het ontwerp Uitvoe-
ringsprogramma aangegeven dat zij ernaar streeft om de bij het Waterschap 
geplande projecten af te stemmen met het Uitvoeringsprogramma Hoeksche 
Waard. Bijzondere aandacht is voor afstemming met ontwikkelingen in het 
hoofdwatersysteem, de onderhoudskosten en de financiering. In het kader van 
de Meerjareninvesterings- en Exploitatieplannen zal kritisch gekeken worden 
naar nut en noodzaak van projecten in relatie tot de wettelijke doelstellingen. 
Op dit moment kan het waterschap geen financiële verplichtingen aangaan 
op projectniveau. In verband met de benodigde procedures wordt de regio 
gevraagd om projecten tijdig in te brengen en af te stemmen om een financiële 
bijdrage van het Waterschap mogelijk te maken. 
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project maatregel (KRW) Begroot kosten 

(indicatief)

KRW code waterlichaam

Aanleg NVO (700m) op nog onbekende plek in de HW

aanleg NVO (700 m) 2014 en 2015 97.000 NL19_0611 Hoeksche Waard

Inrichtingsmaatregelen gebiedsplan Binnenbedijkte Maas

Afkoppelen St. Anthonypldr na 2015 2.250.000 88002 NL19_01 Binnenbedijkte Maas

Invoeren/wijzigen doorspoelen na 2015 500.000 88038 NL19_01 Binnenbedijkte Maas

Invoeren wijzigen doorspoelen na 2015 0 88839 NL19_15 Boezemvliet

omkeren stroomrichting polder Moerkerken nog niet 0 NL19_0525 NL19_01 Binnenbedijkte Maas

verbeteren inrichting kreken met NVO na 2015 1.500.000 NL19_0581 NL19_01 Binnenbedijkte Maas

Omleiden afvoer polder Munnikenland na 2015 650.000 88781 NL19_07 De Keen

Omleiden afvoer polder Munnikenland na 2015 650.000 88782 NL19_08 Afwatering Oude Land van Strijen

verbreden en verdiepen watergangen na 2015 50.000 NL19_0618 waterparel Hoeksche Waard

Aanleg NVO Landgoed Delta Hoeve

Aanleg nvo -plas/drasberm Delta Hoeve niet begroot 0 88757 NL19_02 Piershilse Gat/Vissersvliet

Aanleg nvo -plas/drasberm Delta Hoeve niet begroot 0 88528 NL19_02 Piershilse Gat/Vissersvliet

Aanleg 2,5 km NVO Piershilse Gat PEHS

Aanleg nvo Pierhilsche Gat niet begroot 1.350.000 88755 NL19_02 Piershilse Gat/Vissersvliet

Aanleg nvo Piershilsche Gat niet begroot 1.350.000 88756 NL19_02 Piershilse Gat/Vissersvliet

Vergroten inlaat Hitserse Kade en aanleg natuurlijke zuivering

inlaat vergroten na 2015 250.000 89933 NL19_02 Piershilse Gat/Vissersvliet

Natuurlijke zuivering na 2015 750.000 89935 NL19_02 Piershilse Gat/Vissersvliet

Aanleg natuurlijke zuivering Nieuw Beijerland

natuurlijke zuivering na 2015 500.000 89943 NL19_02 Piershilse Gat/Vissersvliet

Vlietproject Koppeling Borrekeen - Oude Diep + vergroten hydraulische capaciteit

koppeling Borrekeen - Oude Diep en verbetering cap. met aanleg NVO niet begroot 750.000 NL19_0627 NL19_02 Piershilse Gat/Vissersvliet

hydraulische capaciteit kreken vergroten niet begroot 250.000 NL19_0628 NL19_02 Piershilse Gat/Vissersvliet

WP Cromstrijen aanleg 0,75 km NVO Schuringsehaven / Verloren Diep

Aanleg nvo icm verdiepen watergang en vispaaiplaatsen 2013-2015 80.000 88245 NL19_05 Schuringse Haven/Verlorendiep

Aanleg nvo icm verdiepen watergang en vispaaiplaatsen 2013-2015 160.000 88246 NL19_05 Schuringse Haven/Verlorendiep

Aanleg 0,6 km NVO Schuringse Haven + verbeteren afvoer polders

Aanleg nvo Sch.Haven+verbeteren afwatering H/Tpolder na 2015 337.500 88837 NL19_05 Schuringse Haven/Verlorendiep

Verdiepen verbreden 5km hoofdwatergangen Schuringse Haven / Verloren Diep

verdiepen c.q. verbreden hoofdwatergangen (5km) 2013-2015 100.000 NL19_0620 NL19_05 Schuringse Haven/Verlorendiep

WP Strijen aanleg 1,6 km NVO

Aanleg nvo niet begroot 14.000 88762 NL19_06 Strijense Haven, Nieuwe Haven, Keen

Aanleg NVO (1500 m) niet begroot 414.000 NL19_0596 NL19_06 Strijense Haven, Nieuwe Haven, Keen

Aanleg 1,2 km NVO's Oude Land bovenstrooms gemaal Overwater

Aanleg nvo-plas/drasberm 2014-2015 165.000 88536 NL19_07 De Keen

Aanleg nvo 2014-2015 166.000 88829 NL19_08 Afwatering Oude Land van Strijen

Verbinden polders waterlichaam Oostvliet (Puttershoek)

Verbinden polders na 2015 1.000.000 88082 NL19_09 Oostvliet

WP Strijen aanleg 2,75 km NVO's omgeving Strijensas

Aanleg nvo -plas/drasberm 2014-2015 207.000 88818 NL19_12 Meer en Oude Mol

Aanleg NVO (1250 m) 2015-2016 345.000 NL19_0606 NL19_12 Meer en Oude Mol

De meerjarenbegroting loopt tot en met 2014, bedragen vanaf 2015 hebben dan ook geen status
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Bijlage 4: projectformats

S. Sectorale programma’s

1. Wonen 

S1.1 Toolbox Nieuwe Woonlandschappen 

Doel Uitwerking van ontwerp- en uitvoeringsinstrumentarium (inclu-
sief planologische en financiële instrumenten) voor de toepas-
sing van de gepresenteerde ‘inrichtingsprincipes’ (wonen aan de 
kreek, rafelranden, vensters op het landschap).
Dit aan de hand van pilotprojecten voor concrete woningbouw-
locaties.
Maken van nadere afspraken over bijdrage van regio, provincie 
en Rijk bij de uitvoering.

Bijdrage aan  
taakstelling

Bijdrage aan realisering woonprogramma in combinatie met 
versterking landschappelijk kernkwaliteiten.

Relatie met andere 
projecten 

Regionale Woonvisie, Actieplan Biodiversiteit, Wijk van je Leven, 
gemeentelijke structuurvisies en dorpsvisies, Woningbouwmo-
nitor, Kwaliteitsteam

Projecttrekker De regio trekt het overkoepelende deel, de pilots worden in 
samenwerking met de gemeenten uitgewerkt. Elke gemeente 
kan een locatie als pilot indienen. De gemeenten zijn trekker van 
feitelijke woningbouwontwikkeling, dat valt buiten dit project.

Betrokken partijen Regio, Rijk, provincie, Gemeenten, Woningbouwcorporaties, 
Projectontwikkelaars, HWL

Tijdspad Stap 1: opstellen Plan van Aanpak, selectie pilotprojecten (één 
per gemeente), opzetten projectorganisatie: 2011
Stap 2: uitwerking van pilotprojecten en van overkoepelende 
ontwerp- en uitvoeringsinstrumentarium: 2011/2012
Stap 3: nadere afspraken tussen gemeenten, regio, provincie en 
Rijk over de in te zetten instrumenten en planologische kaders: 
2012/2013
Stap 4: toepassing van het ontwikkelde instrumentarium bij de 
feitelijke ontwikkeling van woningbouwlocaties, te beginnen 
met de pilotprojecten: vanaf 2013.

Investeringen Exploitatie

Kosten Stap 1: 25.000
Stap 2: 50.000
Stap 3: 25.000
Stap 4: nog onbekend 

-

Financiering Mogelijk POP, as 4 (Leader) /PMJP. Aanname voor 
stap 1 t/m 3: 25% regio, 25% provincie, 50% EU. 
Investeringen in stap 4 worden in principe lokaal 
verevend, zonodig regionaal.

-
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S1.2 Dorpsrondjes  en groene verbindingen

Doel Aanleg wandelpaden over boerenland vanuit de kernen. Aanleg 
groene verbindingen tussen dorpen en buitengebied. Ontwikke-
ling passende groene functies gekoppeld aan de dorpsrondjes / 
groene verbindingen (heemtuinen, boomgaarden, stadsboerderijen, 
nieuwe landgoederen etc.).

Bijdrage aan  
taakstelling 

Bijdrage aan landschappelijke inpassing dorpen en uitbreidingen. 
Bijdrage aan ecologisch beheer van stedelijk groen. 

Relatie met  
andere projecten

Toolbox Nieuwe Woonlandschappen, Regeling Agroranden/Groen-
blauwe Diensten, Provinciaal Wandelroutenetwerk, Wijk van je leven, 
Vlietproject 2010-2012.

Projecttrekker SOHW/HWL (voor overkoepelend project), gemeenten/HWL (voor 
deelprojecten)

Betrokken partijen Provincie, LTO, De Rietgors, Waterschap

Tijdspad Stap 1: uitwerking plan van aanpak: 2009
Stap 2: uitvoering pilot Wijk van je Leven: 2010/2011
Stap 3: uitwerking plannen voor andere kernen en maken beleidsad-
vies/uitvoeringsafspraken: 2010-2011
Stap 4: uitvoering inrichtings- en beheermaatregelen: vanaf 2012

Investeringen Exploitatie

Kosten Stap 1: reeds uitgevoerd
Stap 2: 75.000 (2010: wandelpad 
fase 1)
Stap 3: 100.000
Stap 4: 225.000 (inrichtingskos-
ten voor aanleg paden, beweg-
wijzering, meubilair etc.)

Beheer boerenlandpaden
Beheer recreatieve voorzienin-
gen
Ecologisch beheer stedelijk 
groen

Financiering POP as 4 (Leader) /PMJP kansrijk, 
aangevraagd Interreg EU project 
Wijk van je Leven (stap 1 t/m 
3), Leader (inrichting stap 4), 
Provinciale subsidieregeling 
boerenlandpaden (50% regio/
gemeente, 50% provincie).
Eventueel wandelpadenplan 
provincie. Aanname SOHW: 
75.000

Boerenlandpaden: Regeling 
Groenblauwe Diensten
Recreatieve voorzieningen: pro-
gramma recreatie en toerisme
Ecologisch beheer stedelijk 
groen: gemeentelijk groenbe-
heer

S1.3 Uitvoering Woonvisie

Doel Uitwerking Plan van Aanpak, Uitvoering woonbehoef-
teonderzoek

Bijdrage aan taakstelling Realisering kwantitatief en kwalitatief woningbouw-
programma in uitbreiding en inbreiding, versterking 
leefbaarheid en economische vitaliteit kernen

Relatie met andere projecten Toolbox Nieuwe Woonlandschappen, Woningbouw-
monitor, Sociaal-Economische Visie en Actieplan

Projecttrekker SOHW, gemeenten

Betrokken partijen Woningbouwcorporatie, provincie

Tijdspad 2010, Vervolgtraject na 2010 wordt uitgewerkt in Plan 
van Aanpak

Investeringen Exploitatie

Kosten Woonwensenonderzoek: 50.000, 
Externe ondersteuning: 60.000

-

Financiering Bijdrage woningbouwcorpora-
tie wordt gevraagd. Aanname 
bijdrage SOHW: 90.000. Hiervoor 
wordt apart budget vrijgemaakt.

-
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2. Werken 

S2.1 Sociaal-Economische Visie en Actieplan

Doel Formuleren van de economische kerndoelen van de regio
Ontwikkelen beleidsstrategie voor omgaan met krimp en 
voor stimuleren functiemenging
Nadere afspraken over de segmentering en de fasering 
van bedrijventerreinen en over de gewenste spreiding van 
andere economische en sociaal-culturele functies, binnen 
de ruimtelijke kaders van de Structuurvisie. 

Bijdrage aan taakstelling Versterking economische vitaliteit
Realisering werkprogramma

Relatie met andere projecten Regionale Kantoren- en Bedrijvenstrategie, RAS, Regionaal 
Verkeer- en Vervoersplan, Regionaal Bedrijventerrein

Projecttrekker SOHW

Betrokken partijen Provincie, Gemeenten, Kamer van Koophandel, Onderne-
mersvereniging Hoeksche Waard.

Tijdspad Stap 1. Onderzoek en beleidsontwikkeling economische 
kerndoelen
Stap 2. Maken regionale programmeringsafspraken en 
ontwikkeling beleidskader/stimuleringsregeling voor 
functiemenging

Investeringen Exploitatie

Kosten Onderzoek en planvorming: 
35.000.

-

Financiering Nog geen zicht op medefinan-
ciering.

-

S2.2 Pilotproject functiemenging in buitengebied

Doel Uitwerking innovatief voorbeeldplan voor woon-werklo-
catie in het buitengebied

Bijdrage aan taakstelling Versterking economische vitaliteit en stimulering func-
tiemengin
Versterking kernkwaliteiten Nationaal Landschap

Relatie met andere projecten Sociaal-Economische Visie en Actieplan, Regionale Kanto-
ren- en Bedrijvenstrategie, RAS

Projecttrekker Kamer van Koophandel / SOHW

Betrokken partijen Provincie, Gemeenten, Ondernemersvereniging Hoek-
sche Waard. InnovatieNetwerk

Tijdspad Stap 1. selectie locatie en maken Plan van Aanpak: 2011
Stap 2. uitwerking voorbeeldplan: 2011-2012
Stap 3. uitvoering voorbeeldplan: vanaf 2013

Investeringen Exploitatie

Kosten Stap 1 en 2: 50.000.
Stap 3: nog onbekend

-

Financiering Stap 1 en 2: mogelijk medefinanciering 
vanuit innovatiebeleid en Kamer van 
Koophandel, bijdrage regiofonds 25.000,-
Stap 3: privaat

-
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S2.3 Plan van Aanpak duurzame glastuinbouw

Doel Onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid van de 
sanering van verspreid glas op kwetsbare locaties en 
naar de ontwikkeling van een of meerdere vervangende 
concentratiegebieden. Onderzoek naar mogelijke loca-
ties voor een of meer concentratiegebieden en selectie 
van te saneren knelpuntlocaties. Ontwikkeling van een 
uitvoeringsstrategie en feitelijke implementatie hiervan 
bij gebleken haalbaarheid en wenselijkheid.

Bijdrage aan taakstelling Versterking economische vitaliteit 
Versterking kernkwaliteiten Nationaal Landschap
Tegengaan van verrommeling

Relatie met andere projecten Uitwerking streekplan provincie Zuid-Holland.

Projecttrekker SOHW/Provincie

Betrokken partijen LTO, ondernemers, gemeenten

Tijdspad Stap 1. Haalbaarheidsstudie en uitwerking uitvoerings-
strategie: 2008/2009
Stap 2. Besluitvorming: 2009
Stap 3. Opzet uitvoeringsorganisatie en ruimte-voor-
ruimteloket: 2010-2012
Stap 4: Feitelijke uitvoering projecten (sanering, ruimte-
voor-ruimte, inpassing hervestiging en uitbreiding): 
vanaf 2012

Investeringen Exploitatie

Kosten Stap 1 en 2 zijn lopend project.
Stap 3: 300.000
Stap 4: 20 à 30 miljoen 

- 

Financiering Stap 3: SOHW, Provincie, landbouw-
sector (aanname regio 80.000)
Stap 4: voor het tekort dat niet via 
ruimte-voor-ruimte gefinancierd 
kan worden is aanvullende financie-
ring nodig.

- 

S2.4 Plan van Aanpak Agrocluster

Doel Concentratie van landbouwbedrijven met verwerkings- en 
distributie-activiteiten op centraal ‘agrocluster’ in combina-
tie met sanering van landschappelijke en verkeerskundige 
knelpuntlocaties.  

Bijdrage aan taakstelling Versterking economische vitaliteit 
Versterking kernkwaliteiten Nationaal Landschap

Relatie met andere projecten Toolbox Nieuwe Woonlandschappen, Verkeer- en Vervoers-
plan

Projecttrekker SOHW/Provincie

Betrokken partijen LTO, ondernemers, gemeenten

Tijdspad Stap 1. Haalbaarheidsstudie en besluitvorming: 2011-2012
Stap 2. Opzet uitvoeringsorganisatie: 2013-2014
Stap 3. Feitelijke uitvoering: vanaf 2013

Investeringen Exploitatie

Kosten Stap 1 en 2: 50.000
Stap 2: 50.000
Stap 3: onbekend 

- 

Financiering Stap 1 en 2: SOHW, provincie, 
landbouwsector (aanname regio 
50.000)
Stap 3: voor het tekort dat niet 
via ruimte-voor-ruimte gefinan-
cierd kan worden is aanvullende 
financiering nodig.

- 
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3. Groenblauwe structuur 

S3.1 a en b Kreekontwikkeling

Doel Uitbouw van het krekenstelsel tot een robuuste groen-
blauwe structuur met functie voor natuur, recreatie en wa-
terbeheer. Opzetten nieuwe kreekprojecten, in aansluiting 
op Argusvlinder en Vlietproject.

Bijdrage aan taakstelling 20 ha kreekontwikkeling

Relatie met andere projecten Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Fase 1,  
Waterstructuurplan, Kaderrichtlijn Water, Uitvoeringspro-
gramma Zuidwestelijke Delta, , ecologische verbindingszo-
nes PEHS, dorpsuitbreidingen en integrale gebiedsontwik-
keling

Projecttrekker SOHW/Waterschap

Betrokken partijen Provincie, Gemeenten, SBB, HWL, Dienst Landelijk Gebied

Tijdspad / deelprojecten 3.1 a Kreekontwikkeling NL/KRW, conform Uitvoerings-
programma Nationaal Landschap Fase 1 : 2010: maken 
uitvoeringsafspraken en afstemming inzet DLG; 2011-2014: 
uitvoering KRW-maatregelen door Waterschap, ondersteu-
ning/projectmanagement door SOHW/DLG.
3.1 b Aanvullende kreekontwikkeling KRW: 2011-2014: 
uitvoering extra kreekprojecten bovenop Uitvoeringspro-
gramma NL tbv KRW.
De uitvoering loopt door na 2014.

Investeringen Exploitatie

Kosten 3.1 a: 1.200.000
3.1.b:  350.000

Zie Regeling Groen-
blauwe Diensten

Financiering 3.1 a: regiobijdrage 250.000 door 
Waterschap en 50.000 door SOHW;
externe cofinanciering is vastge-
legd in het Uitvoeringsprogramma 
NL, voor de procesondersteuning is 
uitgegaan van personele inzet van 
DLG via PPO 2010
3.1.b. regiobijdrage: 175.000 door 
Waterschap, cofinanciering moge-
lijk Zuidwestelijke Delta, integrale 
gebiedsontwikkeling en nieuwe 
landgoederen.

Deels regulier 
beheer Waterschap, 
aanvullend ecolo-
gisch beheer door 
private partijen via 
Regeling Groen-
blauwe Diensten

S3.2 Bomenbeheerplan

Doel het vaststellen van eindbeelden voor de verschillende dijktypen 
en dijktrajecten 
het maken van inrichtings-, beheer- en werkplannen
vervanging en aanplant van bomen en struiken
beheer van de beplantingen 

Bijdrage aan taakstelling Ontwikkeling groene dijken
Vergroting biodiversiteit
Aanplant 1.000 inheemse bomen en 5 ha inheemse struiken 

Relatie met andere 
projecten

Landschapsbeleidsplan, bestaand bomenbeheerplan

Projecttrekker SOHW en Groenbeheer

Betrokken partijen Waterschap, provincie, gemeenten 

Tijdspad 1. Beheerplan, eindbeelden, inrichtingsplannen: 2009-2010
2. Vervanging en aanplant: 2010-2014
3. Beplantingsbeheer: 2010-2014

Investeringen Exploitatie

Kosten 1. 25.000
2. 200.000

3. 63.000

Financiering In het Uitvoeringsprogramma 
NL is een bedrag van 700.000 
opgenomen voor het revita-
liseren van bomen op dijken, 
maar de ambities zijn inmid-
dels bijgesteld. Bijdrage regio: 
25% door Groenbeheer

De reguliere kosten voor dijk- 
en wegbeheer vallen onder 
de beheerbudgetten van 
Waterschap en Groenbeheer. 
Voor het beheer van nieuwe 
boomopstanden is in het 
Uitvoeringsprogramma NL een 
bedrag van 63.000 opgeno-
men. 
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S3.3 Regeling Groenblauwe Diensten

Doel Voortzetting en uitbreiding van de huidige regelingen voor 
agroranden en overhoeken. Ontwikkeling van een duurzame fi-
nancieringsstructuur voor het ecologisch beheer door agrariërs 
en maatschappelijke organisaties van agroranden, overhoeken, 
wegbermen, kreekoevers, dijktaluds, ecologische windschermen 
en boerenlandpaden. Oprichting van een regionaal loket om 
initiatiefnemers en beheerders te ondersteunen en een juiste 
besteding van de middelen te waarborgen.

Bijdrage aan taakstelling Beheer 100 ha agroranden, 5  km ecologische windschermen, 
150 ha kreken, 240 ha dijktaluds, 20 km boerenlandpaden

Relatie met andere 
projecten 

Actieplan Biodiversiteit, Krekenplan, Bomenbeheerplan, Dorps-
rondjes en groene verbindingen, FAB, Akkerbouw in groen 
en blauw, H-Wodka, Regeling Agroranden, SAN/SN, nieuwe 
provincioale regling Natuur- en Landschapsbeheer, reguliere 
beheerplanning Waterschap, Groenbeheer en gemeenten

Projecttrekker SOHW/Waterschap (Regeling Agroranden)

Betrokken partijen Groenbeheer, HWL, LTO, Rietgors, Rijk, Provincie, DLG

Tijdspad en deelpro-
jecten

1. Opzet regeling en loket groenblauwe diensten 2010-2011 
(onderdeel lopend project fijnmazige dooradering)
2. Akkerrandenregeling: lopend project
3. Fijnmazige dooradering: lopend project
4. Ecologisch beheer aanvullende elementen: vanaf 2012

Investeringen Exploitatie 

Kosten Opzet Regeling en loket: 50.000 Lopende Akkerranden-rege-
ling tot 2013: 1.250.000;
voortzetting na 2013: 
250.000. Lopend project Fijn-
mazige dooradering: 800.000. 
Aanvullend beheer kreken, 
dijken, boerenlandpaden etc: 
800.000. Totaal: 3.100.000

Financiering 25% SOHW (12.500), 75% ove-
rigen. Gedekt in Uitvoerings-
programma NL. Mogelijk POP/
PMJP. Het SOHW gaat ervan 
uit dat delen onder de LEADER 
aangevraagd kunnen worden. 
Voor de procesondersteuning 
is uitgegaan van personele 
inzet van DLG via PPO.

Akkerrandenregeling: 30% 
Waterschap, 70% provincie
Fijnmazige dooradering: 25% 
SOHW, 75% provincie/EU
Aanvullend beheer: 25% 
SOHW, 75% provincie/EU
Totaal SOHW 400.000 (inclu-
sief exploitatiekosten LRT 
Agroranden)

75



S4.2 Herstelprojecten cultuurhistorie

Doel Uitvoering projecten voor behoud en herstel van cultuur-
historische, archeologische en landschappelijke elemen-
ten.

Bijdrage aan taakstelling 8 groene monumenten hersteld 
8 gebouwde monumenten hersteld 

Relatie met andere projecten Uitvoeringsprogramma NL, Actieplan Biodiversiteit

Projecttrekker Eigenaren/beheerders

Betrokken partijen SOHW, RCE, provincie, Erfgoedhuis, gemeenten, Erfgoed-
koepel, HWL

Tijdspad / deelprojecten Voor 2010 staan Vlasroterij Kooilandse Dijk en een haal-
baarheidsstudie voor gemaal ’t Hoofd van Benthuizen op 
het programma.
Daarna kunnen nieuwe projecten worden uitgevoerd.

Investeringen Exploitatie

Kosten 2010: 65.000 (onderdeel 
jaarplan LRT)
Streven is om voor 2011-2014 
375.000 euro beschikbaar te 
maken, maar het precieze 
budget is afhankelijk van de 
financieringsmogelijkheden

De subsidieregeling ver-
goedt eenmalige kosten 
voor handhaven of her-
stel, geen terugkerende 
beheerkosten.

Financiering 25% regio (110.000), 25% 
provincie, 50% EU.
Er is nog geen zekerheid over 
de cofinanciering omdat de 
Hoeksche Waard niet in de 
provinciale cultuurhistorische 
hoofdstructuur ligt en het 
provinciale budget beperkt is. 

4.  Cultuurhistorie, archeologie en landschap

S4.1 Regionaal monumentenloket 

Doel Opzetten regionaal monumentenloket om initiatiefnemers te onder-
steunen bij het aanvragen van projectsubsidie en toe te zien op een 
juiste besteding van de subsidies. Creëren van meer samenhang in 
(de toepassing van) regionaal monumentenbeleid. 
Stimuleren dat archeologie en cultuurhistorie goed meegenomen 
worden in planontwikkeling

Bijdrage aan  
taakstelling 

Zie project S4.2

Relatie met  
andere projecten

Uitvoeringsprogramma NL, Actieplan Biodiversiteit, Loket Groen-
blauwe Diensten (mogelijk kan dit een gecombineerd loket worden, 
met één adres en één aanspreekpunt)

Projecttrekker SOHW

Betrokken partijen RCE, provincie, Erfgoedhuis, gemeenten, Erfgoedkoepel, HWL

Tijdspad / deelpro-
jecten

1. Inventarisatie: afgerond 
2. Opzet beleidskader, subsidieregeling en regionaal monumenten-
loket: 2011-2012
3. Exploitatie monumentenloket: vanaf 2013

Investeringen Exploitatie

Kosten 2. 50.000 3. 50.000 (25.000 per jaar)

Financiering 25% regio, 25% Provincie, 50% EU 25% regio, 25% Provincie, 
50% EU 
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S4.3 Erfbeplanting

Doel Stimuleren aanleg passende erfbeplanting bij bestaande 
en nieuwe bebouwing in het buitengebied.

Bijdrage aan taakstelling 20 erfbeplantingen

Relatie met andere projecten Bestaande regeling Erfbeplanting, Regionaal Monumen-
tenloket, Regeling Groenblauwe Diensten (het subsidielo-
ket erfbeplanting zou goed gecombineerd  
kunnen worden met het loket voor monumenten en 
groenblauwe diensten)

Projecttrekker Particuliere eigenaren

Betrokken partijen Groenbeheer 

Tijdspad / deelprojecten 2010-2014 : lopend project

Investeringen Exploitatie

Kosten Voor de periode 2010-2014 
wordt een budget van 
100.000 gereserveerd.

De subsidieregeling ver-
goed eenmalige plan- en 
aanlegkosten, geen  
terugkerende beheerkos-
ten.

Financiering 25% regio, 25% provincie, 
50% EU.
De regiobijdrage wordt 
ingebracht door Groen-
beheer, geen kosten voor 
SOHW.

S4.4 Streekmuseum

Doel Renovatie gebouwen: Hof van Assendelft, museumboerderij Oost 
Leeuwenstein, watertoren. Ontwikkeling nieuw museum- en co-
lectiebeleid. Professionaliseren interne organisatie. Communicatie, 
marketing en promotie.

Bijdrage aan taak-
stelling

Herstelprojecten cultuurhistorie
Voorlichting en promotie

Relatie met andere 
projecten

Projecttrekker SOHW, Stichting Streekmuseum

Betrokken partijen Erfgoedkoepel, gemeente Binnenmaas

Tijdspad 1: nieuw museumbeleid (2009-2012). 2: renovatie huisvesting Hof 
van Assendelft (2009-2012). 3: restauratie en verbouwing muse-
umboerderij Oost Leeuwenstein (2009-2012). 4: Collectiebeleid 
(2009-2010). 5: instellen depot (2010-2011). 6: watertoren (2012). 7: 
Professionaliseren interne organisatie (v.a. 2009). 8: communicatie 
marketing en promotie (v.a. 2009).

Investeringen Exploitatie

Kosten Verbouwing en restauratie Hof van Assendelft 
€ 400.000 + PM
Restauratie Oost Leeuwenstein € 2.615.000
Collectiebeheer, depot en herstel watertoren € PM

Financiering Voor de verbouwing van het Hof van Assendelft 
is dekking door een gemeentelijke bijdrage en 
toegezegde subsidie van ieder € 100.000. Voor de 
afronding van de verbouwing van het Hof is een 
gemeentelijke bijdrage van € 75.000 toegezegd. 
Voor het restauratieplan van Oost Leeuwenstein is 
een gemeentelijke bijdrage van € 245.000 en een 
bijdrage van de woningbouwcorporatie toegezegd 
van € 1.000.000. Voor het overige is nog geen finan-
ciering geregeld. Verwacht wordt dat voor onderde-
len 75% cofinanciering mogelijk is door provincie en 
EU. De regiobijdrage wordt door genoemde partijen 
ingebracht zonder extra kosten voor SOHW. 
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 5. Recreati e en toerisme

S5.1 Paden en routes

Doel Verbeteren interne toegankelijkheid door ontwikkeling fijn-
mazig en samenhangend netwerk van recreatieve paden 
en routes, waar mogelijk gekoppeld aan de groenblauwe 
structuur van kreken en dijken en aan de de dorpen.

Bijdrage aan taakstelling 20 km wandelpaden
30 km ruiterpaden
5 km kanoroutes

Relatie met andere projecten Uitvoeringsprogramma NL, Provinciaal Fietspadenplan, 
Provinciaal Wandelpadenplan 

Projecttrekker SOHW

Betrokken partijen Provincie, VVV, gemeenten, Waterschap, terreineigenaren 
en -beheerders

Tijdspad Project loopt al, voortzetting reguliere activiteiten SOHW.

Investeringen Exploitatie

Kosten 2010-2012 Lopend project 
uitvoering toegankelijkheid 
in jaarplannen LRT: 450.000
Paden en routes 2013-2014: 
150.000
Totaal: 600.000

Wandelpadencontracten: 
30.000/50.000 per jaar 
(2010/2014)
Totaal 200.000
Overige exploitatiekosten: 
zie 5.4

Financiering 25% regio, 75% derden Vooralsnog 100% SOHW, 
mogelijk kan op termijn 
een deel onder de regeling 
Groenblauwe Diensten 
worden gebracht.

S5.2 Fietsrondje om de waard 

Doel Aanleg van een doorgaande fietsroute om de hele Hoek-
sche Waard, zoveel mogelijk over of langs de buitendijken 
en met uitzicht op het water en de natuur.
Inrichting van ‘knooppunten’ op de route, met extra 
informatievoorziening en aantakkingen op regionale en 
lokale routes.

Bijdrage aan taakstelling De route loopt zo veel mogelijk over bestaande en ge-
plande fietspaden. Extra zijn het opheffen van barrières en 
de aanleg van ontbrekende schakels, plus de aanleg van 
bewegwijzering en begeleidende voorzieningen. Mogelijk 
meekoppeling met dijkversterking.

Relatie met andere projecten Het rondje om de waard is opgenomen in het Provinciaal 
Fietspadenplan, Informatievoorzieningen en knooppun-
ten, icoonproject Structuurvisie

Projecttrekker Provincie Zuid-Holland

Betrokken partijen SOHW, VVV, Waterschap, gemeenten.

Tijdspad Uitvoering: 2011-2013

Investeringen Exploitatie

Kosten Begeleidende voorzieningen: 
200.000

Beheer fietspaden door 
gemeente, waterschap 
of provincie.
Beheer begelei-
dende voorzieningen 
onderdeel reguliere 
exploitatie informa-
tievoorzieningen en 
knooppunten, zie 5.4

Financiering Aanname extra fietsschakels: 
volledig vanuit Provinciaal 
Fietspadenplan en compensatie 
dijkversterking. 
Aanname begeleidende 
voorzieningen: 25% regio, 75% 
derden.

-
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S5.3 Toeristische veerdienst

Doel Verbeteren externe bereikbaarheid door ontwikkeling 
toeristische veerdienst aan de Zuidrand
Voortzetting bestaande veerdienst Puttershoek

Bijdrage aan taakstelling 

Relatie met andere projecten Uitvoeringsprogramma NL

Projecttrekker SOHW

Betrokken partijen Provincie, VVV, gemeenten, Waterschap, exploitant

Tijdspad Veerdienst Puttershoek: bestaand
Veerdienst Zuidrand: vanaf 2011

Investeringen Exploitatie

Kosten Toeristische veerdienst 
Zuidrand: 400.000

Exploitatie veerdienst Put-
tershoek: 20.000 per jaar, 
totaal 100.000
Exploitatie veerdienst 
Zuidrand: 20.000 per jaar, 
totaal 80.000
Totaal: 180.000, exclusief 
de inkomsten uit veergel-
den 

Financiering Opgenomen in het Uitvoe-
ringsprogramma NL.
25% regio (100.000), 75% 
derden.

100% regio. 

S5.4 Informatievoorzieningen en knooppunten

Doel Ontwikkeling en versterking recreatief netwerk, door 
bewegwijzering en begeleidende recreatie- en  informa-
tievoorzieningen (steqi’s). Toeristische versterking door 
ontwikkeling ‘recreatietransferia’ en ‘recreatieknooppunten’, 
die als poorten naar de regio dienen.

Bijdrage aan taakstelling Ondersteuning paden en routes
Toeristische profilering van de regio

Relatie met andere projecten Uitvoeringsprogramma NL, Voorlichting en promotie

Projecttrekker SOHW

Betrokken partijen Provincie, VVV, gemeenten, Waterschap

Tijdspad Project loopt al, voortzetting reguliere activiteiten SOHW.

Investeringen Exploitatie

Kosten Jaarplan LRT 2010: 347.500 
(inclusief bewegwijzering  
fietspaden 231, 420, 244 en 
414, uniforme bewegwijze-
ring, recreatiekaart 2010, en 
uitkijktoren Mariapolder) 
Jaarplan LRT 2011: 40.000 
Jaarplan LRT 2012: 40.000 
2013-2014: 47.500
Totaal: 450.000

Beheer digitaal recreatief 
netwerk: 3.000/5.000 per 
jaar (2010/2014)
Beheer en onderhoud 
recreatief netwerk: 
10.000/15.000 per jaar 
(2010/2014)
Overige exploitatielasten 
LRT: 55.000/70.000 per 
jaar (2010/2014)
Totaal: 395.000

Financiering 25% regio (112.500), 75% 
derden.

100% regio.
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S5.5 De Kunst van het picknicken

Doel Aanleg kunstpicknickplaatsen, als bijzondere attracties 
langs recreatieve routes.

Bijdrage aan taakstelling Ondersteuning paden en routes.
Toeristische profilering van de regio.

Relatie met andere projecten Paden en routes, informatievoorzieningen en knooppun-
ten

Projecttrekker SOHW, Culturele Kring

Betrokken partijen Beheerders/eigenaren, Waterschap

Tijdspad Stap 1: bepalen locaties: in aansluiting op lopende projec-
ten, doorlopend 
Stap 2: bepalen ontwerpen en uitvoering 2010-2014

Investeringen Exploitatie

Kosten € 125.000 Jaarlijkse kosten voor beheer en on-
derhoud van de kunstpicknickplaat-
sen (totaal aantal plaatsen): zie 5.4

Financiering Bijdrage regio 
25%, totaal 
€ 31.250

Zie 5.4

 6. Voorlichting en promotie

S6.1 Marketing en promotie

Doel Profilering van het toeristisch product Hoeksche Waard. 
Vermarkten van het gebied door betere samenwerking 
van overheden, terreinbeheerders en recreatie-onderne-
mers.

Bijdrage aan taakstelling Vergroten van de naamsbekendheid van de Hoeksche 
Waard.
Betere samenwerking van betrokken partijen.

Relatie met andere projecten Marketing- en Promotieplan 2008-2013, Uitvoeringspro-
gramma NL

Projecttrekker SOHW

Betrokken partijen Provincie, VVV, Platform R&T, gemeenten, recreatie-onder-
nemers

Tijdspad Zie: Marketing- en Promotieplan 2008-2013

Investeringen Exploitatie

Kosten Marketing en promotie 
vraagt om een voortdurende 
inspanningen en brengt 
structurele kosten met zich 
mee: zie exploitatie.

Platform R&T: 5.500 per 
jaar (27.500)
Jaarplan LRT 2010: 95.000
Jaarplan LRT 2011: 95.000
Jaarplan LRT 2012: 95.000
2013-2014: 200.000
Totaal: 512.500

Financiering Platform R&T:100% 
SOHW. Markting- en 
Promotioeplan opgeno-
men in het Uitvoerings-
programma NL (tot 2013). 
Bijdrage regio: 25%
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S6.2 Servicepunt Nieuwendijk

Doel Groeiende bezoekersstromen op een professionele manier 
opvangen en geleiden. Haven ontwikkelen als gastvrije 
entree met duidelijke informatie en voorzieningen.

Bijdrage aan taakstelling Vergroten van de naamsbekendheid van Nationaal Land-
schap Hoeksche Waard en Tiengemeten
Realiseren van ondersteunende voorzieningen langs routes

Relatie met andere projecten Marketing- en promotieplan 2008-2013 SOHW, Marketing- 
en promotieplan Natuurmonumenten (nog op te stellen), 
Paden en routes, Fietsrondje om de Waard, Informatievoor-
zieningen knooppunten, Toeristische Veerdienst, Zuidrand 
aan de Delta / Ontwikkeling Tiengemeten

Projecttrekker Natuurmonumenten

Betrokken partijen SOHW, VVV, gemeente Korendijk, grondeigenaren/beheer-
ders, ondernemers

Tijdspad Stap 1: plaatsen betaalautomaat op de vaste wal (dalsei-
zoen) 2010
Stap 2: kassa voor bemand infopunt vaste wal (te bemen-
sen met vrijwilligers, hoogseizoen), toiletruimte, informa-
tieverstrekking Natuurmonumenten en Hoeksche Waard, 
inrichting buitenruimte servicepunt en toegankelijkheid 
(over land en water) vanaf 2011

Investeringen Exploitatie

Kosten Stap 1: € 50.000,00 (100% 
Natuurmonumenten)
Stap 2: € 185.000
(ontwerp € 15.000; service-
punt € 85.000; inrichting land 
€ 85.000), inrichting water € 
150.000 (geen SOHW)

Stap 1: Natuurmonumen-
ten
Stap 2: SOHW € 5.000

Financiering Genoemd bedrag is nog niet 
gedekt
Aanname: regio 25% (12,5% 
SOHW, 12,5% Natuurmonu-
menten), provincie 25%, POP/
EU 50%

Natuurmonumenten en 
SOHW

S6.3 Natuur- en Milieueducatie, incl. Nationaal Landschaps-
gids

Doel Educatie en voorlichtende activiteiten voor primair 
onderwijs. Educatieve en voorlichtende activiteiten voor 
belangstellenden en bezoekers . Openstelling bezoekers-
centra. Opleiding Nationaal Landschapsgidsen 

Bijdrage aan taakstelling Intensivering van voorlichtingsactiviteiten en natuuredu-
catievoorzieningen.
Vergroten van de naamsbekendheid van het Nationaal 
Landschap. Verbreding van de biodiversiteitsaanpak

Relatie met andere projecten Voortzetting van lopende activiteiten en uitbreiding met 
opleiding tot Nationaal Landschapsgids, waarin de thema’s 
landbouw, natuur, cultuurhistorie en educatieve vaardig-
heden aan bod komen.
Marketing en promotie

Projecttrekker SOHW

Betrokken partijen HWL, gemeenten, HWL, LTO-Noord afd. HW, Erfgoedkoepel

Tijdspad Stap 1: continueren huidige aanbod NME /ontwikkeling 
opleiding NL-gids
Stap 2: uitbreiden programma / opleiding NL-gidsen

Investeringen Exploitatie

Kosten NME vraagt om een 
voortdurende inspannin-
gen en brengt structurele 
kosten met zich mee: zie 
exploitatie.

Jaarplan LRT 2010: 14.000 
Jaarplan LRT 2011: 14.000
Jaarplan LRT 2012: 14.000
2013-2014: 28.000
Totaal: 70.000.

Financiering Volledig SOHW (via NME-
bijdrage gemeenten)
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 7. Verkeer en vervoer 

S7.1 Regionaal Verkeer- en Vervoersplan

Doel Nader onderzoek naar de verkeerseffecten van voorziene 
ruimtelijke ontwikkelingen en naar de mobiliteitsontwikke-
ling in brede zin. Uitwerking van verkeersmaatregelen voor 
het regionaal wegennet en andere mobiliteitsmaatregelen 
(bijvoorbeeld aanleg transferia, OV-voorzieningen, stimule-
ring fietsverkeer).
Maken van afspraken met Rijk, provincie, Waterschap en 
gemeenten over de afstemming en de financiering van de 
benodigde investeringen in infrastructuur.

Bijdrage aan taakstelling Nadere onderbouwing en afweging gewenste inrichtings-
maatregelen, ontwikkeling uitvoeringsstrategie

Relatie met andere projecten MIRT-project ‘bereikbaarheid haven van Rotterdam’, Pro-
vinciaal Verkeer- en Vervoersplan, Project Duurzaam Veilig, 
Regionaal bedrijventerrein, TNO, gemeentelijke Verkeer- en 
Vervoersplannen. Het RVVP vormt een regionaal inte-
gratiekader voor infrastructuurplannen op verschillende 
schaalniveaus. 

Projecttrekker SOHW 

Betrokken partijen Rijk, Provincie, Waterschap Hollandse Delta, Regionale 
Projectgroep Verkeersveiligheid, gemeenten 

Tijdspad 1. Plan van aanpak: 2009. 2. Opstellen RVVP inclusief uit-
voeringsprogramma: 2010-2011. 3. Besluitvorming: 2012. 4. 
Uitvoering projecten: vanaf 2013

Investeringen Exploitatie

Kosten Onderzoek en planvorming: 
125.000.
Voor de feitelijke uitvoering 
van maatregelen worden 
aparte projecten gestart als 
vervolg op het RVVP (kosten 
nog niet bekend).

Het SOHW is geen wegbe-
heerder en de wegexploi-
tatie is geen onderdeel van 
het RVVP. 

Financiering Gestreefd wordt naar 
medefinanciering van de 
planvorming door Rijk, 
Provincie (bv. in het kader 
van het MIRT-project) en 
Waterschap. Bijdrage SOHW 
85.000. Voor de uitvoering 
zal per project de financie-
ring geregeld worden. 

De proceskosten zijn onder-
deel van de apparaatskosten 
van de regio. De exploitatie-
kosten van wegen zijn voor 
de gemeenten, Waterschap, 
provincie en Rijk.

S6.4 Logo / beeldmerk

Doel Profilering van de Hoeksche Waard in algemene zin.

Bijdrage aan taakstelling Vergroten van de naamsbekendheid van de Hoeksche 
Waard.

Relatie met andere projecten Recreatie en toerisme.
Promotie en voorlichting.

Projecttrekker SOHW

Betrokken parijen Gemeenten, organisaties en bedrijven die logo al voeren. 
In potentie zijn alle bedrijven en organisaties in de Hoek-
sche Waard een betrokken partij. 

Tijdspad Project is gestart in 2008 en vraagt doorlopende inspan-
ningen voor het proactief benaderen van bedrijven en or-
ganisaties en het verwerken van de informatie-aanvragen.

Investeringen Exploitatie

Kosten 10.000 per jaar

Financiering Vanuit SOHW. Bijdrage regio: 
100%
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 8. Duurzame Energie 

S8.1 Conferentie Energie en Klimaat

Doel Uitwisseling ervaringen met aanpak duurzaamheids- en 
klimaatdoelen.
Aanscherping regionale doelen en ambities.
Verkennen speelveld en mogelijkheden gezamenlijk 
aanpak.

Bijdrage aan taakstelling Bijdrage aan strategische doelstelling ‘vergroten van parti-
cipatie van organisaties en publiek bij realisatie duurzaam-
heidsbeleid’

Relatie met andere projecten De conferentie kan de start zij van het opstellen van een 
regionaal Actieplan Energie en Klimaat (project S8.2). Voor-
beeldproject is het Rotterdam Climate Initiative.

Projecttrekker SOHW

Betrokken partijen Rijk, Provincie, Milieudienst Zuid-Holland Zuid, Water-
schap, ICIP, HWL, Stichting Milieu Dichterbij, mogelijke ini-
tiatiefnemers, de duurzaamheidscoöperatie i.o. en andere 
instanties die een toegevoegde waarde kunnen hebben

Tijdspad 2011

Investeringen Exploitatie

Kosten 10.000

Financiering Volledig SOHW

S8.2 Actieplan Energie en Klimaat

Doel Onderzoeken welke vormen van duurzame energie het 
meest geschikt zijn voor de Hoeksche Waard, met name 
biomassa en omschakeling naar bio based economy (‘Agro-
lab’, zie bijlage 5).
Ontwikkeling beleid om de toepassing van energiebespa-
rende technieken te stimuleren en milieubewustzijn te 
vergroten (educatie).
Onderzoek en afweging van mogelijkheden van de toepas-
sing van energiebesparende technieken bij bouwprojecten, 
met name de ontwikkeling van een ‘duurzaam’ regionaal 
bedrijventerrein.

Bijdrage aan taakstelling Uitwerking aanpak strategische regionale doelen voor 
duurzaam bouwen en duurzame energie

Relatie met andere projecten Vervolg op Conferentie Energie en Klimaat, basis voor 
concrete projecten Duurzaam Bouwen (project S8.4) en 
Milieu-Educatieprogramma (project S8.5)

Projecttrekker SOHW 

Betrokken partijen Milieudienst Zuid-Holland Zuid, Rijk/VROM, provincie, 
gemeenten, SenterNovem, ICIP, HWL, mogelijke initiatief-
nemers

Tijdspad 2010-2011
Vooruitlopend op de afronding van de Actieplan Energie en 
Klimaat kunnen al projecten op het gebied van duurzame 
energie en milieu-educatie worden gestart, als die niety 
omstreden zijn. 

Investeringen Exploitatie

Kosten 180.000.

Financiering Bijdrage SOHW 90.000. 
Subsidie aangevraagd bij 
Mooi Nederland

- 
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S8.4 Pilotprojecten Duurzaam Bouwen

Doel Ondersteuning projecten voor duurzaam bouwen en 
duurzame energie. Uitvoering pilotproject ontwikkeling 
Regionaal Bedrijventerrein als duurzaam bedrijventerrein. 
Uitvoering pilotproject Energieneutrale Wijk

Bijdrage aan taakstelling Uitvoering pilotprojecten voor duurzaam bouwen en 
duurzame energie

Relatie met andere projecten Mede op basis van de resultaten van de Conferentie Ener-
gie en Klimaat en het Actieplan Energie en Klimaat. Relatie 
met: Wijk van je Leven, Toolbox Nieuwe Woonlandschap-
pen, Plan van Aanpak duurzame glastuinbouw. 

Projecttrekker De betreffende projecten worden getrokken door de 
lokale initiatiefnemer, het SOHW levert een financiële 
bijdrage. 

Betrokken partijen SOHW, Milieudienst Zuid-Holland Zuid, Rijk/VROM, 
provincie, gemeenten, SenterNovem, ICIP, HWL, mogelijke 
initiatiefnemers

Tijdspad Vanaf 2011 is budget gereserveerd. Streven is om na 2011 
een oplopend budget beschikbaar te stellen om projecten 
te ondersteunen. 

Investeringen Exploitatie

Kosten 150.000 De regeling heeft betrek-
king op eenmalige investe-
ringskosten

Financiering Streven is 50% externe 
financiering, 50% SOHW 
(75.000)

S8.3 Regionale verwerking biomassa

Doel Verwerken organisch restmateriaal uit het groenbeheer 
en de landbouw tot compost voor gebruik als bodem-
verbeteraar in akker- en tuinbouw...
...of tot energie via biovergisting of biovergassing.
Opzetten van een systeem van inzameling, verwerking 
en afzet.

Bijdrage aan taakstelling Bijdrage aan strategische doelen ‘sluitend maken van 
kringlopen’ en ‘gebruik maken van aanwezige natuur-
lijke energiebronnen’, door uitvoering onderzoek naar 
mogelijkheden hergebruik organisch restmateriaal

Relatie met andere projecten Verkennend onderzoek door Milieudienst Zuid-Holland 
Zuid, Beheer groenblauwe dooradering (speerpunt 3), 
FAB, Actieplan Energie en Klimaat

Projecttrekker Milieudienst Zuid-Holland Zuid, RAD

Betrokken partijen SOHW, Groenbeheer, Waterschap, HWL, LTO, Rietgors, 
Rijk, Provincie

Tijdspad Stap 1. Nader onderzoek naar de praktische toepas-
singsmogelijkheden en logistieke en organisatorische 
aspecten, opzet praktijkproef: 2010-2011
Stap 2. Bestuurlijke afspraken over aanpak: 2012
Stap 3. Implementatiefase, aanleg composterings- of 
vergistings/vergassingsinstallaties: vanaf 2012

Investeringen Exploitatie

Kosten Stap 1: 25.000
Stap 2: 25.000
Stap 3: 200.000
Totaal: 250.000

De financiële haalbaarheid 
en de jaarlijkse exploitatie-
kosten moeten blijken uit 
nader onderzoek.

Financiering Nog niet gedekt. Ge-
streefd wordt naar een 
bijdrage van Provincie 
en Rijk. Bijdrage SOHW: 
125.000

Nog niet gedekt. Gestreefd  
wordt naar een sluitende 
exploitatie. 
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G. Integrale gebiedsontwikkeling 1. Regiopark Noordrand

G1.1 Masterplan Regiopark Noordrand

Doel Ontwerpen van een ruimtelijk kader voor de afstemming 
en inpassing van nieuwe stedelijke ontwikkelingen.
Ontwikkeling van een samenhangende groenblauwe 
structuur, aanleg van ecologische en recreatieve verbin-
dingen, stimulering van verbrede landbouw.
Opzetten van een uitvoeringsstrategie, met strategische 
projecten en financieringsplan. Maken van afspraken met 
Rijk en Provincie over de uitvoeringsstrategie.

Relatie met andere projecten Icoonprojecten Oud-Beijerland Noordoost, Regionaal 
Bedrijventerrein, Deelprogramma Recreatie en Toerisme, 
RVVP, Sociaal-Economische Visie en Actieplan, Regionale 
Woonvisie, MIRT-project bereikbaarheid haven Rotterdam 
(A4-Zuid), Deltapoort Drechtsteden

Projecttrekker SOHW, gemeenten Binnenmaas en Oud-Beijerland

Betrokken partijen Ontwikkelingsbedrijf RBT, Rijk, provincie, omliggende 
regio’s, Waterschap, HWL

Tijdspad 1. Uitwerking kaderstellend Ambitiedocument met ruim-
telijk concept en ontwikkelingsstrategie op hoofdlijnen 
(2010). 2a. Uitwerking Masterplan, met ruimtelijke struc-
tuur, gebiedsenveloppen, realisatie- en beheerstrategie 
(2011). 2b. Besluitvorming en maken afspraken met Rijk 
en Provincie (2011). Vervolg: uitwerking gebiedsenvelop-
pen en uitvoering strategische inrichtingsprojecten, vanaf 
2011

Investeringen Exploitatie

Kosten Stap 1 en 2 (planontwikke-
ling, communicatie, proces-
management en besluitvor-
ming): 200.000 
Vervolg: de inrichtingskosten 
zijn nog moeilijk in te schat-
ten, deze zijn afhankelijk 
van de uitkomsten van stap 
2 en vallen deels onder de 
sectorale programma’s.

De voorziene exploitatie-
kosten van de natuur- en 
recreatiegebieden in het 
Regiopark Noordrand 
zijn opgenomen in de 
deelprogramma’s. Voor 
bebouwing en infrastruc-
tuur zijn er in principe 
geen exploitatiekosten 
voor de regio. 

Financiering Innovatieprogramma Mooi 
Nederland: 50% VROM, 50% 
SOHW 

- 
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G1.2 Ontwikkeling Binnenbedijkte Maas 

Doel Verbetering van de waterkwaliteit in de Binnenbedijkte 
Maas conform KRW-doelen
Extra mogelijkheden voor recreatie, in combinatie met 
natuur- en landschapsontwikkeling 
Nader onderzoek naar eventuele extra functie voor de 
waterberging en de zoetwatervoorziening

Bijdrage aan taakstelling Afronding binnendijkse natuurkern PEHS
Vaststelling KRW-doelen

Relatie met andere projecten Dit project is reeds opgenomen in het Uitvoeringspro-
gramma Nationaal Landschap en het Waterstructuurplan. 
In het kader van het Vlietproject zijn aan de zuidrand al 
15 ha oeverlanden ingericht binnen de PEHS. Onderdeel 
Regiopark Noordrand.

Projecttrekker SOHW en Waterschap Hollandse Delta

Betrokken partijen Provincie, Gemeente Binnenmaas, Staatsbosbeheer, DLG

Tijdspad Stap 1: Planvorming, besluitvorming en opzetten uitvoe-
ringsstrategie: 2010-2013
Stap 2: Uitvoering: vanaf 2013

Investeringen Exploitatie

Kosten Stap 1: 300.000
Stap 2: nog te bepalen op 
basis van stap 2.

De exploitatie van water, 
natuur en recreatiegebie-
den valt onder de reguliere 
taken van de betrokken 
beheerders. 

Financiering Kosten planopstelling reeds 
opgenomen in Uitvoerings-
programma NL. 50% Rijk, 
25% Provincie, 25% SOHW 
(75.000). Voor de proceson-
dersteuning is uitgegaan 
van personele inzet van 
DLG. 

Nog onbekend of een 
bijdrage van de regio 
nodig is. 

G1.3 Inpassing Regionaal Bedrijventerrein

Doel Goede landschappelijke inpassing RBT, met bijzon-
dere aandacht voor natuurontwikkeling en ecologische 
verbindingen, waterberging, recreatievoorzieningen en 
recreatieve routes en verbrede landbouw 
Uitwerking en inpassing externe ontsluiting

Relatie met andere projecten Pilotproject Duurzame Energie (project S8.4), Steden-
bouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en bestemmings-
plan RBT, RVVP, deelprogramma Recreatie en Toerisme, 
Kreekontwikkeling, Groenblauwe Diensten

Projecttrekker Ontwikkelingsbedrijf Bedrijvenpark HW

Betrokken partijen SOHW, gemeente Binnenmaas, Waterschap, HWL, LTO

Tijdspad Dit is een urgent project omdat fase 1 van het RBT al in 
ontwikkeling is en voor de vervolgfasen snel meer duide-
lijkheid nodig is over de landschappelijke en infrastructu-
rele inpassing. De kaders worden uitgewerkt in het Master-
plan Regiopark in 2011, vanaf 2011 wordt de uitwerking 
en uitvoering van de gebiedsenvelop RBT opgepakt. 

Investeringen Exploitatie

Kosten Voor de inpassing is voorlopig een 
budget van 400.000 euro gereser-
veerd, deels voor verdere planont-
wikkeling deels als bijdrage voor de 
uitvoering. De feitelijke inrichting zal 
onderdeel zijn van integrale gebieds-
ontwikkeling.

-

Financiering Uitgegaan wordt van 50% cofinancie-
ring door hogere overheden. Bijdrage 
SOHW 200.000.

-
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G1.4 Impuls Recreatie en Toerisme Oud-Beijerland

Doel Verdere ontwikkeling centrum en waterfront Oud Beijer-
land als toeristisch knooppunt
Verbetering recreatieve verbindingen tussen Oude Beijer-
land en rest van de Noordrand

Relatie met andere projecten Deelprogramma Recreatie en Toerisme, Toolbox Nieuwe 
Woonlandschappen, Kreekontwikkeling

Projecttrekker Gemeente Oud Beijerland

Betrokken partijen SOHW, gemeente Binnenmaas, Waterschap, HWL, VVV

Tijdspad Stap 1: planontwikkeling
Stap 2: uitvoering

Investeringen Exploitatie

Kosten Voor stap 1 is in het jaarplan 
LRT 2010 25.000 opgenomen.
Voor stap 2 is financiering 
mogelijk via interne ver-
evening of via de sectorale 
programma’s. 

-

Financiering Uitgegaan wordt van 75% 
cofinanciering door derden. 
Bijdrage SOHW 6.250.

-

 2. Zuidrand aan de Delta

G2.1 Masterplan Zuidrand aan de Delta

Doel Integrale ontwikkeling toeristisch-recreatieve potenties 
Zuidrand aan de Delta
Meekoppeling met dijkversterking, zoetwatervoorziening, 
Deltanatuur en woningbouw 

Relatie met andere projecten Er lopen binnen de Hoeksche Waard al diverse projecten 
en initiatieven, die op elkaar afgestemd moeten worden en 
bij kunnen dragen aan de regionale profilering.  Daarnaast 
is afstemming nodig met bovenregionale projecten: 
Deltaprogramma, Zuidwestelijke Delta, dijkversterking, 
windenergie, TNO, Recreatievisie Hollands Diep/Haringvliet 
GZH.

Projecttrekker SOHW

Betrokken partijen Rijk, provincie, gemeenten, VVV, waterschap, Rijkswater-
staat, recreatie-organisaties, terreinbeheerders

Tijdspad Voornemen is om in 2011 een Masterplan op te stellen. 
Vooruitlopend daarop kunnen de lopende projecten uiter-
aard gewoon doorgaan. Voor de regionale afstemming op 
hoofdlijnen biedt de Structuurvisie voldoende kader. Wel 
zal op korte termijn gezorgd moeten worden voor een 
goede afstemming met het programma Zuidwestelijke 
Delta. 

Investeringen Exploitatie

Kosten 100.000 voor planontwikkeling -

Financiering 50% derden, 50% SOHW 
(50.000)

-
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G2.2 Ontwikkeling Tiengemeten

Doel Verbeteren toegankelijkheid door aanleg van recreatieve 
paden en routes inclusief bijbehorende voorzieningen

Relatie met andere projecten Sectoraal programma Recreatie en Toerisme

Projecttrekker Natuurmonumenten

Betrokken partijen SOHW, gemeente Korendijk, exploitanten Tiengemeten, 
Groenbeheer HW

Tijdspad 2010 e.v.

Investeringen Exploitatie

Kosten Totaal 250.000, reeds op-
genomen in Jaarplan LRT 
2011 (Steqi’s, opzet educa-
tieprogramma: 25.000,00, 
bijdrage natuurspeeltuin, 
aanleg unstpicknickplaats 
en rustpunten)

Uitvoering educatiepro-
gramma € 15.000,00 per jaar
Exploitatie voorzieningen: 
zie project ‘informatievoor-
zieningen en knooppunten’

Financiering 75% cofinanciering door 
derden, 25% SOHW 
(62.500)

Natuurmonumenten 
en deels SOHW (reeds 
opgenomen onder project 
‘informatievoorzieningen en 
knooppunten’)

G2.3 Swaneblake

Doel Haalbaarheid onderzoeken van opmaken havenkanaal
Ondersteuning bij de planvorming van het project
Ontwikkelen visie/planvorming

Relatie met andere projecten Uitvoeringsthema Groene Zoom, de ontwikkeling van een 
aaneengesloten zone van natuur- en recreatiegebieden 
om de Hoeksche Waard

Projecttrekker Gemeente Korendijk

Betrokken partijen Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, Deltanatuur, 
provincie, waterschap, evt. ontwikkelende partijen

Tijdspad Stap 1. Nader onderzoek: 2009
Stap 2. Ontwikkelen visie 2010
Stap 3. Uitvoering vanaf 2011/2012

Investeringen Exploitatie

Kosten Jaarplan LRT 2010: 25.000 
planvorming haalbaarheid
Aanvullend 2010 voor on-
dersteuning en visievorming: 
30.000
Aanvullend 2011 voor on-
dersteuning en visievorming: 
55.000
Totaal stap 1 en 2: 110.000
Stap 3: afhankelijk van 
haalbaarheidsonderzoek en 
planvorming.

Afhankelijk van haal-
baarheidsonderzoek en 
planvorming

Financiering Voor het totaal van stap 1 en 
2 wordt uitgegaan van 50% 
cofinanciering, 50% SOHW 
(55.000). Voor 2010 is een 
deel reeds gedekt door bij-
drage gemeente, waterschap 
en Deltanatuur en bedraagt 
de gereserveerde bijdrage 
van SOHW 13.750. 
De uitvoering deels via bin-
nenplanse verevening (door 
recreatie-woningen).

Deel via interne vereve-
ning, deels via reguliere 
beheerbudgetten (EHS, 
kreken, dijken) en sectora-
le programma’s (Groen-
blauwe Diensten)
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G2.4 Opwaardering Hitsertse Kade Zuid-Beijerland

Doel Het optimaliseren van de Hitsertse Kade tot een hoog-
waardig dagrecreatieterrein en toeristisch knooppunt

Relatie met andere projecten Zie Masterplan Zuidrand aan de Delta

Projecttrekker Gemeente Korendijk

Betrokken partijen Gemeente Korendijk, Samenwerkingsorgaan Hoeksche 
Waard, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Recreatie-
schap Haringvliet

Tijdspad Stap 1: Planvorming en besluitvorming (2011-2012)
Stap 2: Uitvoering: 2012-2014

Investeringen Exploitatie

Kosten Stap 1: Opstellen visie met 
de bijbehorende onderzoe-
ken ca. 40.000
Stap 2: Uitvoering inrich-
tingsmaatregelen voor 
publieke voorzieningen 
200.000 (globale raming)
Totaal 240.000

Nog onbekend. De exploi-
tatie van extra  recreatie-
voorzieningen brengt extra 
kosten met zich mee. Dit 
valt onder het sectorale 
programma Recreatie en 
Toerisme.

Financiering Nog niet gedekt. Aanname 
120.000 bijdrage SOHW.  
Uitvoering deels via private 
financiering en binnenplan-
se verevening. 

Nog niet gedekt. Deels 
privaat, deels publiek. 

G2.5 Nautisch Centrum Numansdorp

Doel Versterking Nautisch Centrum Numansdorp als regionaal 
toeristisch-recreatief knooppunt
Inpassing Nautische Centrum in Groene Zoom en regio-
naal recreatief netwerk

Relatie met andere projecten Zie Zuidrand aan de Delta

Projecttrekker Gemeente Cromstrijen

Betrokken partijen SOHW, Rijkswaterstaat, Waterschap, HWL, ontwikkelaarts

Tijdspad De ontwikkeling van het Nautisch Centrum Numansdorp 
is een lopend project. met eigen financiering.
Voor planontwikkeling voor de regionale bijdrage 
recreatie en toerisme is in Jaarplan LRT 2010 budget 
opgenomen. 

Investeringen Exploitatie

Kosten Jaarplan LRT 2010: 25.000 
(planvorming)

Afhankelijk van planvor-
ming

Financiering Voor planontwikkeling 
wordt uitgegaan van een 
bijdrage van de SOHW van 
25% (6.250)

Deel via interne vereve-
ning (recreatiewoningen, 
landgoederen), deels via 
reguliere beheerbudget-
ten (EHS, kreken, dijken) 
en sectorale programma’s 
(Groenblauwe Diensten)
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 3. Noord-zuidverbindingen

G3.1 Masterplan Noord-zuidverbindingen

Doel Uitwerking recreatieve noord-zuidverbindingen via dijken 
en havenkanalen, zoals opgenomen in de Structuurvisie.
Afstemming van lopende en voorgenomen projecten langs 
deze verbindingen.

Relatie met andere projecten De noord-zuidverbindingen verbinden het Regiopark 
Noordrand met de Zuidrand aan de Delta. Het zijn tevens 
belangrijke cultuurhistorische structuurlijnen.

Projecttrekker SOHW

Betrokken partijen Gemeenten, grondeigenaren, ontwikkelaars

Tijdspad De opstelling van een Masterplan is gepland voor 
2011/2012. De uitvoering van inrichtingsmaatregelen kan 
meeliften met andere projecten. 

Investeringen Exploitatie

Kosten 100.000 -

Financiering SOHW 50.000 -
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 M. Monitoring en kwaliteitsborging 1. Leefbaarheid en economie

M1.1 Woningbouwmonitor

Doel Monitoring van voorzieningenniveaa, leefbaarheid, aantal 
gebouwde woningen in relatie tot  migratiesaldo-0, verhou-
ding inrbreiding-uitbreiding, verdeling woningbouw over 
de kernen en de gewenste doelgroepen 

Relatie met andere projecten Regionale Woonvisie en Sociaal-Economische Visie en 
Actieplan

Projecttrekker SOHW

Betrokken partijen Provincie, gemeenten, woningbouwcorporatie

Tijdspad Doorlopende activiteit 
2010 ontwikkeling methodiek en opzet uitvoeringsorgani-
satie
Vanaf 2011 doorontwikkeling methodiek en uitvoering

Investeringen Exploitatie

Kosten Ontwikkeling methodiek 
en uitvoeringsorganisatie: 
50.000 

Uitvoering: 40.000

Financiering 50% cofinanciering, 50% 
SOHW (25.000)

50% cofinanciering, 50% 
SOHW (20.000)
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 2. Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit

M2.1 Energiemonitor

Doel Monitoring voortgang energiebeleid en realisering ener-
giedoelen

Relatie met andere projecten Actieplan Energie en Klimaat

Projecttrekker SOHW

Betrokken partijen Milieudienst Zuid-Holland Zuid, Rijk/VROM, provincie, 
gemeenten, SenterNovem

Tijdspad Doorlopende activiteit 
2010 ontwikkeling methodiek en opzet uitvoeringsorga-
nisatie
Vanaf 2011 doorontwikkeling methodiek en uitvoering

Investeringen Exploitatie

Kosten Ontwikkeling methodiek 
en uitvoeringsorganisatie: 
50.000 

Uitvoering: 40.000

Financiering 50% cofinanciering, 50% 
SOHW (25.000)

50% cofinanciering, 50% 
SOHW (20.000)

M1.2 Bedrijvenmonitor

Doel Monitoring van economische ontwikkeling, werkgelegen-
heid, ontwikkeling bedrijventerreinen, segmentering 
bedrijventerreinen 

Relatie met andere projecten Sociaal-Economische Visie en Actieplan

Projecttrekker SOHW

Betrokken partijen Provincie, gemeenten, Kamer van Koophandel, onderne-
mersvereniging

Tijdspad Doorlopende activiteit 
2011 ontwikkeling methodiek en opzet uitvoeringsorga-
nisatie
Vanaf 2012 doorontwikkeling methodiek en uitvoering

Investeringen Exploitatie

Kosten Ontwikkeling methodiek 
en uitvoeringsorganisatie: 
30.000 

Uitvoering: 30.000

Financiering 50% cofinanciering, 50% 
SOHW (15.000)

50% cofinanciering, 50% 
SOHW (15.000)
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M2.2 Kwaliteitsteam

Doel Waarborgen dat bij de concrete uitvoering van plannen 
(voor woningbouw, maar ook voor andere functies) vol-
doende rekening wordt gehouden met de kernkwaliteiten 
van het Nationaal Landschap en de kwaliteitskaders en 
inrichtingsprincipes van de Structuurvisie

Relatie met andere projecten Voor veel projecten zal een advies van het kwaliteitsteam 
een rol kunnen spelen.

Projecttrekker SOHW

Betrokken partijen Rijk/VROM, provincie, gemeenten, HWL, Erfgoedkoepel HW

Tijdspad 2010: uitwerking van een protocol voor de werkwijze van 
het kwaliteitsteam, selectie van de leden, officiële instelling 
van het kwaliteitsteam
Vanaf 2011 zal het kwaliteitsteam tegen vergoeding advie-
zen kunnen uitbrengen, waarbij de secretariële ondersteu-
ning wordt verzorgd door SOHW

Investeringen Exploitatie

Kosten Uitwerking protocol, selectie 
en instelling: 80.000 

Advisering en secretariële 
ondersteuning: 175.000

Financiering 50% cofinanciering, 50% 
SOHW (40.000)

50% cofinanciering, 50% 
SOHW (87.500)

M2.3 Monitoringprogramma Biodiversiteit

Doel Nulmeting van de huidige toestand van de biodiversiteit
Ontwikkeling monitoringsysteem
Onderhoud en actualisatie van het monitoringsysteem 

Relatie met andere projecten Cultuurhistorische en archeologische inventarisatie
Hoeksche Waard op de Kaart (H-WODKA)

Projecttrekker SOHW

Betrokken partijen HWL, SBB, NM, LTO, Rietgors, vrijwilligersorganisaties, 
Natuurloket LNV

Tijdspad Stap 1. Plan van aanpak, ontwikkeling methodiek en 
nulmeting: 2011.
Stap 2. Actualisatie en jaarlijkse voortgangsrapportage: 
vanaf 2011.

Investeringen Exploitatie

Kosten Stap 1: 70.000 Stap 2: 70.000 (ca. 20.000 
per jaar)

Financiering Nog niet gedekt. Gestreefd 
wordt naar een bijdrage van 
Provincie en Rijk. SOHW 25% 
17.500

Nog niet gedekt. Ge-
streefd wordt naar een 
bijdrage van Provincie 
en Rijk.  
SOHW 25% 17.500
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M2.4 Biodiversiteitsaanjager

Doel Aanstelling van een Biodiversiteitsaanjager Hoeksche 
Waard (m/v).
Oprichting van een herkenbare eigen plek voor alle biodi-
versiteitsactiviteiten  in het Nationaal Landschapscentrum. 

Relatie met andere projecten De biodiversiteitsaanjager heeft een initiërende en coör-
dinerende functie voor alle biodiversiteitsactiviteiten in de 
Hoeksche Waard

Projecttrekker SOHW

Betrokken partijen HWL, SBB, NM, LTO, Rietgors, Waterschap Hollandse Delta, 
gemeenten, Rijk, provincie

Tijdspad Stap 1. Onderzoek en voorbereiding: 2013
Stap 2. Inrichting eigen plek en aanstelling biodiversiteits-
aanjager: 2013
Stap 3. Exploitatie, o.a. promotie en voorlichting: vanaf 
2014

Investeringen Exploitatie

Kosten Onderzoek en voorberei-
ding: 25.000
Totaal: 25.000

0,5 fte: 50.000 per jaar
Totaal: 100.000 voor 2013-
2014

Financiering Nog niet gedekt. Gestreefd 
wordt naar een bijdrage 
van Provincie en Rijk. 
SOHW 25% 6.250

Nog niet gedekt. Gestreefd 
wordt naar een bijdrage van 
Provincie en Rijk.  
SOHW 25.000
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Bijlage 5: achtergronddocumenten

1.  Actieplan Biodiversiteit Fase 2 (november 2008)

Voorgeschiedenis
De Hoeksche Waard vervult een voortrekkersrol als het gaat om het behoud 
van de biodiversiteit. Met steun van het Ministerie van VROM en de provincie 
Zuid-Holland zijn inmiddels diverse projecten uitgevoerd. Deze projecten zijn 
tot stand gekomen in een intensief proces van burgerparticipatie en samenwer-
king met landbouworganisaties. De resultaten daarvan zijn concreet zichtbaar 
in het veld. Er is zo’n 200 km aan bloemrijke agroranden aangelegd. Deze heb-
ben een belangrijke functie voor de natuurlijke plaagregulering in de land-
bouw, maar ook voor de waterkwaliteit in de sloten en de recreatieve aantrek-
kingskracht van het landschap. Daarnaast zijn diverse educatieve wandelpaden 
aangelegd en wordt een deel van de kreekoevers en dijktaluds ecologisch 
beheerd. Uit de uitgevoerde Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (Ecorys en 
Witteveen&Bos, 2007) is gebleken dat de kosten voor de groenblauwe doorade-
ring zich indirect terugverdienen in de toenemende waarde van het onroerend 
goed en de verbetering van het woon- en werkklimaat. Om ervoor te zorgen 
dat de baten ook ten goede komen aan degenen die de kosten dragen, zijn 
diverse financieringsmodellen onderzocht. Het Regiofonds is te zien als de 
praktische uitwerking daarvan.

Doel van het Actieplan Biodiversiteit
Het behoud van de biodiversiteit vraagt om een blijvende inspanning. Daarom 
is in 2008 het Actieplan Biodiversiteit Fase 2 opgesteld door de werkgroep LR 
en T van de SOHW. Doel was om de succesvolle aanpak uit het verleden voort te 
zetten en te verbreden naar andere beleidsvelden. Zo zal bij woningbouwpro-
jecten, de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en de aanleg van wegen 
meer aandacht moeten komen voor de biodiversiteit, aldus het Actieplan. 
Verder zal extra geïnvesteerd moeten in communicatie en educatie. 

Belangrijkste punten uit het Actieplan
Voor de 9 uitvoeringsthema’s uit het Ruimtelijk Plan zijn biodiversiteitstaak-
stellingen bepaald, op basis van eerdere planvorming voor de groenblauwe 
dooradering. De taakstellingen hebben onder meer betrekking op het ecolo-
gisch beheer van oevers, bermen, akkerranden,  recreatiegebieden en stedelijk 
groen. Voor de uitvoering zijn concrete bouwstenen uitgewerkt. Deze bouw-
stenen zouden meegenomen moeten worden bij de uitwerking van ruimtelijke 
plannen. Uitgerekend is welke inrichtings- en beheerkosten daaraan verbonden 
zijn. Verder zijn vier speerpuntprojecten benoemd: de aanstelling van een bio-
diversiteitsaanjager, monitoring van de biodiversiteit, de ontwikkeling van een 
duurzame financieringsstructuur voor groenblauwe diensten en hergebruik 
van organisch restmateriaal (compostplan). 

Relatie met dit Uitvoeringsprogramma
De taakstellingen, bouwstenen en speerpuntprojecten uit het Actieplan Biodi-
versiteit Fase 2 zijn verwerkt in dit Uitvoeringsprogramma. Op onderdelen heeft 

Bouwstenen voor
Biodiversiteit 

Actieplan Biodiversiteit 
Fase 2
Hoeksche Waard

November 2008
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een nadere afweging en uitwerking plaatsgevonden. Voor wat betreft de opera-
tionele aspecten vervang dit Uitvoeringsprogramma daarmee het Actieplan 
Biodiversiteit Fase 2. 
 

2.  Bomenplan Hoeksche Waard (november 2009)

Aanleiding
De bomen op de dijken dragen in grote mate bij aan het beeld van het Natio-
naal Landschap Hoeksche Waard. Ruimtelijke ontwikkelingen rond de dijken 
en de toegenomen aandacht voor landschap en biodiversiteit vragen om een 
herbezinning van het beheer uit het verleden. Daarom is door Groenbeheer 
recent een nieuw Bomenbeheerplan opgesteld. Het Bomenbeheerplan bevat 
uitgangspunten en richtlijnen voor de kap- en verjongingsplannen en voor de 
jaarlijkse onderhoudsplannen. Als onderlegger voor het bomenbeheer was 
meer duidelijkheid nodig over het gewenste eindbeeld van de dijken. Daarom 
is een apart Bomenplan opgesteld. Het Bomenplan is te zien als een uitwerking 
van de Structuurvisie en als een bouwsteen voor het bomenbeheer.  

Afbakening en status
Het Bomenplan geeft de gewenste eindbeelden aan voor de dijken en voor de 
overige wegbeplantingen in de Hoeksche Waard. Het Bomenplan geeft een 
gebiedsdekkend beeld op hoofdlijnen. Het accent ligt bij de beplantingen die 
in beheer zijn bij Groenbeheer, maar er worden ook uitspraken gedaan over de 
beplanting van Provinciale wegen. Het Bomeplan is op 1 december 2009 vast-
gesteld door het algemeen bestuur van Groenbeheer Hoeksche Waard.

Inhoud
In het Bomenplan zijn op grond van historische en landschappelijke kenmerken 
zes typen dijken onderscheiden. Als zevende type zijn de polderwegen be-
schreven. Per type zijn representatieve plattegronden, principedoorsneden en 
toe te passen boomsoorten aangegeven. De geschetste eindbeelden kunnen 
afwijken van het huidige beplantingsbeeld. Dat wil niet zeggen dat de huidige 

beplanting meteen vervangen moet worden. Wel zou bij toekomstige verjon-
ging en vervanging geleidelijk toegewerkt kunnen worden naar het gewenste 
eindbeeld. Zo kunnen de samenhang en de monumentaliteit van de dijken 
versterkt worden. 

 
3.  Uitbreidingsplannen Korendijk (januari 2010)

Aanleiding
Ten behoeve van de afstemming met de Provinciale Structuurvisie, heeft een 
nadere afweging en onderbouwing plaatsgevonden van de uitbreidingsrich-
tingen van de vier grotere dorpen in de gemeente Korendijk, namelijk Nieuw-
Beijerland, Piershil, Goudswaard en Zuid-Beijerland. Aanleiding hiervoor was 
het advies dat in oktober 2009 is uitgebracht over de rode contouren door de 
Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK). In dat advies wordt ingestemd 
met de keuzen van de regio om de woningbouwopgave te spreiden over de 

Bomenplan Hoeksche Waard
© november 2009 | Vista landscape and urban design
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dorpen en om de aansluiting van de dorpen op de kreekoevers te verbeteren, 
maar worden vragen gesteld over de gekozen uitbreidingsrichtingen van de 
vier genoemde dorpen in Korendijk. 

Proces en status
De uitbreidingsrichtingen voor Korendijk zijn besproken op het door PARK 
georganiseerde werkatelier van 21 oktober 2009. Daarnaast zijn er diverse amb-
telijke werkbijeenkomsten geweest, met vertegenwoordigers van gemeente, 
regio en provincie. De resultaten hiervan zijn verwerkt in het rapport ‘Uitbrei-
dingsplannen Korendijk’ (Vista landscape and urban design, 2010). Het rap-
port is bestuurlijk geaccordeerd door het College van B&W van de gemeente 
Korendijk en geldt als inbreng van de regio voor de contourenvaststelling door 
de provincie.

Afweging inrichtingsmodellen
Naar aanleiding van de vragen van PARK zijn per dorp verschillende inrichtings-
modellen uitgewerkt. Voor Goudswaard is volstaan met één inrichtingsmodel, 
omdat hiervoor geen alternatieve uitbreidingsrichtingen zijn ingebracht. De 
inrichtingsmodellen zijn gedetailleerder dan de ontwikkelingsbeelden uit het 
Ruimtelijk Plan en geven een duidelijker beeld van de landschappelijke ef-
fecten. Per dorp is een nadere analyse gemaakt van de kernkwaliteiten van het 
landschap en is de kwalitatieve woningbouwopgave uit de Regionale Woonvi-
sie beschreven. Alle inrichtingsmodellen zijn getoetst op de aspecten land-
schap en cultuurhistorie en leefbaarheid en economie. Hierbij is ook gekeken 
naar de aansluiting op de stedenbouwkundige en verkeerskundige structuur. 
Op basis van de toetsing is voor elk dorp een gemotiveerde keuze gemaakt 
voor een voorkeursmodel. 

Relatie met het Ruimtelijk Plan 
Ten opzichte van het Ruimtelijk Plan is op onderdelen voor een andere invulling 
van de kernen gekozen. Zowel bij Piershil als bij Goudswaard is een zwaarder 
accent komen te liggen op herstructurering en inbreiding, om zo de omvang 
van de uitbreidingen te kunnen beperken. Bij geen van de kernen is gekozen 

voor een fundamenteel andere uitbreidingsrichting. Alle uitbreidingen blijven 
binnen de contouren van het Ruimtelijk Plan. En in alle plannen is uitwerking 
gegeven aan de inrichtingsprincipes.

Relatie met dit Uitvoeringsprogramma
De uitwerking van de uitbreidingsplannen voor Korendijk is te zien als onder-
deel van het project ‘Toolbox Nieuwe Woonlandschappen’ uit dit Uitvoerings-
programma. De uitbreidingsplannen laten immers zien hoe de inrichtings-
principes uit het Ruimtelijk Plan concreet toegepast kunnen worden en hoe 
dit bij kan dragen aan de versterking van de kernkwaliteiten van het Nationaal 
Landschap. Ze kunnen een voorbeeldfunctie vervullen voor andere dorpsuit-
breidingen. 

Korendijk
Uitbreidingsplannen

Heroverweging en onderbouwing van de contouren uit de 
Structuurvisie Hoeksche Waard

CONCEPT
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Financiering
Om inzicht te krijgen in de financiële haalbaarheid is door BBN Adviseurs een 
globaal grondexploitatieplan opgesteld voor Nieuw-Beijerland. Geconstateerd 
is dat de civiele kosten en de grondopbrengsten per m2 binnen de gangbare 
marges liggen. Berekend is dat met een verwervingsbedrag van 45 à 50 euro 
per m2 netto exploitatiegebied een sluitende exploitatie mogelijk is. Dit is wel 
afhankelijk van lokale factoren, die nog niet allemaal in beeld zijn gebracht. 
Er kunnen extra kosten zijn voor bijvoorbeeld planschade, bodemsanering of 
archeologisch onderzoek, maar ook extra inkomsten uit de regiobijdrage voor 
bijvoorbeeld kreekontwikkeling. Door de inzet van groenblauwe diensten zijn 
wellicht besparingen mogelijk op grondverwerving en inrichting. In het kader 
van het project ‘Toolbox Nieuwe Woonlandschappen’ zullen mogelijke financie-
ringsarrangementen worden uitgewerkt.

4.  Projectvoorstel ‘Agrolab’ (mei 2010)

Verkenning (her)gebruik biomassa
Als bouwsteen voor het Actieplan Energie en Klimaat (project S8.2) is een 
nadere verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor (her)gebruik van 
organisch (rest)materiaal uit de landbouw en het groenbeheer voor allerlei 
non-food toepassingen, zoals energie, compost, vezels, kunstoffen, kleurstoffen 
en medicijnen. Hieraan is meegewerkt door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid, 
de afdeling Hoeksche Waard van LTO Noord, Wageningen University en het 
samenwerkingsverband Biobased Innovations. 

Ontwikkeling ‘biobased economy’
Gebleken is dat er in de omgeving van de Hoeksche Waard al diverse initia-
tieven lopen om de omschakeling te stimuleren van het gebruik van fossiele 
brandstoffen naar een zogenaamde ‘biobased economy’. Zowel de Zuidvleugel 
als Zuidwest-Nederland willen op dit gebied een voorhoederol nemen. De 
Hoeksche Waard zou hier als grote producent van biomassa goed op in kunnen 
spelen. Voor de landbouw, maar ook voor het groenbeheer, liggen hier kansen 
voor economische innovatie en duurzame ontwikkeling. We hebben het dan 

over integrale ‘energietransitie’ van de regio. Naast een efficiëntere benutting 
van biomassa, kunnen ook andere vormen van energiebesparing en duurzaam 
energiegebruik hierin worden meegenomen, zoals vermindering van transport-
verliezen, natuurlijke plaagregulering en intelligent ketenbeheer. De voorge-
nomen projecten voor de herstructurering van de glastuinbouw (S2.3), de ont-
wikkeling van een centraal ‘agrocluster’ (S2.4) en de regionale verwerking van 
biomassa (S8.3) kunnen ingezet worden voor de concrete uitwerking hiervan. 

Subsidie-aanvraag Mooi Nederland
De omschakeling naar een ‘biobased economy’ kan grote gevolgen hebben 
voor het landschap. Het kan een krachtige impuls zijn voor een duurzaam be-
heer van het landschap en versterking van de agrarische identiteit van de regio, 
maar het kan ook spanningen opleveren met de gewenste openheid en de 
bestaande milieuregelgeving. De energietransitie zal immers nieuwe gebouw-
typen, teeltsystemen en vervoersstromen met zich meebrengen. Een goede 
landschappelijke inpassing en vormgeving zijn nodig. Als Nationaal Landschap 
zou de Hoeksche Waard hierin een voorbeeldfunctie kunnen vervullen voor 
andere regio’s. Daarom is besloten om subsidie aan te vragen bij het Innovatie-
programma Mooi Nederland van VROM. De subsidieaanvraag heeft betrekking 
op de ontwikkeling van beeldkwaliteitsrichtlijnen en een planologsch kader en 
op de opstelling van een milieubalans en een business case. Vanwege het expe-
rimentele karakter van de energietransitie en de centrale rol van de landbouw 
hierin, heeft het project de titel ‘Agrolab’ gekregen. In de subsidieaanvraag zijn 
de doelen, de aanpak en de gewenste resultaten van het project uitgewerkt. 
De bedoeling is om tot een concreet Plan van Aanpak te komen en tot een 
Samenwerkingsovereenkomst met alle betrokken partijen. Uitgangspunt is dat 
de ontwikkeling van ‘Agrolab’ een gezamenlijk project is van overheden, onder-
zoeksinstellingen en bedrijfsleven. Daarom zijn deze partijen ook betrokken
bij de opstelling van het projectvoorstel. 
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